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1.1. [bookmark: _Toc170937146]PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PROYECTOS, ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.

[bookmark: _Toc170937147]1.1.1 Proyectos Desarrollados
Se llevaron a cabo las etapas precontractuales (pre factibilidad, factibilidad, estructuración, licitaciones y concursos), las etapas contractuales (Contrato, ejecución y liquidación) de los siguientes proyectos:
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[bookmark: _Toc170937148]1.1.2 Procesos de contratación (obra, interventoría, adiciones, modificaciones), que realizó el equipo de infraestructura.
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[bookmark: _Toc170937149]1.1.3 Alcance de la contratación realizada en función del impacto sobre los proyectos desarrollados.
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[bookmark: _Toc170937150]1.2.  AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA TUTELA 192 DE 2014.

El 1 de abril de 2014, la señora Ana Cristina Paz Gil, mediante la tutela 192 de 2014 demanda a la Alcaldía Mayor de Bogotá y Empresa Transmilenio S.A. solicitando “en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la libertad de locomoción, los cuales considera vulnerados por las entidades accionadas, debido a que los vehículos azules del Sistema Integrado de Transporte Público - SIPT- de Transmilenio S.A. no cuentan con las condiciones necesarias para el acceso y la movilidad de la población discapacitada.” Con base a lo anterior La Secretaría Distrital de Gobierno, el Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaría Distrital de Movilidad solicitan el apoyo a las 20 Localidades de Bogotá con el fin de realizar el diagnóstico de los andenes de la ciudad. 
[bookmark: _Toc170937151]1.2.1 Levantamiento de los diagnósticos - andenes de la localidad de Barrios Unidos
Durante la vigencia 2022 y 2023, el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, apoyado por 15 gestores, levantó el diagnóstico de un total de 5.416 andenes de la Localidad, actividad realizada del 8 de agosto de 2022 al 16 de septiembre de 2023. Los registros fotográficos del estado actual del andén y la ficha del diagnóstico fueron cargados al aplicativo SIG-SIMUR dispuesto por la Secretaría Distrital de Movilidad como se evidencia a continuación:
Imagen 1. Diagnósticos cargados al aplicativo SIG-SIMUR
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Finalmente, el 8 de noviembre de 2023 durante la mesa de trabajo entre la SDM y las Alcaldías Locales, la Secretaría Distrital de Movilidad confirmo a la Alcaldía Local de Barrios Unidos el cargue del 100% de la información como se evidencia continuación:
Imagen 2. Mesa de trabajo SDM y Alcaldías Locales 8/11/2023.
[image: ]

[bookmark: _Toc170937152]1.2.2 Intervención del FDLBU en el espacio público en cumplimiento a la Tutela 192 de 2014 
Los profesionales de la oficina de infraestructura analizaron la ubicación de los paraderos de SITP; esta información se cruzó con la ubicación de las personas con movilidad reducida de la localidad, priorizando 10 paraderos; se realizó el presupuesto de dicha intervención teniendo en cuenta los andenes aledaños a los paraderos y las rampas de acceso a los mismos. El estudio se detalla en el siguiente Mapa:
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La intervención del FDLBU en las zonas evaluadas, no ha sido posible intervenirlos, por cuanto el artículo 132 del Decreto distrital No. 555 el 29 de diciembre de 2021, "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.", el cual establece:
“Corresponderá a los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados en el Distrito Capital ejecutar las obras de adecuación y mantenimiento necesarias para que la superficie de los andenes que se localizan frente a sus predios sea continua, libre de obstáculos y de igual nivel, según lo determinen las especificaciones que establezca el Distrito.
 
Si el particular no efectúa las obras requeridas o manifieste que no adelantará dichas intervenciones, la administración distrital podrá ejecutar directamente las obras de adecuación o mantenimiento, y adelantar el cobro a los propietarios o poseedores, de acuerdo con la reglamentación que expida la administración distrital.” 

El artículo mencionado anterior fue reglamentado por el Decreto Distrital 625 de 2023. Sin embargo, en el artículo 13, del Capítulo 4. Disposiciones Finales, determina:

“Para la correcta aplicación de las disposiciones establecidas en el presente decreto, el Instituto de Desarrollo Urbano y/o Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de este Decreto, deberán adoptar mediante acto administrativo los manuales e instructivos internos que estimen pertinentes, así como realizar los ajustes funcionales que para el efecto se requieran. Los manuales e instructivos de que trata este artículo deberán contener entre otros lo siguiente:

- Señalar el plazo para la intervención de los andenes En el caso de que los propietarios O pescadores con frente al andén a adecuar o mantener, hayan seleccionado la alternativa de la ejecución directa de la obra, como se señala en el artículo 9 del presente Decreto, Este plazo deberá responder a las características técnicas de cada intervención.
- Señalar las condiciones técnicas, método o factores que permitan identificar el costo de las obras y el valor que deberá asumir cada uno de los propietarios o poseedores de inmuebles para la adecuación y/o mantenimiento de la superficie o capa superficial de andenes.
- Fijar las condiciones y especificaciones técnicas que permitan identificar el área a intervenir para la adecuación y/o mantenimiento de la superficie o capa superficial de andenes.”

Finalmente, mientras se surte el trámite anterior, el proyecto de intervención del espacio público en respuesta al cumplimiento de la acción de la Tutela 192 de 2014 se encuentra suspendido.

[bookmark: _Toc170937153]1.3. LIQUIDACION TECNICA DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA. 
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[bookmark: _Toc170937154]1.4. SEGUIMIENTO A POLIZAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA DEL FDLBU 
Se realiza seguimiento a pólizas para cada uno de los contratos:
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[bookmark: _Toc170937155]1.5. LOGROS CUMPLIMIENTO PROGRAMA JUNTOS CUIDAMOS BOGOTÁ. 

[bookmark: _Toc170937156]1.5.1. Mediante el acuerdo Marco 101096 el FDLBU se adquirieron los insumos de ferretería por el valor de $174.078.467 mediante dos actas; la primera por un valor de $ 144.994.218 como se evidencia en el siguiente cuadro: 
	MATERIALES
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	UNIDAD
	CANTIDAD INGRESO COMPRA 1
	VALOR ACTA 1 CON IVA

	Pintura Anticorrosiva gris acabado mate
	 $       45.000 
	GL
	146
	 $       7.818.300 

	Disolvente de pintura
	 $       70.691 
	GL
	145
	 $     12.197.732 

	Brocha Cerda natural 1" multipropósito
	 $          6.253 
	UND
	6
	 $             44.646 

	Brocha Cerda natural 2" multipropósito
	 $          5.500 
	UND
	146
	 $           955.570 

	Brocha Cerda natural 3" multipropósito
	 $       21.718 
	UND
	146
	 $       3.773.285 

	Brocha Cerda natural 5" multipropósito
	 $       14.861 
	UND
	6
	 $           106.108 

	Brocha Cerda Mona Profesional De 6" Mango De Pasta 1Cm Grosor Por 3Cm De Espesor
	 
	UND
	0
	 $                         - 

	Rodillo felpa acrílica 3"
	 $       11.000 
	UND
	102
	 $       1.335.180 

	Rodillo esponja poliester  9"
	 $       14.000 
	UND
	104
	 $       1.732.640 

	Lija #80
	 $          1.500 
	Pliego
	400
	 $           714.000 

	Lija #120
	 $          2.026 
	Pliego
	400
	 $           964.376 

	Lija #180
	 $          1.500 
	UND
	400
	 $           714.000 

	Cinta Peligro * 500 Mts
	 
	UND
	 
	 $                         - 

	Cinta Enmascarar Multipropósito 40m x 12mm
	 $       11.223 
	UND
	96
	 $       1.282.116 

	Espátulas 5" acero
	 $       10.000 
	UND
	60
	 $           714.000 

	Estopa peinada hecha a base de hilos de algodón y poliester 
	 $          9.000 
	BOLSA 
	145
	 $       1.552.950 

	Balde para construcción estándar
	 $          8.731 
	UND
	32
	 $           332.476 

	Bandeja para pintar de plástico
	 $          7.000 
	UND
	63
	 $           524.790 

	Escoba 
	 $       10.000 
	UND
	9
	 $           107.100 

	Recogedor
	 $       10.000 
	 
	9
	 $           107.100 

	Guantes de vinilo
	 $       28.000 
	UND
	5
	 $           166.600 

	Soga de polipropileno 20m
	 $       33.000 
	UND
	3
	 $           117.810 

	Overol talla L
	 $       20.000 
	UND
	20
	 $           476.000 

	Máscarilla Respirador Filtro Doble con cartuchos
	 $       17.000 
	UND
	12
	 $           242.760 

	Rollo Cartón Corrugado 1.20x40m
	 $       92.000 
	UND
	2
	 $           218.960 

	Cepillo de alambre largo bulk 19BW03K
	 $          6.000 
	UND
	35
	 $           249.900 

	Cepillo De Acero De 18"
	 
	UND
	 
	 $                         - 

	Barniz Brillante Exterior 1 Galón
	 $       45.000 
	GALON 
	6
	 $           321.300 

	Palustre 7" 
	 $       13.000 
	UND
	6
	 $             92.820 

	Concreto seco TOPEX 3000PSI x 40KL 
	 $       15.308 
	BOLSA 
	45
	 $           819.743 

	Materas
	 $     106.460 
	UND
	20
	 $       2.533.748 

	ESMALTE 
	 
	 
	 
	 

	AMARILLO
	 $     116.459 
	GALON 
	46
	 $       6.374.966 

	AZUL
	 $     116.459 
	GALON 
	33
	 $       4.573.345 

	ROJO
	 $     116.459 
	GALON 
	51
	 $       7.067.897 

	BLANCO
	 $     116.459 
	GALON 
	32
	 $       4.434.759 

	NEGRO
	 $     116.459 
	GALON 
	5
	 $           692.931 

	VERDE
	 $     116.459 
	GALON 
	79
	 $     10.948.311 

	KORAZA 
	 
	 
	 
	 

	BLANCO
	 $       75.000 
	GALON 
	60
	 $       5.355.000 

	AMARILLO
	 $       75.000 
	GALON 
	160
	 $     14.280.000 

	AZUL
	 $       75.000 
	GALON 
	100
	 $       8.925.000 

	ROJO
	 $       75.000 
	GALON 
	100
	 $       8.925.000 

	VERDE 6028 MURO DE TENIS
	 $       75.000 
	GALON 
	70
	 $       6.247.500 

	VERDE CLOROFILA BANCAS
	 $       75.000 
	GALON 
	35
	 $       3.123.750 

	GRIS
	 $       75.000 
	GALON 
	155
	 $     13.833.750 

	PINTURA ACRILICA 
	 
	 
	 
	 

	AMARILLO
	 $       75.000 
	GALON 
	61
	 $       5.444.250 

	BLANCO
	 $       75.000 
	GALON 
	51
	 $       4.551.750 

	 
	 
	 
	 
	 $   144.994.218



Y la segunda acta, por un valor de $ 29.084.249 como se evidencia en el siguiente cuadro:  
  
	MATERIALES
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	UNIDAD
	CANTIDAD INGRESO COMPRA 2
	VALOR ACTA 2 CON IVA

	Pintura Anticorrosiva gris acabado mate
	 $       45.000 
	GL
	0
	 $                      - 

	Disolvente de pintura
	 $       70.691 
	GL
	0
	 $                      - 

	Brocha Cerda natural 1" multipropósito
	 $          6.253 
	UND
	0
	 $                      - 

	Brocha Cerda natural 2" multipropósito
	 $          5.500 
	UND
	0
	 $                      - 

	Brocha Cerda natural 3" multipropósito
	 $       21.718 
	UND
	35
	 $         904.555 

	Brocha Cerda natural 5" multipropósito
	 $       14.861 
	UND
	62
	 $     1.096.445 

	Brocha Cerda Mona Profesional De 6" Mango De Pasta 1Cm Grosor Por 3Cm De Espesor
	 
	UND
	31
	 $     1.602.317 

	Rodillo felpa acrílica 3"
	 $       11.000 
	UND
	59
	 $         910.764 

	Rodillo esponja poliester  9"
	 $       14.000 
	UND
	30
	 $         671.231 

	Lija #80
	 $          1.500 
	Pliego
	100
	 $         178.500 

	Lija #120
	 $          2.026 
	Pliego
	100
	 $         241.094 

	Lija #180
	 $          1.500 
	UND
	100
	 $         178.500 

	Cinta Peligro * 500 Mts
	 
	UND
	40
	 $     4.752.527 

	Cinta Enmascarar Multiproposito 40m x 12mm
	 $       11.223 
	UND
	60
	 $         801.322 

	Espátulas 5" acero
	 $       10.000 
	UND
	0
	 $                      - 

	Estopa peinada hecha a base de hilos de algodón y poliester 
	 $          9.000 
	BOLSA 
	0
	 $                      - 

	Balde para construccion estándar
	 $          8.731 
	UND
	0
	 $                      - 

	Bandeja para pintar de plástico
	 $          7.000 
	UND
	0
	 $                      - 

	Escoba 
	 $       10.000 
	UND
	0
	 $                      - 

	Recogedor
	 $       10.000 
	 
	0
	 $                      - 

	Guantes de vinilo
	 $       28.000 
	UND
	40
	 $     1.332.800 

	Soga de polipropileno 20m
	 $       33.000 
	UND
	10
	 $         392.700 

	Overol talla L
	 $       20.000 
	UND
	200
	 $     4.760.000 

	Máscarilla Respirador Filtro Doble con cartuchos
	 $       17.000 
	UND
	20
	 $         404.600 

	Rollo Cartón Corrugado 1.20x40m
	 $       92.000 
	UND
	15
	 $     1.642.200 

	Cepillo de alambre largo bulk 19BW03K
	 $          6.000 
	UND
	29
	 $         207.060 

	Cepillo De Acero De 18"
	 
	UND
	20
	 $     3.211.477 

	Barniz Brillante Exterior 1 Galón
	 $       45.000 
	GALON 
	 
	 $                      - 

	Palustre 7" 
	 $       13.000 
	UND
	 
	 $                      - 

	Concreto seco TOPEX 3000PSI x 40KL 
	 $       15.308 
	BOLSA 
	40
	 $         728.661 

	Materas
	 $     106.460 
	UND
	40
	 $     5.067.496 

	
	
	
	
	 $   29.084.249 


 
[bookmark: _Toc170937157]1.5.2. Para la intervención del espacio público el FDLBU aplico la Guía Juntos Cuidamos Bogotá establecido por la Secretaría Distrital de Gobierno, la cual se divide en 3 etapas: Etapa de diagnósticos, coordinación con entidades y Coordinación con los ciudadanos.
- Diagnósticos del punto a intervenir (Etapa de diagnósticos):
Los profesionales de la oficina de infraestructura y el equipo de gestores visitaron los puntos de intervención seleccionados bajo el criterio de ser un espacio público certificado mediante las plataformas del SIGDEP y DADEP.
El equipo de la Alcaldía Local realizó un diagnóstico integral de la zona a intervenir para así poder articular las diferentes acciones con las entidades pertinentes, la ciudadanía y su propio equipo. 
 Los profesionales de la oficina de infraestructura y el equipo de gestores realizaron la visita a los distintos puntos de intervención haciendo un inventario fotográfico de los puntos específicos de intervención.
· Coordinación interinstitucional (coordinación con entidades): Durante la etapa de diagnósticos se evidencio en los puntos el daño a las luminarias donde se informó a la UAESP; falta de tala y poda de las zonas verdes e individuos arbóreos en los parques y espacio público se informó al Jardín Botánico.
· Intervenciones con el acompañamiento de la comunidad: con el apoyo de la profesional social de la oficina de infraestructura se estableció el dialogo con los presidentes de las JAC y otros representantes de comunidades para la recuperación del espacio público mediante jornadas de embellecimiento.


[bookmark: _Toc170937158]1.5.3. Los puntos intervenidos en metros cuadrados correspondieron a suma total, como se evidencia en el cuadro siguiente cuadro:
 
	ESPACIO PUBLICO (PARQUES Y PTOS CRITICOS)
	CODIGO IDRD
	BARRIO
	TIPOLOGIA
	AREA M2
	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

	BARRIO LOS ANDES
	12-003
	ANDES
	PARQUE VECINAL
	191,36
	BANCAS / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	URBANIZACION VIZCAYA III SECTOR
	12-043
	ANDES
	PARQUE VECINAL
	230,55
	BANCAS / COLUMPIOS / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	URBANIZACIÓN ANDES II Y III SECTOR
	12-046
	ANDES
	PARQUE VECINAL
	217,06
	CALISTENIA / BANCAS / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	URBANIZACION LA CASTELLANA
	12-045
	CASTELLANA
	PARQUE VECINAL
	192,92
	BANCAS / MURO / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	URBANIZACION LA CASTELLANA
	12-061
	CASTELLANA
	PARQUE VECINAL
	400,18
	BANCAS / BOLARDOS E INSTALACIÓN DE MATERAS / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	MUEQUETA
	12-026
	MUEQUETA
	PARQUE VECINAL
	684,38
	JUEGOS INFANTILES / BIOSALUDABLES / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	BENJAMÍN HERREA (ACCESO PRINCIPAL)
	12-023
	BENJAMÍN HERRERA
	PARQUE ZONAL
	100,00
	PINTURA DE MATERAS (EXISTENTES) / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO / LIMPIEZA DE MALEZA EN ADOQUINES

	11 DE NOVIEMBRE
	12-009
	11 DE NOVIEMBRE
	PARQUE VECINAL
	804,95
	BANCAS / MURO / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	JUAN XXIII
	12-028
	LA PATRIA SANTA SOFIA SAN FELIPE
	PARQUE VECINAL
	304,84
	BANCAS / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	JUAN XXIII
	12-029
	JUAN XXIII
	PARQUE DE BOLSILLO
	759,73
	GRADERIAS / MURO / JUEGOS INFANTILES / CANCHA / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO /INSTALACIÓN Y PINTURA DE MATERAS

	PARQUE VECINAL SAN MARTIN I SECTOR
	12-187
	LA PATRIA
	PARQUE DE BOLSILLO
	136,04
	TANQUE / BANCAS / INSTALACION DE MATERAS / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	PARQUE EL CUADRADO
	12-175
	EL CUADRADO
	PARQUE VECINAL
	475,04
	BANCAS / CANCHA / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	URBANIZACION LOS ALCAZARES
	12-162
	ALCAZARES
	PARQUE DE BOLSILLO
	77,85
	BANCAS / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	URBANIZACIÓNN LOS ALCAZARES
	12-163
	ALCAZARES
	PARQUE DE BOLSILLO
	146,42
	BANCAS / INSTALACION DE MATERAS / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	PUENTE DE LA 92 CON 30
	PUNTO CRITICO
	CASTELLANA
	ESPACIO PÚBLICO
	318,65
	PINTURA PANTALLAS PUENTE / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	7 DE AGOSTO
	12-024
	7 DE AGOSTO
	PARQUE VECINAL
	481,46
	ZONA BIOSALUDABLES / ZONA JUEGOS INFANTILES / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO / INSTALACIÓN Y PINTURA DE MATERAS

	CENTRO TRANSITORIO DE CARRETEROS
	MURAL 
	11 DE NOVIEMBRE
	ESPACIO PUBLICO 
	32,00
	PINTURA MURAL / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	URBANIZACION ENTRE RIOS
	12-104
	 
	PARQUE VECINAL
	124,28
	ZONA BIOSALUDABLES / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	URBANIZACIÓNN LA PROVIDENCIA
	12-016
	JORGE ELIECER GAITAN 12 DE OCTUBRE
	PARQUE VECINAL
	230,78
	ZONA BIOSALUDABLES / GRADERIAS / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	12 DE OCTUBRE
	12-022
	12 DE OCTUBRE
	PARQUE VECINAL
	132,17
	ZONA BIOSALUDABLES / BANCAS / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	12 DE OCTUBRE
	12-033
	12 DE OCTUBRE
	PARQUE VECINAL
	93,41
	ZONA JUEGOS INFANTILES / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO

	BARRIO POPULAR DEL NORTE (MODELO NORTE)
	12-036
	POPULAR MODELO
	PARQUE VECINAL
	220,00
	PINTURA GRADERIAS / PINTURA BIOSALUDABLE

	BARRIO POPULAR DEL NORTE (MODELO NORTE)
	12-037
	POPULAR MODELO
	PARQUE VECINAL
	20,00
	LIMPIEZA Y PINTURA DE POSTES / LIMPIEZA Y PINTURA DE BANCAS

	BARRIO POPULAR DEL NORTE (MODELO NORTE)
	12-179
	POPULAR MODELO
	PARQUE DE BOLSILLO
	10,00
	LIMPIEZA Y PINTURA DE POSTES / LIMPIEZA Y PINTURA DE BANCAS

	SAN FERNANDO
	12-010
	SAN FERNANDO
	PARQUE VECINAL
	120,00
	LIMPIEZA Y PINTURA DE GRADERIA / LIMPIEZA DE BANCAS

	ESPACIO PÚBLICO
	 
	BARRIO EL ROSARIO
	ESPACIO PÚBLICO
	28,81
	ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO / PINTURA

	PARQUE JORGE  ELIECER GAITÁ
	12-109
	JORGE ELIECER GAITAN
	ESPACIO PÚBLICO
	270,00
	DEMARCACIÓN DE CANCHA / JUEGOS INFANTILES / PINTURA DE BANCAS Y POSTES

	ESPACIO PÚBLICO (TV 56A #73-63)
	PUNTO CRITICO
	PUNTO CRITICO
	ESPACIO PÚBLICO
	40,00
	ELABORACIÓN MURAL

	PARQUE SAN MARTIN
	12-006
	PARQUE SAN MARTIN
	ESPACIO PÚBLICO
	100,00
	PINTURA BANCAS / LIMPIEZA ADOQUIN / INSTALACIÓN DE MATERAS PINTADAS

	ESPACIO PÚBLICO (CR 63 CL 98)
	12-042
	ANDES
	ESPACIO PÚBLICO
	40,00
	PINTURA BANCAS / LIMPIEZA ADOQUIN / INSTALACIÓN DE MATERAS PINTADAS

	ESPACIO PÚBLICO COLEGIO PANAMA (Cl 68 Cr 17)
	PUNTO CRITICO
	COLOMBIA
	ESPACIO PÚBLICO
	36,64
	PINTURA MURAL / ASEO ZONA ESPACIO PUBLICO / INSTALACIÓN Y PINTURA DE MATERAS

	ESPACIO PÚBLICO (Cr 27a Cl 73)
	12-161
	ALCAZARES NORTE
	PARQUE DE BOLSILLO
	25,00
	 INSTALACIÓN Y PINTURA DE MATERAS

	ESPACIO PÚBLICO ESQUINA (Cl 68a Cr 20 / Cl 68a Cr 19)
	PUNTO CRITICO
	COLOMBIA
	ESPACIO PÚBLICO
	10,00
	 INSTALACIÓN Y PINTURA DE MATERAS

	ESPACIO PÚBLICO ESQUINA (Cl 77 Cr 57B)
	PUNTO CRITICO
	LA LIBERTAD
	ESPACIO PÚBLICO
	10,00
	 INSTALACIÓN Y PINTURA DE MATERAS

	ESPACIO PÚBLICO (Cr 27 Cl 78)
	PUNTO CRITICO
	SANTA SOFIA
	ESPACIO PÚBLICO
	20,00
	INSTALACIÓN DE MATERAS PINTADAS

	ESPACIO PUBLICO ALBU (Calle 74a#63-07) 
	2-1195-1
	SAN FERNANDO
	ESPACIO PÚBLICO
	18
	PUNTURA DE POSTES DE CONCRETO, METALICOS Y BOLARDOS

	PARQUE METROPOLIS
	12-035
	SAN FERNANDO
	ESPACIO PÚBLICO
	12,8
	PUNTURA DE POSTES DE CONCRETO, METALICOS Y SILLAS

	CASTELLANA
	12-005
	LA CASTELLANA
	ESPACIO PÚBLICO
	13,959
	PUNTURA DE POSTES DE CONCRETO Y SILLAS

	PARQUE 11 DE NOVIEMBRE
	12-032
	SANTA MONICA
	ESPACIO PÚBLICO
	 2,7

	PUNTURA DE POSTES DE CONCRETO Y SILLAS

	ALCAZAREZ
	12-123
	ALCAZAREZ
	ESPACIO PÚBLICO
	2,7
	PUNTURA DE POSTES DE CONCRETO

	CASTELLANA
	12-156
	CASTELLANA
	ESPACIO PÚBLICO
	
4
	PUNTURA DE POSTES DE CONCRETO

	CASTELLANA
	12-155
	CASTELLANA
	ESPACIO PÚBLICO
	4
	PUNTURA DE POSTES DE CONCRETO

	CASTELLANA
	12-059
	CASTELLANA
	ESPACIO PÚBLICO
	33
	PUNTURA DE POSTES DE CONCRETO

	POLO CLUB
	12-007
	POLO CLUB
	ESPACIO PÚBLICO
	10
	PUNTURA DE POSTES DE CONCRETO

	POLO CLUB
	12-127
	POLO CLUB
	ESPACIO PÚBLICO
	4
	PUNTURA DE POSTES DE CONCRETO


 
 La meta propuesta en el PDL es de 4,500 m² en total. A la fecha, la intervención total de 48 parques y puntos críticos abarca 7,187.58 m², alcanzando un 159.72% de la meta propuesta.

El avance total de materiales empleados para las actividades de embellecimiento del espacio público, implementado en los 48 parques hasta el 30/06/2024, equivale a $76,571,966.16, lo que representa un 44% del valor total del contrato.

Los siguientes parques a intervenir, según el cronograma de actividades propuesto hasta el día de hoy, son:

· 12-082	URBANIZACION POLO CLUB	CL 85- CL85A
· 12-148	COLOMBIANA DE CAPITALIZACION II SECTOR	KR21-CL84
· 12-083	URBANIZACION POLONESA	CL83A- KR 23
· 12-077	URBANIZACION ANTIGUO POLO CLUB	KR27 -CL83BIS
· 12-076	URBANIZACION ANTIGUO POLO CLUB	CL82 BIS -CL83BIS
· 12-075	URBANIZACION ANTIGUO POLO CLUB	CL83 BIS - KR27
· 12-064	URBANIZACION COLOMBIANA DE CAPITALIZACION TERCER SECTOR	KR21- CL83
· 12-066	URBANIZACION COLOMBIANA DE CAPITALIZACION TERCER SECTOR	KR21-CL82
· 12-149	URBANIZACION COLOMBIANA DE CAPITALIZACION TERCER SECTOR	KR21A - CL81
· 12-065	URBANIZACION COLOMBIANA DE CAPITALIZACION TERCER SECTOR	KR21-CL81
· 12-150	URBANIZACION COLOMBIANA DE CAPITALIZACION TERCER SECTOR	KR21A-CL80BIS


Se están programando mesas de trabajo con el grupo SGD de la Secretaría de Gobierno y IVC Seguridad, las cuales se llevarán a cabo en el mes de julio para intervenir puntos críticos y parques que requieran una intervención prioritaria.

[bookmark: _Toc170937159]1.6. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO:  PAD 145 DE 2023 Y PAD 100 DE 2024

[bookmark: _Toc170937160]16.1.  PAD 145 DE 2023
En atención al seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento – PAD 145-2023 – del contrato de obra COP-211-2022. y de interventoría CIN- 217 de 2022, se realizaron las siguientes actividades, de acuerdo cada uno de los hallazgos:
1. De acuerdo al hallazgo 7.2.1 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por falta de interventoría y supervisión en el contrato COP-211 del 2022, capacitar a los Interventores y supervisores del área de infraestructura del FDLBU, sobre los manuales de Interventoría y Supervisión, para asegurar una adecuada ejecución de sus funciones. (Para los contratos en ejecución), se realizaron las siguientes capacitaciones:
· Capacitación al equipo de obra, interventoría y supervisión sobre la etapa de diagnósticos, estudios y diseños.
· Capacitación al equipo de obra, interventoría y supervisión sobre los procesos de cortes, fecha de radicaciones y soportes financieros, técnicos, ambientales, SST, PMT y otros.
· Capacitación al equipo de obra, interventoría y supervisión sobre la la liquidación de contratos.
2. De acuerdo al hallazgo 7.2.1 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por falta de interventoría y supervisión en el contrato COP-211 del 2022, realizar 3 mesas de trabajo para llevar un mejor seguimiento y control de los contratos en ejecución:
Se realizaron tres (3) mesas de trabajo con asistencia de personal del contratista de obra, interventoría y supervisión:
Actividades relacionadas con las capacitaciones anteriores.
3. De acuerdo a hallazgo 7.2.2 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por falta de control, debilidad y deficiencias en la supervisión sobre la función de la interventoría, del contrato 217 de 2022, donde se debía “efectuar recorridos mensuales a los segmentos ejecutados, verificando la calidad y laboratorios realizados, del contrato de malla vial que se encuentre en ejecución”, se realizaron los siguientes recorridos:

I. Etapa de Consultoría: 

· Primer recorrido, realizado el 22 de enero del año en curso, se anexa acta de recorrido evidenciando la calidad y los laboratorios realizados. (Se adjunta actas y laboratorios realizados) 
· Segundo recorrido, realizado el 03 de febrero del año en curso, se anexa acta de recorrido evidenciando la calidad y los laboratorios realizados. (Se adjunta actas y laboratorios realizados)
· Tercer recorrido, realizado el 15 de marzo del año en curso, se anexa acta de recorrido evidenciando la calidad y los laboratorios realizados. (Se adjunta actas y laboratorios realizados)

II. etapa de obra:

· Cuarto recorrido, realizado el día 22 de marzo del año en curso, se anexa acta de recorrido evidenciando la calidad y los laboratorios realizados. (Se adjunta actas y laboratorios realizados)
· Quinto recorrido, realizado el 02 de abril del año en curso, se anexa acta de recorrido evidenciando la calidad y los laboratorios realizados. (Se adjunta actas y laboratorios realizados)
· Sexto recorrido, realizado el 12 de abril del año en curso, se anexa acta de recorrido evidenciando la calidad y los laboratorios realizados. (Se adjunta actas y laboratorios realizados)
· Séptimo recorrido, realizado los días 15, 16 y 17 de mayo del año en curso, se anexa informe de visita y seguimiento a laboratorios y calidad de obra. 

4. De acuerdo al hallazgo No. 7.2.2. “observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria por falta de control, debilidad y deficiencias en la supervisión sobre la función de la interventoría del contrato 217 de 2022” actividad No. 4 “Mensualmente realizar actas de entrega y HV y acta de entrega corte No.4”, dando cumplimiento al plan de mejora se recibieron las hojas de vida de los segmentos terminados en un 100% donde la intervención fue las acciones de movilidad, además se adjunta el acta de recibo de los segmentos mencionados. (intervención de acciones de movilidad)
[bookmark: _Toc170937161]16.2 PAD 100 DE 2024 
En atención al seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento – PAD 100 – Orden de Compra 101096 para la adquisición de materiales a utilizar en desarrollo del programa Juntos Cuidamos Bogotá, se tiene evidenciadas y documentadas las siguientes acciones: 
HALLAZGO 3.2.2. que corresponde a “Debilidades en la supervisión al no velar por el cumplimiento de lo estipulado en el manual de supervisión e interventoría y anexo técnico, parte integral del contrato dentro de la orden de compra 101096 de 2022, incumplimiento anexo técnico” se realizaron las siguientes actividades:

Acción No. 1 Elaborar las actas de entrega entre supervisión y almacén con estado actual de los bienes, con destino a quien se determinó contractualmente su custodia según el anexo técnico de la Orden de Compra.

Se emitieron y firmaron 2 actas de entrega entre supervisión y almacén con estado actual de los bienes, con destino a infraestructura (Mejoramiento de espacio público y parques) y IVC seguridad (Puntos críticos), para lo cual se determinó contractualmente su custodia según el anexo técnico de la Orden de Compra.

Hallazgo 3.2.2. que corresponde a “Debilidades en la supervisión al no velar por el cumplimiento de lo estipulado en el manual de supervisión e interventoría y anexo técnico, parte integral del contrato dentro de la orden de compra 101096 de 2022, incumplimiento anexo técnico, incumplimiento anexo técnico”.

Acción No. 2 Elaborar mensualmente las actas de verificación de la matriz de intervención y materiales con el grupo de almacén, infraestructura, I.V.C Seguridad.
Se elaboraron 4 actas mensuales de verificación de la matriz de intervención y materiales con el grupo de almacén, infraestructura.
1. 
[bookmark: _Toc170937162]1.7. CONTROL Y MANEJO DE CORRESPONDENCIA DE CONTRATOS Y ORFEO (MARITZA)

COMPLETAR !!!
[bookmark: _Toc170937163]1.8 MANEJO AREA INTERINSTUTUCIONAL 

En lo que respecta al manejo del área interinstitucional, el FDLBU lleva a cabo mesas de trabajo de manera recurrente, antes, durante y al final de cada proceso. Estas mesas implican una interacción constante con diversas entidades, ya que a lo largo del año cada una va ejecutando sus respectivos contratos. El objetivo del FDLBU es seguir de cerca estas actividades en la localidad, conocer las acciones en curso, las planificadas y las que están en proceso de planeación.
Además, se envían oficios solicitando las mesas de trabajo o cualquier información necesaria en el momento oportuno. Es importante destacar que el FDLBU no interviene si otra entidad ya está realizando la misma acción.
A continuación, se muestras las entidades en donde el FDLBU tiene relación constante:
EAAB: El objetivo de realizar las mesas de trabajo con esta entidad es programar las visitas y acompañamiento mientras se ejecuta el contrato de obra 363-2023 ya que este cuenta con la actividad de cambio de tubería hidrosanitarias, y que durante su ejecución se encontró que los segmentos viales 12001661, 12000896 y 12000898 cuenta red matriz por lo que la intervención de estos segmentos debe estar en constante comunicación con la empresa de EAAB para evitar posibles daños, así mismo, se realiza la coordinación de la instalación tubería correspondiente a aguas pluviales o aguas sanitarias, para que al finalizar las actividades la empresa entregue los correspondiente paz y salvos al contratista de obra. 
IDU: Con el IDU se tiene una constante interactividad ya que el FDLBU está muy pendiente de los segmentos viales que tenemos reservados para los diferentes proyectos o para las futuras reservas para su posible intervención. Así mismo, en FDLBU mensualmente asiste a una reunión presencial o virtual sobre el contrato que se está ejecutando en la Avenida 68 del Transmilenio, en el cual el contratista de obra y el IDU explican el avance de la obra, tiempos de ejecución y los problemas que han tenido tanto con las demás entidades como con los habitantes del sector.
UAERMV: Con respecto a la UMV, el FDLBU se mantiene en contacto ya que esta entidad tiene proyectos a corto y largo plazo para intervenciones de la malla vial de la localidad, lo que nos permite actualizar los proyectos que se están realizando en la localidad y que el FDLBU no plantee intervención sobre estos segmentos viales.
SDM: El objetivo de estar en contacto con la SDM es para también saber qué proyectos ellos tienen planeados en la localidad, así mismo, para los proyectos que se están ejecutando, nos apoyan para la aprobación de los PMTs y para la aprobación de las acciones de movilidad.
[bookmark: _Int_6CyaQy9G]Por último, con las entidades que corresponden a VANTI y CONDENSA, previa y durante la ejecución de los contratos también se mantienen en constante contacto ya que previa a las intervenciones nos facilitan los planos de las redes que se encuentran en la zona de intervención, así mismo, hacen el respectivo acompañamiento durante la ejecución, por último, entregan el paz y salvo de los contratistas y a la entidad sobre la correcta ejecución de las actividades.






[bookmark: _Toc170937164]1.9 MANEJO DE CARTOGRAFIA, GEOREFERENCIACION, MAPAS ETC. GEOREFERENCIACIÓN DE INTERVENCIONES POR CADA UNO DE LOS CONTRATOS
INTERVENCIÓN DE PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO)
ADICIÓN AL COP 264/20
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INTERVENCIÓN SEDE ALCALDIA LOCAL BARRIOS UNIDOS
COP 212/21


[image: ]







INTERVENCIÓN CICLO INFRAESTRUCTURA
COP 274/21
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INTERVENCIÓN MALLA VIAL
COP 211/22
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INTERVENCIÓN CASA DE LA CULTURA
COP 277/21
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INTERVENCIÓN DE PARQUES DE PROXIMIDAD (VECINALES Y DE BOLSILLO)
COP 346/20
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INTERVENCIÓN MALLA VIAL
COP 363/23
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INTERVENCIÓN SALONES COMUNALES
COP 115/24
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[bookmark: _Toc170937165]1.10 MANEJO, LOGROS Y ALCANCE INFORMACION EN PLATA FORMA APEX –SDG 

1. Se actualizó el aplicativo desde la vigencia 2020 a la fecha.
2. Registro de avances semanales en el aplicativo de los contratos en ejecución.
3. Reunión semana con la SDG para revisión de información.
4. Pantallazo Apex

[image: ]
IMAGEN DE LOS PROCESOS EN EL APLICATIVO
[image: ]
IMAGEN DE INFORMACION DE CADA PROCESO



[bookmark: _Toc170937166]2.  ESTADO ACTUAL DE CADA PROCESO:
  
[bookmark: _Toc170937167]2.1. ESTADO ACTUAL Y AVANCE DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION 

[bookmark: _Toc170937168]2.1.1 Contrato malla vial cop-363 y cin-364 del 2023:
En el desarrollo de la etapa de formulación del proceso de malla vial, acciones de movilidad, señalización y otros, el FDLBU se fundamentó en el pliego de condiciones de Colombia Compra Eficiente para su desarrollo. Este documento incluyó un estudio previo que abordó diversos aspectos, tales como antecedentes y necesidades, conveniencia de la contratación, asistencia técnica del proceso de contratación, definiciones, objeto a contratar, especificaciones e identificación del contrato a celebrar. También se contempló la modalidad de selección del contratista y su justificación, con un enfoque en los fundamentos jurídicos, el presupuesto oficial y sus fundamentos, así como las variables y rubros que lo conforman.
Además, se establecieron requisitos habilitantes y criterios para seleccionar la oferta más favorable, junto con soportes que facilitaron la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles asociados a la contratación. Se abordaron los riesgos específicos del contrato, se propusieron formas de mitigarlos y se asignaron responsabilidades. Asimismo, se examinó si la contratación estaba amparada por algún acuerdo comercial, y se llevó a cabo un análisis que respaldó la exigencia de garantías y condiciones generales del contrato.
Como aspectos a resaltar de este contrato cuyo objeto es “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, BOGOTÁ D.C EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN”, se menciona el tiempo de ejecución es de ocho (8) meses de los cuales un (1) mes era para estudios y diseños y los restantes siete (7) meses para la ejecución de obra. 
El alcance del contrato corresponde a la intervención a cuatro (4) segmentos con la actividad de mantenimiento; 14 segmentos para la actividad de rehabilitación, Un número estimado de 40 acciones de movilidad, en diferentes segmentos de acuerdo al monto agotable previsto de 450 millones de pesos.
Para la etapa de priorización de las acciones de movilidad, se visitaron los 40 segmentos y se diagnosticaron con el fin de establecer de si podían o no intervenirse a través de acciones de movilidad considerando que los daños deben ser superficiales, que dichos fallos no tengan que ver con redes sanitarias, que tenga un área de afectación representativa. De esta información se escogen 21 segmentos para ser intervenidos atendiendo con ellos 42 daños (huecos) que estaban afectando a la comunidad en las tres UPZ, andes, 12 de octubre y alcazares.
Los segmentos viales para ser intervenidos inicialmente eran 14 para rehabilitación y 4 para mantenimiento, sin embargo, los 4 de mantenimiento presentaban mayores afectaciones, los cuales, una vez evaluados fueron diagnosticados para rehabilitación. Para un total 18 segmentos para rehabilitar.
Por otra parte, recibimos comunicación de RED TRONCAL de la EAAB donde nos alertaban que no podíamos intervenir el segmento 1200075, por cuanto este sector tiene una intervención denominada CANAL RIO NUEVO, por lo tanto, se retira este segmento de la programación quedando 17 segmentos viables.
Al pasar los segmentos de mantenimiento a rehabilitación, se requiere una mayor cantidad de obra y por ende de recursos aunado con dos nuevas solicitudes de segmentos viales requeridos por la comunidad y la personería, así las cosas, se da tramite a la solicitud de adición total del contrato, la cual se presenta al comité de contratación y al SIPSE donde fue tramitada y viabilizada a contratación para la elaboración de la modificación en prorroga y adición.
La etapa de diagnóstico, evaluación, estudios y diseños de los segmentos priorizados se llevó a cabo mediante el siguiente procedimiento
· Visita técnica a terreno del segmento 
· Evaluación visual del CIV, se realiza auscultación visual, encontrando diferentes clases de patologías 
· De acuerdo con lo observado se levanta su correspondiente ficha técnica donde se detalla el diagnóstico de lo encontrado. 
· Se realizan laboratorios, estudios y diseños a 19 segmentos los cuales se priorizan para ser intervenidos. 
· Se gestiona la fecha técnica correspondiente.
· Se inicia la toma de laboratorios y los estudios y diseños correspondientes.
En cumplimiento a la ley, se dio trámite a la formulación del contrato de interventoría el cual tiene como objeto “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA FDLBU-LP-007-2023 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, BOGOTÁ D.C EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN” cuya duración es de 9 meses por un valor inicial de $ 693.328.972.
Información de contrato de obra de Malla vial: 
	ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

	CONTRATO N.º
	363 – 2023

	PROYECTO 
	“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, BOGOTÁ́ D.C EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN.”

	NOMBRE DEL CONTRATISTA 
	CONSORCIO VÍAS BU 2023 

	VALOR INICIAL PACTADO 
	SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($6.549.997.475) 

	PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO 
	Diego Armando Jiménez Bayona

	FECHA INICIO CONTRATO
	18/01/2024

	FECHA FIN CONTRATO 
	17/09/2024

	PRORROGA 
	4 MESES 

	NUEVA FECHA FIN CONTRATO 
	17/01/2025

	ADICIÓN
	TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UN PESO M/CTE ($ 3.619.857.041)

	VALOR TOTAL CONTRATO
	DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 10.169.854.516)



Contrato de Interventoría de Malla Vial:
	Interventoría de malla vial ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

	CONTRATO N.º
	364 – 2023

	PROYECTO 
	“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO FDLBU-LP- 007-2023, CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, BOGOTÁ́ D.C EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN. .”

	CONTRATISTA
	INGENIERÍA MASTER S.A.S 

	VALOR INICIAL PACTADO
	SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($693.328.972 )

	PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO 
	Diego Armando Jiménez Bayona

	FECHA INICIO CONTRATO
	18/01/2024

	FECHA FIN CONTRATO 
	17/10/2024

	PRORROGA 
	4 MESES 

	NUEVA FECHA FIN CONTRATO 
	17/02/2025

	ADICIÓN
	TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 308.146.210)

	VALOR TOTAL CONTRATO
	MIL UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.001.475.182)

	CESIÓN DEL CONTRATO 
	CONSORCIO INTERVIAL 2024 
R/L CLAUDIA MARCELA ARCINIEGAS ROJAS 
SUSCRITA EL 25/06/2024


 
Ejecución: 
A continuación, se relacionan los segmentos viales que serán intervenidos con actividades de rehabilitación:
	No.
	Priorización
	CIV
	Eje Vial
	Desde
	Hasta
	Nombre Sector Catastral
	KM-CARRIL

	1 
	55,46 
	12001518 
	CL 78 
	KR 27A 
	KR 27B 
	SANTA SOFIA 
	0,106 

	2 
	47,18 
	12002650 
	KR 15 
	CL 65A 
	CL 66 
	LA ESPERANZA 
	0,089 

	3 
	47,18 
	12002673 
	KR 15 
	CL 65 
	CL 65A 
	LA ESPERANZA 
	0,044 

	4 
	47,18 
	12002687 
	KR 15 
	CL 64B 
	CL 65 
	LA ESPERANZA 
	0,045 

	5 
	47,18 
	12002718 
	KR 15 
	CL 64A 
	CL64B 
	LA ESPERANZA 
	0,091 

	6 
	46,5 
	12000896 
	DG 79A BIS 
	KR 53 
	KR 54 
	JORGE ELIECER GAITAN 
	0,275 

	7 
	45,87 
	12001504 
	CL 78 
	KR 27B 
	KR 28 
	SANTA SOFIA 
	0,141 

	8 
	44,22 
	12000898 
	DG 79A BIS 
	CL 79 B 
	KR 53 
	JORGE ELIECER GAITAN 
	0,127 

	9 
	40,56 
	12002277 
	CL 67 
	KR 27A 
	KR 27 B BIS 
	LA PAZ 
	0,212 

	10 
	38,2 
	12001680 
	KR 29 
	CL 74 
	CL 75 
	SANTA SOFIA 
	0,396 

	11 
	28,23 
	12001473 
	CL 78 
	KR 28 
	KR 28A 
	SANTA SOFIA 
	0,195 

	12 
	28,18 
	12001476 
	KR 29 
	CL 76 
	CL 77 
	SANTA SOFIA 
	0,173 

	13 
	28,03 
	12000736 
	DG 79A BIS 
	KR 55B 
	DG 79B BIS 
	JORGE ELIECER GAITAN 
	0,146 

	14 
	27,33 
	12000706 
	DG 79B BIS 
	DG 79 A BIS 
	KR 56 
	JORGE ELIECER GAITAN 
	0,141 

	15 
	24,14 
	12000384 
	CL 93 
	KR 58 
	KR 60 
	RIONEGRO 
	0,212 

	16
	24,14 
	12000283 
	CL 94 
	KR 60 B 
	TV 60 C 
	RIONEGRO 
	0,146 

	17 
	23,71 
	12001661 
	CL 77 
	KR 26 
	KR 27 
	JUAN XXIII 
	0,193

	18
	Adición  
	12002897
	CL63F
	KR 28B
	KR 28A
	SIETE DE AGOSTO
	0,212

	19
	Adición  
	12002466
	CL 63F
	KR28A
	KR 28
	SIETE DE AGOSTO
	0,217



Durante la ejecución de este proyecto se han realizado diferentes actividades tales como diagnósticos, estudios y diseños, acciones de movilidad en veintiún (21) CIVs y se adelantan las obras requeridas para la rehabilitación de diecinueve (19) CIVs , cinco (5) en ejecución y  catorce (14) en trámite de aprobación de PMTs, autorización de intervención en redes, tramite de diseños de señalización en SDM. 
De acuerdo con lo anterior, se relacionan los segmentos viales intervenidos mediante la actividad de acción de movilidad.
	CIVs
	KM/CARRIL

	12000619
	0.049

	12001454
	0.055

	12001070
	0.116

	12000747
	0.087

	12000477
	0.008

	12000598
	0.033

	12000586
	0.04

	12001181
	0.032

	12000489
	0.008

	12001375
	0.056

	12001526
	0.084

	12000599
	0.041

	12000575
	0.01

	12000792
	0.119

	12002162
	0.055

	12002142
	0.041

	12001710
	0.018

	12001535
	0.059

	12001558
	0.023

	12001697
	0.008

	12002119
	0.027



En el ámbito social, se ha realizado la socialización a la ciudadanía previo al inicio de las actividades de obra en cada uno de los CIVs intervenidos, tanto para acciones de movilidad como donde ya iniciaron las actividades correspondientes para la rehabilitación.
En cuanto a la salud y seguridad en el trabajo (SST), se ha realizado la verificación constante de la implementación y cumplimiento de los lineamientos SST vigentes y aplicados al desarrollo de las actividades de obra.
A la fecha de este informe, el estado actual del contrato se refleja en el siguiente cuadro:

	ESTADO
	% PROGRAMA (FÍSICO)
	% EJECUTADO (FÍSICO)
	% VARIACIÓN

	EN EJECUCIÓN
	30,23%
	28,61%
	-1,62


 
[bookmark: _Toc170937169]2.1.2 Contrato parques cop-346 y cin-347 de 2023:
Formulación:
En el desarrollo de la etapa de formulación del proceso de mantenimiento y dotación de parques, el FDLBU se fundamentó en el pliego de condiciones de Colombia Compra Eficiente para su desarrollo. Este documento incluyó un estudio previo que abordó diversos aspectos, tales como antecedentes y necesidades, conveniencia de la contratación, asistencia técnica del proceso de contratación, definiciones, objeto a contratar, especificaciones e identificación del contrato a celebrar. También se contempló la modalidad de selección del contratista y su justificación, con un enfoque en los fundamentos jurídicos, el presupuesto oficial y sus fundamentos, así como las variables y rubros que lo conforman.
Además, se establecieron requisitos habilitantes y criterios para seleccionar la oferta más favorable, junto con soportes que facilitaron la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles asociados a la contratación. Se abordaron los riesgos específicos del contrato, se propusieron formas de mitigarlos y se asignaron responsabilidades. Asimismo, se examinó si la contratación estaba amparada por algún acuerdo comercial, y se llevó a cabo un análisis que respaldó la exigencia de garantías y condiciones generales del contrato.
Como aspectos destacados de este contrato cuyo objeto es “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN BOGOTÁ D.C.", es relevante mencionar que, para la escogencia de los parques a ejecutar, el Área de Infraestructura del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos – FDLBU, llevó a cabo 15 visitas técnicas a los parques de la localidad, donde se priorizaron para este proceso ocho (8) parques debido a que en cada uno de ellos se evidenció un deterioro significativo causado por su vetustez, la falta de mantenimiento en sus estructuras y a los diferentes mobiliarios que se encuentran en mal estado. El plazo de ejecución de esta obra se estableció por seis (6) meses, un (1) mes de diagnóstico y cinco (5) meses de ejecución y por un valor de $ 1.562.604.423. 
Es importante manifestar que solo se pudo intervenir aquellos parques que tenían certificación DADEP con un RUPI determinado.
Así las cosas, se hace necesario, oportuno y pertinente para la Administración Local, adelantar el proceso de contratación para el “MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN BOGOTÁ D.C.” con el propósito de contribuir con la preservación de los bienes inmuebles pertenecientes a la localidad. Por esta razón, el Área de Infraestructura de la Localidad de Barrios Unidos realizó mesas de trabajo para desarrollar análisis técnico y financiero determinando que es necesaria la ejecución de estas adecuaciones, dando cumplimiento así a lo establecido dentro del programa de gobierno “Un nuevo contrato social y ambiental para Barrios Unidos”; a su vez, identificadas las problemáticas y teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad presente en la Localidad de Barrios Unidos, se priorizan los siguientes parques de proximidad de la localidad, los cuales están debidamente soportados por las 8 FICHAS TECNICAS DE DIAGNOSTICO donde se encuentra el inventario de cada parque, ubicación, registro fotográfico y las actividades a desarrollar en cada uno: 
Ejecución: 
Durante la ejecución de este proyecto cuya principal actividad del objetivo es mantenimiento y/o dotación del mobiliario de los parques de proximidad en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá D.C., se están llevando a cabo diversas actividades para intervenir en los ocho (8) parques ya designados, abarcando tareas de mantenimiento, dotación y recuperación de estos espacios de esparcimiento comunal. Las labores operativas correspondientes se han realizado en los siguientes sectores: Barrio Modelo Norte, San Fernando Popular Norte, Andes Urbanización, Los Andes II y III Sector, Camino del Viento, San Miguel y San Martín.
Por otro lado, durante el desarrollo del contrato surgió la necesidad de prorrogar el contrato de obra 346 –2023, cuya justificación se basó en las precipitaciones presentadas entre marzo y abril. Así mismo, se argumentó que posterior a las fuertes lluvias el contratista debía esperar para poder intervenir las diferentes áreas afectadas por la saturación de estas, es decir, esperar que el material instalado tenga una humedad óptima para ingresar maquinaria, personal y no estropear lo adelantado, de igual manera, donde se empoza el agua, se debe drenar para evitar daños en la subrasante.
[image: ]
Así las cosas, mediante el oficio HUPK - BU - 159.05.24 de fecha 10 de mayo de 2024, la interventoría avala la solicitud del contratista en la cual consta en un tiempo de prórroga de 1 mes para poder culminar las actividades contractuales sin ningún percance. 
Una vez, se tuvo el aval de la interventoría el FDLBU realizó un análisis respecto de la justificación del contratista de obra respecto de la temporada de lluvias, encontrando que el INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM, publicó el día 24 de abril de 2024, en el link http://bart.ideam.gov.co/wrfideam/new_modelo/CPT/informe/Informe.pdf el informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo, donde precisó que para los meses de marzo, abril mayo y junio, Bogotá tiene marcada temporada de lluvias, siendo abril el mes más crítico en cuanto a lluvias se refiera.
El INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM refuerza la tesis anunciando la etapa de transición hacia La Niña, con lluvias que se fortalecerían en el mes de junio, cuando según el Instituto, habrá una transición a una fase neutral. En este sentido, el IDEAM alerta que existe una probabilidad de 69 por ciento de que el fenómeno de La Niña se manifieste inicialmente entre julio y septiembre, evolucionando como el fenómeno predominante durante el segundo semestre del 2024, el cual influenciará de manera significativa tanto la temporada de ciclones tropicales, que se dará desde los primeros días de junio hasta el 30 de noviembre de 2024, como la segunda temporada.
Por otro lado, una vez aprobado la prórroga del contratista por un (1) mes, la interventoría realizó su respectiva solicitud de adición y prorroga de un mes por VEINTISÉIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($26.141.416,50), en la cual se basó en lo siguiente:
[image: ]
Teniendo en cuenta lo anterior, el FDLBU realizó el respectivo análisis de los profesionales que se iban a necesitar durante ese mes de prórroga del contratista, por lo que se llegó a encontrar que el profesional de tránsito y transporte no era necesario para culminar en la ejecución del contrato, razón por la cual su solicitud fue aprobada.
Así las cosas, en resumen, con respecto a la prórroga y adición del contrato 346 y 347 del 2023, quedo así:
Contrato de obra de parques 
	ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

	CONTRATO N.º
	346 – 2023

	PROYECTO 
	“Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, al contrato de obra resultante del proceso licitatorio No. 004 de 2023, cuyo objeto es: "contratar mediante el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable, el mantenimiento y/o dotación del mobiliario de los parques de proximidad, de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá D.C.”

	INTERVENTOR 
	Hupernikao Ingeniería S.A.S.

	VALOR INICIAL PACTADO
	$187.508.299

	VALOR ADICIONAL
	$26.141.416

	VALOR TOTAL
	$213.649.715

	PLAZO
	7 MESES

	PRORROGA
	1 MES

	FECHA INICIO CONTRATO
	05/12/2023

	FECHA FIN INICAL 
	04/07/2024

	FECHA FIN FINAL 
	04/08/2024


 
Contrato de Interventoría de Parques 

	ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

	CONTRATO N.º
	347 – 2023

	PROYECTO 
	“Contratar mediante el sistema de precios Unitarios fijos y a monto agotable, el mantenimiento y/o dotación del mobiliario de los parques de proximidad, de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá D.C.”

	INTERVENTOR 
	Unión Temporal Mantenimiento

	VALOR INICIAL PACTADO
	$1.562.604.423

	VALOR ADICIONAL
	$ 0

	VALOR TOTAL
	$1.562.604.423

	PLAZO
	6 MESES

	PRORROGA
	1 MES

	FECHA INICIO CONTRATO
	05/12/2023

	FECHA FIN INICAL 
	04/06/2024

	FECHA FIN FINAL 
	04/07/2024



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS PARQUES
En cuanto al componente técnico, se han desarrollado las siguientes actividades en los ocho (8) parques:
	Nombre 
	Dirección
	Actividades ejecutadas
	Avance

	Rincón de los Andes
	KR 61 - CL 97
	Se encuentra en la finalización del mantenimiento de los biosaludables existentes, así mismo se realizó la fundida de concreto de la placa de la misma zona y se instaló el sport master, por otro lado, se finalizó el mantenimiento de los senderos peatonales, cuyas actividades contemplaban fundida de concreto, colocación de la arena e instalación de los adoquines.
 
	77.08%

	San Martin I Sector Urbanización
	KR 49A 86 13
	Se finalizó el mantenimiento de la zona de los columpios como también el cambió en la estructura M-5, así mismo, se instaló el piso de caucho en la misma zona. Por otro lado, se realizó el cambio de los adoquines en el sendero peatonal.
	100.00%

	San Fernando
	KR 57A 71 15
	Este parque aún se encuentra en intervención con referente a la instalación del piso de caucho y el sport master, sin embargo, ya se realizó la fundida de la placa en concreto, se les realizó el mantenimiento a los juegos biosaludables y juegos infantiles, así mismo, se suministró la estructura de sube y baja, también se hizo el mantenimiento a la baranda M-80 existente.
	53.65%

	Modelo del Norte - Etapa Final - Urbanización
	KR 59 67A 07
	Se finalizó el mantenimiento del sendero de adoquines del parque y se sustituyó la zona verde afectada.
	98.40%

	Andes II y III Sector Urbanización
	KR 65 94A 80
	Instalación de señalización cívica
	100.00%

	San Miguel Urbanización
	KR 52 65A 50
	El parque aún se encuentra en ejecución, sin embargo, ya se realizó el mantenimiento y la fundida del asfalto en la cancha múltiple y de baloncesto. Por otro lado, la cancha de baloncesto ya se encuentra instalado el sport máster, a la cancha mixta hace falta el sellado del asfalto y la instalación del sport máster. Además, se realizó el mantenimiento de la malla contra impacto y los drenajes existentes. También, se realizó el mantenimiento de sendero peatonal de adoquines
	93.13%

	Modelo del Norte 2° Sector
	CL 67A 57B 20
	Se realizó el mantenimiento de la zona de juegos infantiles, cambio del cerramiento existente, mantenimiento de la estructura de los columpios e instalación de piso caucho. 
	98.40%

	Camino del Viento
	KR 50B 64 44
	Se realizó el mantenimiento de la zona de columpios, cambio en el cerramiento existente, cambio en el piso caucho existente. 
	98.47%



En el ámbito social, se ha realizado la socialización a la ciudadanía de los ocho (8) parques, así como visitas a puntos satélites y las respuestas a los PRQS realizados por la comunidad.
En cuanto a la salud y seguridad en el trabajo (SST), en este periodo el equipo de SST ha visitado a diferentes puntos para verificar la disponibilidad de equipo de protección personal (EPP), botiquines, camillas y otros elementos en cada parque intervenido.
A la fecha de este informe, el estado actual del contrato se refleja en el siguiente cuadro:
	FRENTE O COMPONENTE
	% PROGRAMA (FÍSICO)
	% EJECUTADO (FÍSICO)
	% VARIACIÓN

	ETAPA EJECUCIÒN 
	81.89%
	81.98%
	0.09%


 
[bookmark: _Toc170937170]2.1.3 Contrato salones comunales COP  115- 2024:
	ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

	CONTRATO N.º
	115 – 2024

	PROYECTO 
	REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS

	CONTRATISTA
	BRASCO INGENIERIA SAS

	VALOR INICIAL PACTADO
	Trecientos veintitrés millones trecientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta y dos pesos ($ 323.342.962)

	PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO 
	Cristian Mateo Muñoz Munevar

	FECHA INICIO CONTRATO
	30 de abril de 2024

	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL
	(2) Dos meses

	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 
	29 de junio de 2024

	PRORROGA
	(1) Un mes

	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 
	29 de julio de 2024



Ejecución: 
A corte del 28 de junio de 2024 el contrato tiene un avance físico global del 43,51% y financiero del 28.45%, así las cosas, se presenta el siguiente avance por Salón Comunal:
	Nombre
	Dirección 
	Actividades Ejecutadas
	Avance

	La Aurora
	Calle 74 Nº 26-30
	Actualmente no se ha iniciado las actividades constructivas en el Salón Comunal, el avance corresponde a la etapa de diagnósticos.
	1,92%

	Benjamín Herrera
	Carrera 27a N° 63b-13
	Se llevó a cabo la pintura del Salón Principal. Actualmente y el desmonte de la cubierta del edificio oriental, actualmente se están interviniendo los dos baños del mismo, mediante la demolición del enchape y pañetes existentes, así como la instalación de la tubería sanitaria intramural.
	17,40%

	La Libertad
	Calle 75c Nº 57 26.
	Se realizó la instalación del piso y cielo raso del segundo piso del Salón Comunal, así como la pintura y las luminarias. Actualmente, se está llevando a cabo la demolición del enchape y pañetes existentes en los baños del primer y segundo piso.
	47,68%

	Santa Sofía
	Carrera 28b Nº 78 40.
	Se realizó la pintura del segundo piso y la instalación del cielo raso y luminarias del salón principal. Actualmente se está realizando el cambio de las ventanas existentes del salón principal.
	60,47 %



A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las actividades mencionadas en el anterior cuadro.

1) Benjamín Herrera con dirección calle 63b Nº 27B 70.
  
	[image: ]
	[image: ]

	Desmonte de la cubierta del edificio oriental.
	Pintura del salón principal.

	[image: ]
	[image: ]

	Regata de muros para la organización de la tubería sanitaria de los dos baños del salón principal.













2) Santa Sofía con dirección carrera 28b Nº 78 40.
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	Pintura general

	[image: ]
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	Instalación de cielo raso del salón principal

	[image: ]
	[image: ]

	Desmonte de la ventanería existente del salón principal





3) La Libertad con dirección calle 75c Nº 57 26.


	[image: ]
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	Instalación de cielo raso y piso, planta dos del Salón Comunal.

	[image: ]
	[image: ]

	Demolición del enchape y pañetes existentes del baño del primer y segundo piso












4) Aurora norte con dirección calle 74 Nº 26 30
[image: ]
La cubierta del Salón Comunal presenta filtraciones de agua por el deterioro de algunas tejas existentes, pintura en general del predio en mal estado, agrietamientos en los muros laterales, en la planta del segundo nivel ubicamos las oficinas donde el piso es en madera y alfombra, también hay deteriorados los baños presentan filtraciones de agua, iluminación del salón de eventos en mal estado, pintura en general del predio en mal estado.
A la fecha de elaboración de este informe se está evaluando la metodología para la intervención de la cubierta, proceso que se ha visto afectado por las lluvias en la localidad se tienen tiene previsto el inicio de las actividades el día 2 de julio de 2024.
 
	ESTADO
	% PROGRAMA (FÍSICO)
	% EJECUTADO (FÍSICO)
	% VARIACIÓN

	EN EJECUCIÓN
	72%
	43.51%
	28.49%



Se solicitó por parte da la supervisión un plan de contingencia el cual debe ser entregado 5 de julio de 2024.



[bookmark: _Toc170937171]2.2. ESTADO DE SEGUIMIENTO A POLIZAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA FDLBU 

	CONTRATO No.
	OBJETO DEL CONTRATO
	FECHA DE ENTREGA
	TERMINO DE VIGENCIA 

	094-2017
	COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS
	27/10/2020
	27/05/2024

	089-2017
	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCIÓN, EL SUMNISTRO Y LA INSTALACIÓN DEL MOVILIARIO URBANO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BARIOS UNIDOS.
	6/04/2020
	5-08-2024

	116-2018
	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCLAIDAD DE BARRIOS UNIDOS, el cual incluye apropiación de diseños existentes, diagnostico, estudios y diseños para la conservación y mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, acciones de movilidad, atención de emergencias y demás actividades que se detallan en los anexos técnicos.
	29/10/2019
	29-10-2024

	241-2019
	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO UNIDOS, el cual incluye apropiación de diseños existentes, diagnostico, estudios y diseños para la conservación y mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, acciones de movilidad, atención de emergencias y demás actividades que se detallan en los anexos técnicos.
	23/05/2021
	23-05-2026

	264-2020
	“CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN BOGOTÁ D.C.”
	1/11/2022
	28-07-2025

	262-2020
	CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE TRES DE LOS INMUEBLES EN DONDE FUNCIONAN LOS JARDINES INFANTILES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL”.
	10/05/2021
	21-08-2024

	212-2021
	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS; Y EJECUTAR LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 74 A No. 63 –04, EN BOGOTÁ, BIEN DE INTERÉS CULTURAL; DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO DEL PRESENTE PROCESO.
	8/05/2023
	2-05-2028

	274-2021
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, EN BOGOTÁ D.C.”
	15/07/2022
	15-07-2027


 
PROGRAMACION SEGUIMIENTO A PÓLIZAS 
[image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _Toc170937172]2.3. CONTROL Y MANEJO DE CORRESPONDENCIA 

ESTADO ACTUAL DE LA CORRESPONDENCIA

[bookmark: _Toc170937173]2.4   MANEJO AREA INTERINSTUTUCIONAL 

Con respecto al manejo del área interinstitucional durante la ejecución de los diferentes procesos que cuenta el FDLBU es importante que se sigan realizando mesas de trabajo frecuentemente con las diferentes entidades (UMV, SDM, SDA, SDG, IDU, EAAB, VANT I, CODENSA Y OTRAS ESP)
[bookmark: _Toc170937174]2.5. DE CARTOGRAFIA, GEOREFERENCIACION, MAPAS ETC. 

MAPA CON UBICACIÓN DE INTERVENCIONES 2020-2024

[image: ]

[bookmark: _Toc170937175]III. CONCLUSIÓN:  A continuación el FDLBU y el área de infraestructura, presenta un resumen ejecutivo de los resultados obtenidos en su gestión:

1. RESULTADO DE AVANCE DE LAS METAS ESTABLECIDAS
	No
	Alcaldía
	Propósito
	Programa
	No de proyecto
	Nombre de proyecto 
	Meta
	AVANCE META 
	ACTIVIDAD
	 PLANEADO POR META  
	 EN EJECUCION  
	 OBSERVACIONES  

	12
	Barrios Unidos
	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
	Movilidad segura, sostenible y accesible
	2022
	Mejores vías para una mejor calidad de vida
	Intervenir 4500 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema Del Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación
	158,54%
	Juntos cuidamos Bogotá 
	 4500 M2 
	 7134,08 M2  
	Sobre pasamos la meta en un 58.54 %

	12
	Barrios Unidos
	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
	Movilidad segura, sostenible y accesible
	2022
	Mejores vías para una mejor calidad de vida
	Intervenir 500 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación
	0,00%
	NO SE HA DEFINIDO
	                              - 
	                              - 
	Se inicia la estructuración proceso una vez 

	12
	Barrios Unidos
	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
	Movilidad segura, sostenible y accesible
	2022
	Mejores vías para una mejor calidad de vida
	Intervenir 48 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación
	59,56%
	COP 211 y CIN 217 DE 2022
	                     23,97 
	 28,59 km-carril 
	No modificamos la meta inicial de 2,8 k-carril a 48 k-carril, muy alta. Inicialmente programamos 34.3 km-carril Inicialmente programamos 34.3 km-carril con el COP 211de 2022, pero llegamos 23,97 porque el diagnóstico de los segmentos determinantes aumenta la intervención pre diagnosticada por la UMV. de rehabilitación y acciones de movilidad, sin embargo, tenemos hoy un Umbral de intervención de 4,62 k-carril. Así las cosas la meta que podemos reportar debe ser 28,59 k-carril 

	
	
	
	
	
	
	
	
	COP 363 Y CIN 364 DE 2023
	                        4,62 
	
	

	12
	Barrios Unidos
	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
	Movilidad segura, sostenible y accesible
	2022
	Mejores vías para una mejor calidad de vida
	Intervenir 1895 Metros Lineales De Ciclo infraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación
	111,08%
	COP274 DE 2022
	                2.105,00 
	 20105 MTS LINEALES DE CICLOINFRAESTRUCTURA 
	Sobre pasamos la meta en un 11,08 %

	12
	Barrios Unidos
	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
	Más árboles y más y mejor espacio público
	2146
	Verde para Barrios Unidos
	Intervenir 30 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación
	46,67%
	264-2020 ADICION 
	                        6,00 
	 30 PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO  
	Tenemos previstos terminar de intervenir 14 parques debido a que los evaluados faltantes por intervenir no cuentan con RUPI, es decir todavía no son propiedad del Distrito

	
	
	
	
	
	
	
	
	346-2023 
	                        8,00 
	
	

	12
	Barrios Unidos
	 
	 
	2141
	DIALOGOS PARA CRECER PARTICIPAR
	14 SALONES COMUNALES 
	57,14%
	COP 115 de 2024
	                        4,00 
	 14 SALONES COMUNALES  
	Con el contrato de 2024, solo se intervienen 4 parques, debido a que los restantes (10 existentes) no son de propiedad del Distrito es decir el DADEP no expidió su propiedad. 

	12
	Barrios Unidos
	 
	 
	2012
	CULTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL
	INTERVENIR UNA SEDE CULTURAL DOTACION Y ADECUACION 
	100,00%
	COP 212 de 2022
	                        1,00 
	 1 SEDE CULTURAL  
	Se cumplió la meta




2. RESULTADO DE LOS ESTADO FINANCIERO DE LOS CONTRATO EN EJECUCIÓN:
	COP o CIN 
	No. Contrato
	PROYECTO 
	OBJETO 
	PLAZO INICIAL 
	PLAZO ADICIONAL 
	Presupuesto Pactado
	Ejecutado
	Pagado
	Saldo

	COP 
	363
	2022
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, BOGOTÁ D.C. EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN.
	8 MESES 
	4 MESES 
	$ 10.169.854.516,00
	$ 2.465.020.807,00
	$ 1.432.886.262,00
	 $    8.736.968.254 

	CIN 
	364
	2022
	“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA FDLBU-LP007-2023 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, BOGOTÁ D.C EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN”
	9 MESES 
	4 MESES 
	 $            1.001.475.182 
	 $               261.312.784 
	 $               179.678.501 
	 $        821.796.681 

	COP
	115
	2141
	REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS
	2 MESES
	1 MES
	 $               352.820.922 
	 $                 92.017.672 
	 $                 92.017.672 
	 $        260.803.250 

	COP
	346
	2022
	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN BOGOTÁ D.C.
	6 MESES
	1 MES
	 $            1.562.604.423 
	 $            1.280.000.000 
	 $               648.539.629 
	 $        914.064.794 

	CIN 
	347
	2022
	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO No. 004 DE 2023, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN BOGOTÁ D.C." 
	7 MESES
	1 MES
	 $               213.649.715 
	 $               174.957.751 
	 $                 70.034.350 
	 $        143.615.365 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $         13.300.404.758 
	 $            4.273.309.014 
	 $            2.423.156.414 
	 $  10.877.248.344 




3. PROFESIONALES VINCULADOS: SIETE (7) PROFESIONALES EN INGENIERIA.
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4. ESTADO PROGRAMADO DEL PROYECTO 2022 Y POR META Y SALDOS DE EJECUCIÓN.

	No
	Alcaldía
	Propósito
	Programa
	No de proyecto
	Nombre de proyecto 
	Meta
	Presupuesto Programado*
	Presupuesto Comprometido
	Ejecutado
	Pagado
	Saldo

	12
	Barrios Unidos
	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
	Movilidad segura, sostenible y accesible
	2022
	Mejores vías para una mejor calidad de vida
	Intervenir 4500 Metros Cuadrados De Elementos Del Sistema Del Espacio Público Peatonal Con Acciones De Construcción Y/O Conservación
	 $            9.553 
	 $             542.405.490,00 
	 $    542.399.490,00 
	 $         517.675.738,00 
	 $         175.213.000,00 

	12
	Barrios Unidos
	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
	Movilidad segura, sostenible y accesible
	2022
	Mejores vías para una mejor calidad de vida
	Intervenir 500 Metros Cuadrados De Puentes Vehiculares Y/O Peatonales De Escala Local Sobre Cuerpos De Agua Con Acciones De Construcción Y/O Conservación
	$               709
	$                                 -
	$                       -
	$                            -
	$         709.486.000,00

	12
	Barrios Unidos
	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
	Movilidad segura, sostenible y accesible
	2022
	Mejores vías para una mejor calidad de vida
	Intervenir 48 Kilómetros-Carril De Malla Vial Urbana (Local Y/O Intermedia) Con Acciones De Construcción Y/O Conservación
	 $           25.111 
	 $         20.224.280.393,00 
	 $    20.224.280.393 
	 $    10.375.940.182,00 
	 $      9.840.703.011,00 

	12
	Barrios Unidos
	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
	Movilidad segura, sostenible y accesible
	2022
	Mejores vías para una mejor calidad de vida
	Intervenir 1895 Metros Lineales De Cicloinfraestructura Con Acciones De Construcción Y/O Conservación
	 $            1.197 
	 $           1.030.104.539,00 
	 $      1.030.104.539 
	 $      1.000.695.358,00 
	 $      1.103.734.757,00 

	Presupuesto Programado*: Cifras en Millones de pesos



4.1.  ESTADO PROGRAMADO DEL PROYECTO 2146, POR META Y SALDOS DE EJECUCIÓN.
	No
	Alcaldía
	Propósito
	Programa
	No de proyecto
	Nombre de proyecto 
	Meta
	Presupuesto Programado*
	Presupuesto Comprometido
	Ejecutado
	Pagado
	Saldo

	12
	Barrios Unidos
	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
	Más árboles y más y mejor espacio público
	2146
	Verde para Barrios Unidos
	Intervenir 30 Parques Vecinales Y/O De Bolsillo Con Acciones De Mejoramiento, Mantenimiento Y/O Dotación
	 $            5.257,00 
	 $    1.853.915.305 
	 $    1.853.915.305 
	 $       781.412.446 
	 $    1.072.502.859 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Presupuesto Programado*: Cifras en Millones de Pesos
	
	
	
	
	
	
	
	













RECOMENDACIONES
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1

264 de 2020

Parques Vecinales y 

Bolsillo

  265 de 2020   66.939.880

Con la adición presupuestal  se 

intervinieron 5 Parques

61.708.281

30.584.141

3 274 de 2021

Ciclo 

Infraestructura

790.423.297 275 de 2021 82.931.242  

Se intervinieron 31 Segmentos de 

Ciclo Infraestructura

4

211 de 2022

Malla Vial 

Intermedia y Local

4.500.000.000 217 de 2022 449.999.695 213.506.736

Se intervinieron 116 segmentos en 

actividades mantenimiento  de la malla 

vial intermedia y local. 57 segmentos 

corresponden a mantenimiento de 

base y carpeta asfaltica y 59 

mantenimientos en sellos de fisuras.

5

277 de 2021 Casa de la Cultura 479.898.602 212 de 2022 64.832.842 12.156.158

Se realizó el mantenimiento a casa de 

la cultura 

6

346 de 2023

Parques Vecinales y 

Bolsillo

1.562.604.423 347 de 2023 187.508.299 26.141.416

Intervención 9 Parques

7

363 de 2023

Malla Vial 

Intermedia y Local

6.549.997.475 364 de 2023            693.328.972  308.146.210

Ejecutados 21 segmentos (acciones de 

movilidad), Ejecutados 5 y por 

ejecutar 14segmentos para 

rehabilitación. Pendiente la señalización 

8

115 de 2024

Salones 

Comunales

352.820.922 N/A 0 0

Intervención 4 Salones Comunales

14.995.039.078 1.575.633.905 719.182.822

24.172.287.086



CIN 

248 de 2022

Mantenimiento de 

la Sede de la 

Alcaldía Local Calle 

74A # 63 - 04

6.882.431.281



TOTAL INVERSIÓN

 

2.250.000.000

 

 

3.619.857.041

 

Inversión Adición 

Interventoría

Intervención

603.060.120

2 212 de 2021 759.294.359 409.514.120 97.032.855

Se realizan las obras de primeros 

auxilios a la sede de la Alcaldía Local

No COP

Descripción 

del Proyecto

Inversión Obra Inversión Adición Obra

Inversión 

Interventoría
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No COP Y CIN

Descripción del 

Proyecto

Descripción Procesos Objeto Contractual

Contratista 

Obra

Contratista 

Interventoría

1

COP 264 de 2020 y 

COP 265 de 2020

Parques Vecinales y  

Bolsillo

ADICIÓN A OBRA E 

INTERVENTORIA

2

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AGUSTE, A 

MONTO AGOTABLE, EL DIAGNOSTICO, 

MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL 

MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE 

BOLSILLO, DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS 

UNIDOS EN BOGOTÁ D.C.

ESTUDIOS E 

INGENIERIA SAS

CONSORCIO 

SANTA LUCIA 274

SEDE 

LICITACION PÚBLICA 

DE OBRA

CALLE 74A # 63 - 

04

 CONCURSO MERITOS 

INTERVENTETORIA

 ADICION OBRA E 

INTERVENTORIA

LICITACION PÚBLICA 

DE OBRA

 CONCURSO MERITOS 

INTERVENTETORIA

 

LICITACION PÚBLICA 

DE OBRA

 CONCURSO MERITOS 

INTERVENTETORIA

 ADICION OBRA E 

INTERVENTORIA

MENOR CUANTIA DE 

OBRA

 CONCURSO MERITOS 

INTERVENTETORIA

 ADICION 

INTERVENTORIA

LICITACION PÚBLICA 

DE OBRA

 CONCURSO MERITOS 

INTERVENTETORIA

 

LICITACION PÚBLICA 

DE OBRA

 CONCURSO MERITOS 

INTERVENTETORIA

MENOR CUANTIA DE 

OBRA

 

30

TOTAL PORCESOS

INGENIERIA 

MASTER SAS

8 115 de 2024 Salones Comunales

2

REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS 

REPARACIONES LOCATIVAS 

CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 

SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS

Brasco Ingenieria 

SAS

N/A

7

COP 363 de 2023 

Y CIN 364 DE 

2023

Malla Vial 

Intermedia y Local

6

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA 

INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E 

INTERMEDIA Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO 

DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, 

BOGOTÁ D.C EN EL MARCO DE LA 

CONSERVACIÓN

CONSORCIO VIAS 

BU 2024

JVM INGENIERIA 

S.A.S. BIC.

6

COP 346 de 2023 

Y CIN 347 DE 

2023

Parques Vecinales y  

Bolsillo

5

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EL 

MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL 

MOBILIARIO DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, 

DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS EN 

BOGOTÁ D.C.

UT 

MANTENIMIENTO

HUPERNIKAO 

INGENIERIA SAS

5

COP 277 de 2021 

Y CIN 212 DE 

2022

Casa de la Cultura

3

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA 

DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y ADECUACIÓN 

DE LA CASA DE LA CULTURA

BRACO COMPANY 

SAS ZOMAC

R&M 

CONSTRUCCIONES 

E 

INTERVENTORIAS 

SAS

4

COP 211 de 2022 

Y CIN 217 DE 

2022

Malla Vial 

Intermedia y Local

4

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL E 

INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS 

UNIDOS, EN BOGOTÁ D.C.

CUMBRE 

INGENIERIA SAS

CONSORCIO 

LUZIANA 2022 

BARRIOS UNIDOS

3

COP 274 de 2021 

Y CIN 275 DE 

2021

CICLO 

INFRAESTRUCT

URA

2

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A 

MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS, EN BOGOTÁ D.C

CONSORCIO CCA 

SEÑALIZACIÓN

2

COP 212 de 2021 

Y CIN 248 de 2022

6

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y 

EJECUTAR LAS OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y 

DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE UBICADA EN 

LA CALLE 74 A NO. 63 04, EN BOGOTÁ, BIEN DE 

INTERÉS CULTURAL, DE CONFORMIDAD CON EL 

ANEXO TÉCNICO DEL PRESENTE PROCESO

CONSORCIO MO 

BARRIOS UNIDOS 

2022

I y A INGENIERIA 

SAS
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COP

Descripción del 

Proyecto

Objeto 

Contractual

Intervención

SEDE 

CALLE 74A # 63 - 

04

12001353 12002072 12002665 12002591   

12001444 12002134 12002456 12002625  

12001524 12002151 12002494 12002250  

12001483 12002167 12002534 12002293  

12001638 12002185 12002587  

12001600 12002224 12002912  

12001554 12002784 12002436  

12001515 12002755 12002487  

12002000 12002716 12002542     

12000611 12000407 12000765 12000289 12003324 12001430

12000683 12000417 12000654 12000157 12002726 12000806

12000785 12000691 12001169 12000136 12002784 12000837

12000937 12000381 12001209 12000125 12003194 12000945

12001073 12000269 12000616 12003336 12000593 12001135

12001091 12000300 12001098 12000137 12002320 12003343

12001058 12000230 12000612 12000273 12001561 12002639

12000569 12000390 12000769 12000163 12002056 12000451

12000670 12000476 12001085 12000499 12002259 12000809

12000682 12000488 12002534 12000498 12002176 12000921

12001290 12000508 12002437 12002462 12000748 12001597

12000649 12001017 12002403 12000623 12000655 12002134

12002061 12000935 12000716 12000717 12002469 12002518

12000737 12002500 12001117 12000250 12001125 12002625

12000822 12000579 12001848 12001345 12001100 12002666

12000698 12000625 12002051 12000641 12001077 12002745

12000549 12001139 12001984 12000673 12001724 

12001093 12000989 12000033 12001548 12001838 

12000770 12001853 12000097 12002120 12001871 

12002537 12001919 12000154 12002048 12002072 

277 de 2021 Casa de la Cultura

EJECUTAR A 

PRECIOS UNITARIOS 

SIN FORMULA DE 

REAJUSTE EL 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y/O 

CORRECTIVO Y 

ADECUACIÓN DE LA 

CASA DE LA 

CULTURA

Se realizó el 

mantenimiento a 

casa de la cultura

12-014 Terminado  

12-179

Terminado con 

observaciones

 

12-046 Terminado  

12-188 Terminado  

12-057

Terminado con 

observaciones

 

12-006 Terminado  

12-010

Terminado con 

observaciones 

 

12-005 Terminado

12-005 Terminado  

12000619 AM Ejecutado 12002162 AM Ejecutado  

12001454 AM Ejecutado 12002277

Ejecutado pendiente 

señalización 

 

12001070 AM Ejecutado 12000896 Por Ejecutar  

12000747 AM Ejecutado 12001680 En ejecución   

12000477 AM Ejecutado 12001473 Por Ejecutar  

12000598 AM Ejecutado 12000736

En ejecución 

pendiente carpeta y 

señalización 

 

12000586 AM Ejecutado 12000706

En ejecución 

pendiente carpeta y 

señalización 

 

12001181 AM Ejecutado 12000898 Por Ejecutar  

12000489 AM Ejecutado 12001661 Por Ejecutar  

12001526 AM Ejecutado 12000283

Ejecutado pendiente 

señalización 

 

12001375 AM Ejecutado 12000384

Ejecutado pendiente 

señalización 

 

12000575 AM Ejecutado 12001504 Por Ejecutar  

12000599 AM Ejecutado 12001476 Por Ejecutar  

12000792 AM Ejecutado 12002687 Por Ejecutar  

12001558 AM Ejecutado 12002718 Por Ejecutar  

12001710 AM Ejecutado 12002673 Por Ejecutar  

12001697 AM Ejecutado 12002650 Por Ejecutar  

12002119 AM Ejecutado 12002465 Por Ejecutar  

12002142 AM Ejecutado 12002897 Por Ejecutar  

12001535 AM Ejecutado   12002230 Por Ejecutar  

En Ejecución    

En Ejecución  

En Ejecución  

En Ejecución  

URB CASTELLANA

URB CASTELLANA

SALON COMUNAL BENJAMIN HERRERA

SALON COMUNAL LA LIBERTAD

SALON COMUNAL SANTA SOFIA

URBANIZACIÓN LOS ANDES II Y III SECTOR

URBANIZACIÓN SAN FELIPE

URBANIZACION SANTA MONICA ORIENTAL

URBANIZACION VIZCAYA SEGUNDO SECTOR

PARQUE_CENTRAL_FLORESTA 12-191

363 de 2023

Malla Vial 

Intermedia y Local

CONTRATAR POR 

EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS Y A MONTO 

AGOTABLE LA 

INTERVENCIÓN DE 

LA MALLA VIAL 

LOCAL E 

INTERMEDIA Y EL 

ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO DE LA 

LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS, 

BOGOTÁ D.C EN EL 

MARCO DE LA 

CONSERVACIÓN

Ejecutados con 

acciones de 

movilidad (AM) 21 

segmentos, 

ejecutados con 

pendiente de 

señalizacion 5 

segmentos  y  por 

ejecutar 14 

segmentos en total 

19 de rehabilitación.

115 de 2024 Salones Comunales

REALIZAR A MONTO 

AGOTABLE LAS 

REPARACIONES 

LOCATIVAS 

CORRESPONDIENTE

S PARA EL 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DE LOS 

SALONES 

COMUNALES DE LA 

LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS

Intervención 4 

Salones Comunales

SALON COMUNAL AURORA NORTE

BARRIO POPULAR DEL NORTE

URBANIZACIÓN LOS ANDES II Y III SECTOR

CAMINO DEL VIENTO

BARRIO SAN MIGUEL

URB SAN MARTIN

SAN FERNANDO

211 de 2022

Malla Vial 

Intermedia y Local

CONTRATAR POR 

EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS Y A MONTO 

AGOTABLE EL 

MANTENIMIENTO DE 

LA MALLA VIAL 

LOCAL E 

INTERMEDIA DE LA 

LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS, 

EN BOGOTÁ D.C.

Se intervinieron 116 

segmentos de la 

malla vial intermedia 

y local

SEDE CASA DE LA CULTURA

346 de 2023

Parques Vecinales y 

Bolsillo

CONTRATAR 

MEDIANTE EL 

SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS Y A MONTO 

AGOTABLE, EL 

MANTENIMIENTO 

Y/O DOTACIÓN DEL 

MOBILIARIO DE LOS 

PARQUES DE 

PROXIMIDAD, DE LA 

LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS 

EN BOGOTÁ D.C.

Intervención 8 

Parques

BARRIO MODELO DEL NORTE ETAPA FINAL

212 de 2021

REALIZAR LOS 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS, Y 

EJECUTAR LAS 

OBRAS DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS Y DE 

MANTENIMIENTO DE 

LA SEDE UBICADA 

EN LA CALLE 74 A 

NO. 63 04, EN 

BOGOTÁ, BIEN DE 

INTERÉS CULTURAL, 

DE CONFORMIDAD 

CON EL ANEXO 

TÉCNICO DEL 

PRESENTE 

PROCESO

Se realizan las obras 

de primeros auxilios 

a la sede y el 

mantenimiento de la 

cubierta en erea de la 

JAL.

SEDE ALCALDIA LOCAL

274 de 2021

CICLO 

INFRAESTRUCTU

RA

CONTRATAR POR 

EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FÓRMULA 

DE REAJUSTE Y A 

MONTO AGOTABLE 

LAS OBRAS Y 

ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA 

LA CONSERVACIÓN 

DE LA 

CICLOINFRAESTRUC

TURA DE LA 

LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS, 

EN BOGOTÁ D.C

Se intervinieron 31 

Segmentos de Ciclo 

Infraestructura

12-032

12-086

Zonas Intervenidas

264 de 2020

Parques Vecinales y 

Bolsillo

CONTRATAR 

MEDIANTE EL 

SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FORMULA 

DE AGUSTE, A 

MONTO AGOTABLE, 

EL DIAGNOSTICO, 

MANTENIMIENTO 

Y/O DOTACIÓN DEL 

MOBILIARIO DE LOS 

PARQUES 

VECINALES Y DE 

BOLSILLO, DE LA 

LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS 

EN BOGOTÁ D.C.

Con adición se 

intervinieron 5 

Parques

12-018

12-027
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1

Parques Vecinales y 

Bolsillo

264 de 2020 LIQUIDADO 265 de 2020 LIQUIDADO

3 Ciclo Infraestructura 274 de 2021 LIQUIDADO 275 de 2021 LIQUIDADO

4

Malla Vial Intermedia y 

Local

211 de 2022 LIQUIDADO 217 de 2022 LIQUIDADO

5

Casa de la Cultura 277 de 2021 LIQUIDADO 212 de 2022 LIQUIDADO

6

Parques Vecinales y 

Bolsillo

346 de 2023 EN EJECUCIÓN  347 de 2023 EN EJECUCIÓN 

7

Malla Vial Intermedia y 

Local

363 de 2023 EN EJECUCIÓN  364 de 2023 EN EJECUCIÓN 

8

Salones Comunales 115 de 2024 EN EJECUCIÓN  N/A N/A

ESTADO ESTADO 

LIQUIDADO LIQUIDADO 2 212 de 2021

Mantenimiento de la 

Sede de la Alcaldía Local 

Calle 74A # 63 - 04

248 de 2022

No COP

Descripción del 

Proyecto

CIN 
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NUMERO DE 

CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL 

FECHA DE 

ENTREGA 

VENCIMIENTO 

DE POLIZAS 

No. DE 

VISITAS

ULTIMA 

VISITA 

OBSERVACIONES 

COP-094-2017

CIN-001-2018

COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

AJUSTES DE DISEÑOS Y REHABILITACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO 

PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS

27/10/2020 27/05/20244 de 8

18 de 

febrero 2024

El CIV 12001844, Cra 56B entre calle 67 y 67 A , presenta 

hundimiento y empozamiento; se hicieros las respectivas 

subsanaciones  de acuerdo a informe radicado 

20246210042222 del 27 de junio de 2024.

COP-089-2017

CIN-089-2018

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCIÓN, EL 

SUMNISTRO Y LA INSTALACIÓN DEL MOVILIARIO 

URBANO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE 

LAINFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PARQUES 

VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE 

BARIOS UNIDOS.

6/04/2020 5/08/2024 5 de 8

26 de junio 

2024

SAN FERNANDO-12-010, al final del rodadero piso de caucho 

levantado, no tiene puerta de acceso al parque 

infantil,empozamiento y grietas en cancha de futbol.

MODELO NORTE-12-014, pintura levantada en barandas 

parque biosaludable iguamente en barandas juejos infantiles.

METROPOLIS-12-035, fisuras en pavimemto canchas, malla 

contraimpacto cancha sintética, costado sur y norte 

totalmente deformada, avisos ilegibles. 

URB. JOSE JOAQUIN-12-038 VARGAS,  de tres canecas que 

debian instalar solo hay una.

SAN MIGUEL-12-057, pintura levantada acceso a juegos .

URBANIZACION COLOMBIANA DE CAPITALIZACION III 

SECTO-12-066, levantamiento de adoquin costado norte, 

levantamiento pintura base juejos biosaludables.

POLO CLUB CENTRO CIVICO-12-147, óxido en rodadero.

URB. LABRADOR-12-165, Hundimiento sendero en adoquin.

URB. JOSE JOAQUIN-12-039 VARGAS., el parque fue 

intervenido reciebtemente, los juejos infantiles son 

totalmemte nuevos.



COP- 116-2018

CIN-102-2018

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y 

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA Y ESPACIO 

PUBLICO DE LA LOCLAIDAD DE BARRIOS UNIDOS, 

el cual incluye apropiación de diseños existentes, 

diagnostico, estudios y diseños para la 

conservación y mantenimientos, rehabilitación, 

reconstrucción, acciones de movilidad, atención 

de emergencias y demás actividades que se 

detallan en los anexos técnicos.

29/10/2019 29/10/2024 3 de 8

24 de junio 

de 2024

CIV 12001323, segtragación agregados asfalto, fisuras costado 

occidental, empozamiento costadom sur.

CIV 12001359, fisuras costado occidental y piel de cocodrilo, 

empozamiento costado sur, fisuras adyacentes al pozo de 

alcantarillado, segregacion agregadoa asfalto, empozamiento 

costado norte.

CIV 12001396, segregación agregados asfalto, fisuras costado 

norte, fisuras alrededpr del poste.

CIV 12000592, se evidencia pavimento con hundimiento.

CIV 12002117, fisuras costado norte, fisura costado 

occidental.

CIV 12002131, segregación agregados asfalto, costado norte 

hueco con fisuras adyacentes, fisuras costado norte y sur.

CIV 12002143, fisuras costado sur.

CIV 12002152, segregación agregados asfalto cosatdo sur, 

grietas costado oriental, empozamiento costado sur.

CIV 12002137, segreagción agregados asfalto, hueco costado 

sur, fisuras transversales al segmento, señalizació de 

estoperoles levantada.

CIV 12001448, segregación agregados asfalto, empozamiento 

costado norte.

CIV 12003158, segreagción agregados asfalto y fisuras.

CIV 12001408,segregaciión agregados asfalto, grietas y fisuras, 

pozo alcantarillado alto, y empozamiento.

CIV 12003156, empozamiento costado sur, segregación 

agregados asfalto y fisuras.

CIV 12002857, segregación agreagdos asfalto, empzamiento 

parte central, grietas costado sur.

CIV 12002233,segregación agregados asfalto, fisuars costado 

COP-241-2019

CIN-242-2019

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS 

UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS 

Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO 

PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO UNIDOS, 

el cual incluye apropiación de diseños existentes, 

diagnostico, estudios y diseños para la 

conservación y mantenimientos, rehabilitación, 

reconstrucción, acciones de movilidad, atención 

de emergencias y demás actividades que se 

detallan en los anexos técnicos.

18/01/2027 18/01/2027 3 de 8

23 de enero 

2024

CIV 12001804 , presenta hundimiento,el cual se subsanó, de 

acuerdo a informe del contartista,con radicado 

20246210042232 del 27 de junio de 2024.

COP-264-2020

CIN-265-2020.

“CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, A 

MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, 

MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL 

MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE 

BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS 

EN BOGOTÁ D.C.”

28/07/2022 28/07/2025 2 de 6

9 de enero 

2024

Parque Polo Club 12-007, fisuras piso de caucho.

JJ Vargas 12-008,fisuras piso caucho.

Santa monica  12-032, se recomienda limpieza.

Cadtella 12-059, fisura cancha.

San miguel 12-188,areglo y mantenimiento pintura,puerta 

entada juegos infantile.

COP-262-2020

CIN-263-2021

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA 

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE 

TRES DE LOS INMUEBLES EN DONDE FUNCIONAN 

LOS JARDINES INFANTILES DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS, A CARGO DE LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL”.

10/05/2021 21/08/2024 3 de 6

15 de enero 

2024

Jardin Rionegro, falla en 4 luminarias 

Jardin santa sofia, 15 luminarias fallando.

Jardin la Ciudad que soñamos, no fue posible el acceso.

SEGUIMIENTO A POLIZAS 2021 -2024 VIGENCIAS 2017-2021
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Matriz de Inversiones
Matriz Inversiones 2015-2020

Matriz Inversiones 2021-2024 Contrato

Situaciones Locales.
Estado de Inscripcion

DD D DD D

En Inscripcion e
Reportes
Si seeccions Inscrto solo pos cambiar el estad de as intervenciones del Contrato, y solo un usuario administrador podré moifica a nformacien adicional
@ HEETETEs AT Fondo de Desarrolio Local o Nimero e Contrato Tipo Programa de inversion del Contrato de Obra o
BARRIOS UNIDOS 363 Inversién
Cortetts Indique el ndmero de contrato de Ia intervencén (obra o de los estudios y disefos)
Obieto del Contrato Vigencia .
“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FLIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCION DE LA MALLA VIAL LOCAL E 2023
INTERMEDIA ¥ EL ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, BOGOTA D.C EN EL MARCO DE LA CONSERVACION™
Y
Tipo Contrato o | velorcelcontato
Obra 6549997475
Inciaue el vlor tota e contato de intervencén (obra o estudios y isefics)
Fecha Iico Contrato Fecha Terminacién Contrato
18/01/2024 B 17092024 B
Indique Iafecha de nico delcontrato d i intervencien (obre o e los estudios y disefos) Inciaue 1a fecha de firaizacién del conrato de a ntervncion (obra o de los estudiosy isefos)
Nombre Contratista Obra Plazo Contrato (Meses)
CONSORCIO VIAS BU 2023 8
Proyecto Tipo Fuente Financiacén .
2022-MEJORES ViAS PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA s INVERSION
Seleccione el proyecto de Inversion, i lo encuentra en I st desplegabie seeccione “Otra” para que
el formuiario le permita ngresarto.
Nimero de PSiza de Etabiidad de Obra Fecha de Terminacien Poiza de Esabiidad de Obra s
Empresa CONFIANZA No 801024863 26/08/2029

Indique el ndmero ce péiiza que cobla el contrato de Intervencién (obra o estudios y dsefios)

Ingiaue 3 fecha ce terminacién de Is pélzs ce estabiag ce 2 obra.
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COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

1 Pirec‘” de $  8.278.541,00 1 |o,50 $ 4.139.270,50
nterventoria
1 |Residentede $  7.346.400,00 1[1,00 7.346.400,00
interventoria
Profesional de
1 Transito y $  5.025.890,00 - |o.50 $ -
transporte.
1 Profesional SST. |$ _ 3.292.460,00 10,50 5 1.646.230,00
Profesional
1 AMBIENTAL $  3.292.460,00 1 [0,50 s 1.646.230,00
Profesional
1 SOGIAL $  3.292.460,00 1 [0,50 s 1.646.230,00
PERSONAL TECNICO
1 ",'I'leemr deobra s >695.034,00 1|1.00 $ 2.695.034,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)] S 10.119.394,50
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 14,90%)
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)| § 2.848.182,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS+FACTOR MULTIPLICADOR| $ 21.967.576,50
IVA = 19% * (B) = (C)| 4.173.840,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (B) * (C) = (D)[ § 26.141.416,50
COSTO TOTAL = (D) $ 26.141.416,50
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PROGRAMACION SEGUIMIENTO A POLIZAS
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CPS  No. Contrato AÑO OBJETO  PLAZO INICIAL 

PLAZO 

ADICIONAL 

Presupuesto 

Pactado

Ejecutado Pagado Saldo

CPS ING. ESTEBAN 

MEDRANO

56 2024

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL 

ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA 

APOYAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Y CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA, DE LA 

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

3 MESES Y 15 DIAS

1 MES Y 22 DIAS 

FECHA 

TERMINACION 11 

DE AGOSTO 2024

33.241.900 $             19.092.000 $             14.319.000 $         18.922.900 $        

CPS ING. 

GUILLERMO 

PERILLA

70 2024

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL 

ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA 

APOYAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Y CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA, DE LA 

LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.

3 MESES

15 DÍAS

1 MES Y 22 DIAS 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 18 

DE AGOSTO DE 

2024

32.446.666 $             22.526.661 $             16.326.661 $         16.120.005 $        

CPS ING. DIEGO 

JIMENEZ 

89 2024

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL 

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA, PARA APOYAR LA EJECUCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES 

PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CONTRATOS DE 

INFRAESTRUCTURA, DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS

3 MESES Y 15 DIAS

1 MES  Y 22 DIAS 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 24 

DE AGOSTO DE 

2024

31.923.333 $             20.943.333 $             14.843.333 $         17.080.000 $        
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No. Tema Importancia Consecuencia Fecha máxima para dar inicio a la 

1

Intervencion en espacio

publicoencumplimientoala

tutela 192 de 2014

Obtenerlareglamentaciondelarticulo132delPOT.Elcual

fuedelegadoatravesdeldecreto625de2023dondeseleda

la potestad al IDU para reglamentar el cobro de las

intervenciones de andenes y otros en el espacio publico.

Nopoderhacerintervenciónenel

espaciopublico,paracumplirla

tutela No. 192 de 2014

Terminadolos6mesesdespuesdelaentrega

delDecreto625de2023.Aproxprimeros

dias de Julio de 2024

2

Intervención en Salones

Comunales 

Serecomiendarealizarnuevas actividadesen lossalones

comunales(actualmentesetieneproyeccióndepresupuestoa

intervenir),deacuerdoalosrequerimientosdelasJuntasde

Acción Comunal.

Poder atender las necesidades 

adicionales de los salones 

Se tiene calculadas las obras faltantes y

necesarias. 

3

Intervención de parques

certificados de la localidad  

Setienen27parquescertificadosporelDADEP yque

puedenserintervenidos,debidoaquelosrecursosasignados

han sido muy limitados.

Atender 27 parques que tienen 

necesidades y no han sido 

atendidos con las dos 

Setienenevaluadoslorparqueslocalesque

tienen certificacion DADEP

4

DISEÑOS 

ESTRUCTURALES DE

MADERAS, 

LICENCIAMIENTO E

INTERVENCIÓN DE LA

CUBIERTA: OBJETO:

“REALIZAR LOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS

ESTRUCTURALES; PARA

ELREFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y LA

RESTAURACIÓN 

INTEGRAL DE LA

CUBIERTA DE LA SEDE

UBICADAENLACALLE

74 A No. 63 – 04, EN

BOGOTÁ, BIEN DE 

Selogrógestionarelapoyofinancierode$4.932.301.515de

pesos, procedentes de la distribución de excedentes

financieros generados por los 20Fondos deDesarrollo

Local al cierre de la Vigencia 2023. Los recursos se

destinaránpara“Realizarlosestudiosydiseñosestructurales;

paraelreforzamientoestructuralylarestauraciónintegralde

lacubiertadelasedeubicadaenlacalle74ano.63–04,en

Bogotá,BiendeInterésCultural”.Elalcancecorrespondea

laintervencióndelascubiertasdelosedificios1y3,cambio

decanalesybajantes,conexióndebajanteseintervenciónde

la arborización que está afectando directamente la

construcción (resolución de intervención con SDA para

traslado, poda y/o bloqueo de acuerdo al diseño paisajístico.

La SEDE de la Alcaldia Local es 

un BIC , el cual debe ser 

intervenido en la cubierta , debido 

a que se encuentra en muy mal 

estado de acuerdo a estudio de 

sanidad de maderas y el estudio de 

vulnerabilidad sismica entregado. 

Si no se interviene elppersonal que 

aqui labora esta en riesgo de 

afectación.

Elaborar el proceso y adjudicar antes del 31 

de diciembre de 2024, debido a que el 

licenciamiento del IDPC y la anuencia del 

DADEP , la cual tiene una vigencia de treinta 

y seis (36) meses de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en el artículo 19 del 

decreto 2358 de 2019 del Ministerio de 

Cultura, la cual podrá ser prorrogada por una 

sola vez y por un plazo adicional de doce (12) 

meses mediante solicitud que deberá 

presentarse hasta treinta (30) días calendario 

previo al vencimiento de esta autorización. 

(vence 10/08/2025)

5

Intervención de los puntos

criticos para intervenciones

del espacio publico 

Se requiere utilizar las pinturas y materiales correspondientes 

a la intervención de recuperacion de puntos criticos con IVC 

y  policivo 

Coordinar con el area de Policivo 

la intervención de los puntos 

criticos con Juntos Cuidamos 

Antes del 31 de diciembre de 2024, pues el 

programa se termina y las pinturas y elementos 

fueron comprados con destinación especifica.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES 


