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1 FILA_1 6 2026 104 3.1.1.1

Necesidad de fortalecer los 

procesos de programación y 

gestión contractual requerida 

para la realización oportuna de la 

toma física de inventarios, 

avalúos y control de bienes en 

comodato. 

1

Realizar las acciones 

precontractuales y contractuales 

requeridas para la toma fisica de 

inventarios y avaluo de los 

bienes que se requieran 

Toma fisica de Inventario y avaluo de 

bienes 

(Toma fisica y medicion posterior 

realizada / toma fisica y medicion 

posterior proyectada)*100
100 Almacen 25-6-2026 15/12/2026

2 6 2026 104 3.1.1.1

Necedidad de fortalecer los 

procesos de programación y 

gestión contractual requerida 

para la realización oportuna de la 

toma física de inventarios, 

avalúos y control de bienes en 

comodato. 

2

Coordinar y verificar la ejecución 

del plan de trabajo  y el informe 

que incluya los avalúos, 

deterioros y toma física previo al 

cierre contable revisado y 

remitido a contabilidad para 

ajustes contables si así se 

requiere y determina por el 

juicio del experto avaluador.

Informe de toma física radicado por el 

contratista revisado y remitido a 

contabilidad 

Informes remitidos a 

contabilidad/Informes recibidos
1/1 Almacen 25-6-2026 15/12/2026

3 6 2026 104 3.1.1.2

Diferencias en los criterios de 
consolidación y generación de 
reportes de información entre las 
fuentes que alimentan los 
registros contables y de 
inventarios.

1

Solicitar a la Dirección de 
Tecnologías de la Información 
(DTI) la parametrización del 
reporte de Inventario General en 
SICAPITAL para SIVICOF, de 
manera que incluya únicamente 
los gastos de almacén de la 
vigencia actual y excluya las 
cuentas del grupo 3145, por no 
tener uso contable, con el fin de 
garantizar la consistencia y 
conciliación de la información 
con los registros contables.

Solicitud de parametrización y 
seguimiento realizado

solicitud parametrización radicada  / 
solicitud parametrización  programada 1/1 Contabilidad – Almacén 25-6-2026 24-11-2026

4 6 2026 104 3.1.1.2

Diferencias en los criterios de 
consolidación y generación de 
reportes de información entre las 
fuentes que alimentan los 
registros contables y de 
inventarios.

2

Realizar conciliaciones 
mensuales entre los registros del 
área de Almacén y los saldos de 
las cuentas contables asociadas 
a inventarios, identificando, 
analizando y corrigiendo 
oportunamente las diferencias 
encontradas, con el propósito de 
asegurar la consistencia de la 
información reportada en los 
estados financieros y en SIVICOF

Conciliaciones mensuales de 
inventarios realizadas.

Número de conciliaciones 
realizadas/Número de conciliaciones 

programadas

100% Contabilidad – Almacén 25-6-2026 24-11-2026

5 6 2026 104 3.1.1.3

Necesidad de fortalecer los 
procedimientos de validación, 
confirmación y conciliación 
periódica de saldos con las 
entidades que participan en 
operaciones recíprocas y en la 
administración de recursos.

1

Realizar conciliaciones 
periódicas (mensuales o 
trimestrales, según la 
disponibilidad de información de 
las entidades contraparte) de los 
saldos registrados en las cuentas 
de Recursos Entregados en 
Administración y Operaciones 
Recíprocas, efectuando el 
análisis y depuración de las 
diferencias identificadas y 
gestionando oportunamente los 
ajustes que resulten procedentes

Conciliaciones de recursos 
entregados en administración y 

operaciones recíprocas realizadas y 
gestionadas

Conciliaciones 
realizadas/Conciliaciones 

programadas

100% Contabilidad 25-6-2026 24-11-2026

6 6 2026 104 3.1.1.3

Necesidad de fortalecer los 
procedimientos de validación, 
confirmación y conciliación 
periódica de saldos con las 
entidades que participan en 
operaciones recíprocas y en la 
administración de recursos.

2

Remitir de manera periódica las 
conciliaciones a las entidades 
con las cuales se mantienen 
operaciones recíprocas, 
solicitando la validación y 
suscripción de los saldos 
conciliados, y conservar 
evidencia documental de las 
comunicaciones, seguimientos y 
requerimientos efectuados, con 
el fin de soportar la gestión 
realizada para la confirmación 
de la información

Remisión de conciliaciones y gestión 
de validación a entidades 

contraparte.

Conciliaciones remitidas con solicitud 
de validación y soporte/Conciliaciones 

programadas para remisión

100% Contabilidad 25-6-2026 24-11-2026

7 6 2026 104 3.2.2.1

Necesidad de fortalecer la 

coordinación y el seguimiento de 

las actividades previas requeridas 

para la ejecución financiera de los 

proyectos de inversión.

1

Implementar mesas de 
seguimiento bimensual entre las 
áreas involucradas en la 
ejecución de los proyectos de 
inversión del Fondo de Desarrollo 
Local de Tunjuelito, con el fin de 
generar alertas tempranas y 
acciones de mejora para los 
proyectos que presenten bajos 
niveles de ejecución financiera 

Seguimiento a la ejecución financiera 

de los proyectos de inversión

(Mesas de seguimiento realizadas / 

mesas de seguimiento programadas 

(3))*100

100% Planeación - Presupuesto 25/06/2026 24/11/2026

8 6 2026 104 3.2.2.2

Oportunidades de 

fortalecimiento en los 

mecanismos de análisis y 

seguimiento de los saldos 

asociados a obligaciones por 

pagar de vigencias anteriores.

1

Realizar mesas de seguimiento 
bimensual con los apoyos a la 
supervisión de los contratos 
constituidos como obligaciones 
por pagar a 31 de diciembre de 
2025, con el fin de identificar los 
contratos que tienen baja 
ejecución de giro, y adelantar las 
acciones necesarios para su 
saneamiento

Mesas de seguimiento realizadas a las 

obligaciones por pagar

(Mesas de seguimiento realizadas / 

mesas de seguimiento programadas 

(3))*100

100% Planeación - Presupuesto 25/06/2026 24/11/2026
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9 6 2026 104 3.2.3.1

Diferencias en los procesos de 
actualización y validación de la 
información incorporada en los 
documentos técnicos 
relacionados con los 
Presupuestos Participativos.

1

Realizar la revisión, actualización  

y ajuste de los documentos 

técnicos

 soportes de los proyectos  de 

inversión verificando la correcta 

identificación y correspondencia 

de los códigos de Presupuestos 

Participativos 

Documentos técnicos actualizados
Documentos técnicos actualizados 

/proyectos de inversión PDL

*100

100% Planeación - Participación 25/06/2026 30/09/2026

10 6 2026 104 3.2.3.2

Necesidad de fortalecer los 
mecanismos de monitoreo y 
control sobre la gestión 
documental  de los expedientes 
contractuales publicados en 
SECOP.

1

Implementar un ejercicio 

bimensual  de verificación 

conjunta entre el área de 

contratación y los apoyos a la 

supervisión sobre una muestra  

del 30%  de los expedientes 

contractuales, con el fin de 

validar la publicación de los 

documentos que soportan la 

contratación en el marco de la 

norma. 

Expedientes contractuales verificados 

conjuntamente.

(Número de expedientes verificados / 

Número de expedientes contractuales) 

× 100

100% Contratación-Apoyos a la 

supervisión. 
25/06/2026 15/12/2026

11 6 2026 104 3.2.4.1

Necesidad de fortalecer las 
actividades de monitoreo y 
evaluación posteriores a la 
ejecución de las intervenciones 
viales para identificar 
oportunamente situaciones que 
requieran la aplicación de 
garantías o acciones correctivas.

1

Realizar verificación técnica 

posrecibo a los segmentos viales 

intervenidos que incluyan 

elementos de señalización vial, 

elaborando informe técnico con 

registro fotográfico y, cuando 

aplique, requerimiento de 

garantía, mantenimiento o 

reposición.

Seguimiento posrecibo a señalización 

vial.

Numero de informes técnicos 

posrecibo elaborados / informes 

técnicos programados x 100

100% Infraestructura 22/06/2026 15/12/2026

12 6 2026 104 3.2.4.2

Oportunidades de mejora en los 
mecanismos de seguimiento y 
verificación de los soportes 
documentales requeridos para la 
conformación integral de los 
expedientes contractuales

1

Implementar una lista de 

chequeo documental para los 

contratos de obra, con el fin de 

verificar, antes del archivo y 

cargue en el expediente 

contractual, que las actas 

parciales o finales cuenten con 

sus anexos, soportes técnicos, 

soportes de subcontratación 

cuando aplique y trazabilidad de 

RCD. 

Contratos de obra revisados con lista 

de chequeo documental.

Número de contratos de obra revisados 

con lista de chequeo documental 

aplicada / Número total de contratos 

de obra revisados × 100

100% Infraestructura 22/06/2026 15/12/2026

13 6 2026 104 3.2.4.3

Necesidad de fortalecer los 
controles preventivos asociados 
a la evaluación de las 
condiciones técnicas, financieras 
y de avance requeridas para la 
adopción de modificaciones 
contractuales.

1

Aplicar lista de chequeo previa 

para solicitudes de modificación 

contractual de obra, verificando 

estado de ejecución, necesidad 

técnica, balance financiero, 

cantidades, concepto de 

interventoría/supervisión, 

disponibilidad presupuestal y 

justificación de planeación.

Lista de chequeo que contenga la 

descripción detallada que soporta las  

Modificaciones contractuales de obra 

revisadas previamente

(solicitudes de modificación para 

adicion con lista de chequeo / 

solicitudes de modificación tramitadas) 

x 100

100% Infraestructura 22/06/2026 15/12/2026

14 6 2026 104 4.1.1

Necesidad de fortalecer los 
mecanismos de verificación y 
validación de los documentos 
soporte que acreditan el 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales previo al trámite de 
pago.

1

Verificar previo al trámite de 

pago que la fecha de expedición 

de la certificación de 

cumplimiento sea posterior a la 

finalización del período de 

ejecución objeto de cobro

Mesas de verificación (Mesas de trabajo realizadas / mesas 

de trabajo programadas (5))*100
100% Presupuesto 22/06/2026 15/12/2026

15 6 2026 104 4.1.2

Necesidad de fortalecer los 
procedimientos de revisión y 
validación de los documentos 
que soportan el proceso de 
liquidación contractual, con el fin 
de garantizar su consistencia y 
trazabilidad.

1

Implementar y aplicar lista de 

chequeo previa a la liquidación 

contractual, verificando 

existencia de acta 

única/versionada.

Liquidaciones verificadas con lista de 

chequeo.

Liquidaciones verificadas / 

liquidaciones tramitadas x 100
100% Infraestructura 15/06/2026 15/12/2026

16 6 2026 104 4.1.3

Necesidad de fortalecer los 
mecanismos de control 
asociados a la revisión de las 
declaraciones y manifestaciones 
efectuadas por los contratistas 
respecto de la inexistencia de 
inhabilidades, 
incompatibilidades o conflictos 
de interés para contratar con el 
Estado.

1

Verificar en el clausulado 

contractual la inclusión  de la 

clausula bajo la cual el contratista 

declara  bajo  la gravedad de 

juramento no estar incurso en 

ninguna causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o conflicto de 

intereses para contratar con el 

estado 

verificación del clausulado de la 

minuta contractual 

(Número de procesos  contractuales 

persona  juridica / Número de minutas 

verificadas ) × 100

100% Contratación. 25/06/2026 15/12/2026

17 6 2026 104 4.1.4

Oportunidades de fortalecimiento 
en los mecanismos de 
coordinación y seguimiento de 
las actividades asociadas a la 
formulación, contratación y 
ejecución financiera de los 
proyectos de inversión.

1

Realizar mesas de trabajo 

bimestral entre el área de 

planeación y presupuesto, con el 

fin de verificar el estado de las 

formulaciones, verificar los 

tiempos de contratación y los 

saldos de apropiación 

disponibles 

Seguimiento presupuestal de saldos 

de apropiación disponible

(Mesas de trabajo realizadas / Mesas 

de trabajo programadas (3))*100
100% Planeación - Presupuesto 25/06/2026 25/11/2026

18 6 2026 104 4.1.5

Necesidad de fortalecer los 
mecanismos de programación, 
seguimiento y control de los 
procesos contractuales 
asociados a los servicios 
requeridos para garantizar la 
continuidad operativa de la 
entidad.

1
Generar una matriz de alertas 

para el control de la vigencia de 

los contratos que garantizan  el 

funcionamiento operativo de la 

entidad 

Matriz de alertas de control 

Alertas de control /Número de 

contratos de funcionamiento operativo 

× 100

100% Administrativa 24/06/2026 15/12/2026

19 6 2026 104 4.1.6

Necesidad de fortalecer los 
mecanismos de seguimiento y 
control de las fechas de 
vencimiento de los documentos y 
pólizas requeridos para la 
operación del parque automotor 
de la entidad.

1
 Generar una matriz de alertas 

para el control de la vigencia de 

las polizas que amparan el 

parque automotor de la entidad 

Matriz de alerta de control Alertas de control /Número de polizas 

que amparan el parque automotor  × 

100

100% Administrativa - Conductores 24/06/2026 15/12/2026


