

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,220	\$1,134	51.11	\$9,000	\$0	0.00	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,172	\$1,134	2.51																																												
03 Movilidad social integral	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
12 Contribuir con el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales de conformidad con la reglamentación vigente	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 12 Porcentaje de recursos asignados a FDL para el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%		2022	0.00	0.00	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	\$2,220	\$1,134	51.11	\$9,000	\$0	0.00	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,172	\$1,134	2.51																																												
0 N/A	\$2,220	\$1,134	51.11	\$9,000	\$0	0.00	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,172	\$1,134	2.51																																												
19 Implementar y difundir una (1) política pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad	\$257	\$97	37.64	\$940	\$0	0.00	\$1,124	\$0	0.00	\$1,149	\$0	0.00	\$1,151	\$0	0.00	\$4,621	\$97	2.10																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 19 Plan de acción de la Política Pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad implementado para el periodo 2020-2024																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.02</td> <td>10.00%</td> <td>10.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>2.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.20	0.20	0.02	10.00%	10.00%	2021	0.50	0.50	0.00	0.00%		2022	0.80	0.80	0.00	0.00%		2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				2.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.20	0.20	0.02	10.00%	10.00%																																																									
2021	0.50	0.50	0.00	0.00%																																																										
2022	0.80	0.80	0.00	0.00%																																																										
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%																																																										
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				2.00%																																																										
Retrasos y soluciones: No se presentan.																																																														
Avances y Logros: De conformidad a lo establecido en el Acuerdo Distrital 685 de 2017, en lo corrido del 2° semestre de la vigencia 2020, la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia ha venido asumiendo el rol de Secretaría Técnica, brindando apoyo desde la institucionalidad a la promoción, articulación, seguimiento, y evaluación de las políticas, estrategias, planes y programas en materia de libertad religiosa, de cultos y conciencia en el Distrito Capital, garantizando los derechos de quienes ejercen dichas libertades en el marco de la Constitución Política de Colombia y la Ley 133 de 1994. En el mismo sentido, se ha acompañado el desarrollo de 36 comités locales, siendo estos espacios de participación local del sector religiosos estratégicos para la territorialización de la Política pública de libertades fundamentales de religión, culto y conciencia para el distrito capital. Desde la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia se han venido sosteniendo reuniones con la Dirección de Tecnologías e Información y la fábrica de software, orientadas a la concertación entre las dependencias para el desarrollo y puesta en marcha de nuevos desarrollos a la plataforma interreligiosa para la acción social y comunitaria, orientados a Promover acciones distritales para la protección/defensa de las diferentes prácticas sociales alrededor de la libertad religiosa y de conciencia. Producto de lo enunciado, se cuenta en funcionamiento con el desarrollo del componente de participación ciudadana, no obstante, uno de los ajustes y desarrollos solicitados es la inclusión de Comités Locales que hacen parte de la participación ciudadana y de la cual se está a la espera de ser presentada a la subdirección por parte de la DTI.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)4 Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Acción de la Política Pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad	Magnitud	0.20	0.03	15.00	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$257	\$97	37.64	\$940	\$0	0.00	\$1,124	\$0	0.00	\$1,149	\$0	0.00	\$1,151	\$0	0.00	\$4,621	\$97	2.10																																											
26 Fortalecer tres (3) rutas de promoción, prevención, atención y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos, sectores sociales LGBTI y Víctimas del Delito de Trata de Personas, producto de la posible vulneración de los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad	\$398	\$76	19.02	\$1,212	\$0	0.00	\$2,408	\$0	0.00	\$2,543	\$0	0.00	\$3,389	\$0	0.00	\$9,950	\$76	0.76																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,220	\$1,134	51.11	\$9,000	\$0	0.00	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,172	\$1,134	2.51

(K) 26 Número de rutas de atención promoción, prevención, atención y protección fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	0.33	11.00%	11.00%
2021	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2022	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2023	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	2.20%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Se adelantó proceso de revisión de documentos controlados en el Sistema Integrado de Gestión asociados al componente de prevención y protección. Dentro de estrategias de difusión de rutas de atención definidas, se propone diseñar e implementar campaña para contribuir a creación de base social para la paz, desde el reconocimiento y no estigmatización de las lideresas y las líderes sociales, defensores de DDHH, defensores del proceso de paz y personas en proceso de reincorporación. Además, se llevó a cabo difusión de la ruta a: miembros del partido político FARC, funcionarios de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, funcionarios de la Policía Metropolitana de Bogotá, líderes(as) de la Mesa Local de Víctimas de Fontibón. Se diseñó metodología pedagógica para la Ruta Distrital de Atención y Protección para Defensores(as) de DDHH, con enfoque de prevención. En temas de formación y sensibilización sobre la Estrategia Casa Refugio LGBTI, se participó en sesión del Comité Local de DDHH de la localidad de San Cristóbal. Se identificó necesidad de territorializar y focalizar acciones que se realizan desde el componente de prevención. Para UPZ prioritizadas, se hace un análisis de agentes generadores de violencia como grupos armados ilegales, crimen organizado y delincuencia común. Se desarrolla estrategia de actualización del Plan Distrital De Prevención y Protección De Vulneraciones a los Derechos a la Vida, integridad, Libertad y Seguridad de Personas, Grupos y Comunidades. Se avanzó en presentación de estrategia de actualización del Plan Distrital de Prevención ante el Comité Distrital de Prevención. Se realizó la sesión ordinaria del Comité Distrital de Prevención en el cual se aprobó de parte del quorum decisorio la estrategia de actualización del Plan.

(K) 27 Porcentaje de personas que requieran atención (por las rutas) atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	20.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: En el marco de la implementación de la Ruta Distrital de Atención y Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, se brindó atención jurídica y psicosocial al 100% de los líderes y lideresas que requirieron la activación de la misma, registrando así cincuenta y siete (57) ingresos, cincuenta y cuatro (54) nuevos hechos, noventa y cinco (95) seguimientos y tres (3) orientaciones, para un total de doscientas nueve (209) atenciones a defensores y defensoras en posible situación de riesgo. En el marco de la implementación de la Estrategia de Atención a Víctimas de violencia(s) y discriminación en razón a su orientación sexual e identidad de género Casa Refugio LGBTI, se registraron doce (12) ingresos a personas de la comunidad LGBTI, y además se realizaron veintisiete (27) seguimientos, para un total de treinta y nueve (39) atenciones. En el marco de la implementación de la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas, se registraron seis (6) nuevos casos de posibles víctimas del delito, se realizaron cuarenta y siete (47) seguimientos a casos y una (1) orientación.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(K)7	Fortalecer 3 rutas de atención para la prevención y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos, víctimas del delito de trata de personas y víctimas de violencias asociadas a la identidad de género u orientación sexual diversas	Magnitud	3.00	0.33	11.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
		Recursos	\$398	\$76	19.02	\$1,212	\$0	0.00	\$2,408	\$0	0.00	\$2,543	\$0	0.00	\$3,389	\$0	0.00	\$9,950	\$76	0.76

27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	\$262	\$262	100.00	\$1,137	\$0	0.00	\$1,188	\$0	0.00	\$1,257	\$0	0.00	\$1,091	\$0	0.00	\$4,935	\$262	5.32
--	-------	-------	--------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,220	\$1,134	51.11	\$9,000	\$0	0.00	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,172	\$1,134	2.51

(C) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	0.75	5.00%	5.00%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	79.00	79.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.75%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: La Subdirección de Asuntos Étnicos en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, ha brindado acompañamiento a las comunidades étnicas, especialmente en la orientación para el acceso a las ofertas en materia de Ayuda Humanitaria que ofrece la Administración Distrital. Así mismo, se ha brindado atención en temas de familia, educación y atención a víctimas del conflicto armado por medio de canales no presenciales y presenciales.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)5	Diseñar 5 planes para fortalecer espacios de atención diferenciada y participación para grupos étnicos	1.00	0.04	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00
		Recursos	\$262	\$262	100.00	\$1,137	\$0	0.00

28 Implementar cuatro (4) Planes de Acciones Afirmativas - PIAA para grupos étnicos, que permitan su ejecución en articulación con los sectores de la administración Distrital	\$213	\$60	28.18	\$553	\$0	0.00	\$790	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,556	\$60	3.86
--	-------	------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(C) 29 Número de Planes de Acciones Afirmativas PIAA para grupos étnicos transitorios implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.09	18.00%	18.00%
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2022	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	2.25%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Se realizaron informes semestrales (cualitativos y cuantitativo) de seguimiento a implementación de acciones afirmativas concertadas con la población raizal y comunidades negras. Se apoyó compilación del informe de seguimiento del PIAA en cumplimiento a la Política Pública 543-2011 de Población Indígena. Se brindó apoyo a formulación y compilación del Informe PIAA de II SEMESTRE de la Población Gitana. Se avanzó en la estructuración del documento Balance de cada Política Pública étnica, en apoyo con la Consultoría de la OIM. Para la formulación de Planes Integrales de Acciones Afirmativas para grupos étnicos transitorios en las fases de participación, concertación y protocolización se realizaron: Reuniones interinstitucionales con los grupos étnicos y sectores de la administración corresponsables de política pública para la socialización de la estrategia de concertación del art. 66 del Acuerdo distrital 761 de 2020, Desarrollo de procesos de concertación entre la comunidad y la institucionalidad, Apoyo en la validación de las entidades distritales de las propuestas de acción por parte de las comunidades a incluir en los diferentes planes, programas y proyectos de la administración. Teniendo en cuenta la solicitud de seguimiento de la SDP a los Planes Integrales de Acciones Afirmativas vigentes en el Distrito Capital de los grupos étnicos: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueros, Pueblos Indígenas y Pueblo Gitano, de los cuales es rector de política la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Subdirección de Asuntos Étnicos (SAE), la Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos y la SAE realizaron la revisión de la información reportada por los sectores corresponsables de acciones de política pública para la vigencia 2020, información que fue remitida a la Secretaría Distrital de Planeación.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(C)6	Concertar 4 Planes de Acciones Afirmativas (PIAA) para grupos étnicos garantizando el cumplimiento de las acciones a cargo del Sector Gobierno	0.50	0.09	18.00	2.00	0.00	0.00	0.50
		Recursos	\$213	\$60	28.18	\$553	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,220	\$1,134	51.11	\$9,000	\$0	0.00	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,172	\$1,134	2.51
29 Implementar dos (2) Políticas Públicas: i) Superación de escenarios de vulneración de Derechos Humanos y ii) Lucha contra la trata de personas con enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial	\$605	\$466	77.01	\$2,266	\$0	0.00	\$1,814	\$0	0.00	\$1,842	\$0	0.00	\$865	\$0	0.00	\$7,392	\$466	6.30

Indicador(es)

(C) 30 Plan de acción de la Política Pública Integral en Derechos Humanos implementado para el periodo 2020-2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.04	40.00%	40.00%
2021	0.40	0.40	0.00	0.00%	
2022	0.75	0.75	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				4.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Se adelantó proceso de territorialización de las acciones de la PPIDDH en el marco de comités locales de DDHH. Se acompañó 50 sesiones ordinarias, socializando la PPIDDH y brindando asistencia técnica. Se cuenta con metodología propuesta para priorizar productos de acuerdo con necesidades territoriales, abarcando los 5 ejes. Se realizó depuración de entidades que por su misionalidad podrían tener rutas de atención, estrategias u oferta institucional dirigida a poblaciones diferenciales y/o de especial protección en el marco del Sistema Distrital de DDHH. Se identificaron 18 entidades y 104 rutas, servicios y estrategias. Se realizó reunión con la Dirección de Ambiente y Ruralidad de la SDP para avanzar en implementación del producto 5.4.1 Batería de indicadores para el goce efectivo de los DDHH de las personas que habitan en la ruralidad. Se presentó propuesta de metodología que inicia con identificación de indicadores existentes. Se participó en revisión y planteamiento de sugerencias para ajuste a documentos controlados que hacen parte del proceso Fomento y Protección de los DDHH, contemplando. Se realizó reunión con coordinador del sistema distrital de información en DDHH para establecer pautas para avanzar en la implementación del 30%, para el año 2020 que esta descrita en la ficha del producto 5.8.1 - Sistema Distrital de Información en DDHH. Se reportan 825 registros de personas que recibieron procesos de educación en DDHH en el marco del PEDHU, las principales temáticas abordadas fueron DDHH, derechos constitucionales, enfoques de derechos incluyendo el derecho al cuidado y derecho a la protesta. Se avanzó en elaboración de cronograma de entrega y avance en documento de estrategia solicitando reunión con UPN, en aras de identificar condiciones de posibilidad, alternativas a una nueva administración de fondos por parte del Ictex y envío de las memorias administrativas y académicas 2017-2020 y los costos de la profesionalización.

(C) 31 Política Pública de Lucha contra la trata de personas formulada e implementada en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.05	50.00%	50.00%
2021	0.40	0.40	0.00	0.00%	
2022	0.75	0.75	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				5.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: En el transcurso del mes de septiembre se avanzó en un ejercicio de retroalimentación del documento diagnóstico e identificación de factores estratégicos, con el objetivo de recibir recomendaciones de fortalecimiento del mismo de manera previa al proceso de radicación formal ante la Secretaría Distrital de Planeación. En este sentido, se adelantó una mesa técnica con la Dirección de Políticas Sectoriales de la SDP el día 7 de septiembre de 2020 que tuvo como objetivo recibir lineamientos y observaciones frente a la construcción del diagnóstico. Adicionalmente, se trabajó en la transcripción y sistematización de (7) entrevistas semiestructuradas realizadas a actores institucionales, expertos, académicos y organizaciones en el marco de la fase de agenda pública de la Política de Lucha Contra la Trata de Personas, que servirán de insumo para el análisis cualitativo del documento diagnóstico. En lo relativo a la preparación de la fase de formulación de la política, se construyó un documento de metodológico de las concertaciones y reuniones bilaterales, De manera complementaria, se elaboró un cronograma para iniciar reuniones de trabajo internas con las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno con el objetivo de realizar propuestas de acciones y alternativas de solución a la problemática.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	Recursos	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(C)1	Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Acción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos	0.10	\$417	0.04	0.40	0.75	0.90	1.00	\$6,311
				\$417	\$1,872	\$1,640	\$1,650	\$732	\$417
(C)2	Diseñar e implementar 1 política pública para la lucha contra la trata de personas ejecutando las acciones a cargo garantizando la incorporación de enfoques	0.10	\$187	0.05	0.40	0.75	0.90	1.00	\$1,081
				\$48	\$394	\$174	\$193	\$133	\$48

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,220	\$1,134	51.11	\$9,000	\$0	0.00	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,172	\$1,134	2.51
30 Implementar el 100% de las acciones que articulen la ejecución de un (1) plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa, a partir de la coordinación técnica de los sectores de la administración Distrital	\$148	\$15	10.41	\$898	\$0	0.00	\$1,436	\$0	0.00	\$1,559	\$0	0.00	\$924	\$0	0.00	\$4,965	\$15	0.31

Indicador(es)

(C) 32 Porcentaje de acciones que articulen la ejecución del plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	0.07	0.47%	0.47%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.07%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Producto del apoyo técnico a la comunidad Muisca de Bosa desde la Subdirección de Asuntos Étnicos, para la elaboración de las propuestas en concordancia con el plan de vida, se logró la concertación con tres entidades del Sector Cultura (Secretaría, IDPC, IDARTES). Producto del apoyo técnico a los Sectores Administrativos de Coordinación por parte de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno, y en el marco de los compromisos establecidos en el Plan de Vida de la Comunidad Muisca de Bosa, en lo corrido del 3° trimestre se ha logrado la formulación de proyectos por parte de las entidades con las cuales ha sido favorable el proceso de concertación. Producto del seguimiento a los acuerdos de las Consultas previas del Plan Parcial del Edén el Descanso y la Consulta previa del Plan de Manejo Ambiental del Humedal la Isla, realizada por la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno, se ha logrado garantizar la contextualización de la discusión con los ocho Sectores del Distrito y sus entidades Adscritas asociadas a este proceso.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

(C)3	Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Vida de la comunidad Muisca de Bosa	Magnitud	0.15	0.07	46.67	0.40	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$148	\$15	10.40	\$898	\$0	0.00	\$1,436	\$0	0.00	\$1,559	\$0	0.00	\$924	\$0	0.00	\$4,965	\$15	0.31

32	Implementar una (1) estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá		\$0	\$0	0.00	\$205	\$0	0.00	\$829	\$0	0.00	\$1,699	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,732	\$0	0.00
----	---	--	-----	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	---------	-----	------

Indicador(es)

(C) 34 Estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2022	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

(C)10	Diseñar e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$205	\$0	0.00	\$829	\$0	0.00	\$1,699	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,732	\$0	0.00

35	Reformular cuatro (4) políticas públicas étnicas		\$265	\$139	52.65	\$1,179	\$0	0.00	\$2,457	\$0	0.00	\$2,699	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,600	\$139	2.11
----	--	--	-------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-----	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,220	\$1,134	51.11	\$9,000	\$0	0.00	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,172	\$1,134	2.51

(C) 37 Número de Políticas públicas étnicas formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.03	15.00%	15.00%
2021	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	4.00	4.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				0.75%	

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: La Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno, en el marco de las fases del ciclo de política pública adoptado en el distrito capital a través del Decreto 668 de 2017, viene desarrollando la fase de estructuración, la cual tiene como objetivo la presentación de los documentos de estructuración de las políticas públicas al comité sectorial y a la Secretaría Técnica del CONPES D.C. Durante el 3° trimestre de la vigencia se ha logrado avanzar en el diseño y la elaboración de los documentos de estructuración para las 4 políticas públicas étnicas que buscan favorecer las condiciones de las comunidades Raizal, Negra, afrodescendiente, palanquera (NAP), Rom, e indígena. En el mes de septiembre la gestión técnica adelantada estuvo relacionada con la terminación de anexos, mesas de trabajo, estructuración de los documentos y la remisión de estos a la Oficina Asesora de Planeación y Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos en revisión previa. De acuerdo con la reunión sostenida con el equipo de la SAE el 3 de septiembre y después de la orientación técnica de la SDP en reunión sostenida el 13 de agosto, se tomó la decisión de nombrar lo que sería documento balance como documentos de análisis de la situación problemática, esto en consideración a la falta de información para realizar el balance de cada política durante todo el ciclo. En este sentido se culminó la elaboración de los 4 documentos de análisis de cada una de las políticas públicas. Los documentos de análisis serán el apoyo técnico para el desarrollo de la fase de agenda pública y la formulación del documento diagnóstico y de factores estratégicos.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

Código	Descripción	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(C)9	Realizar e implementar 4 documentos de reformulación de políticas públicas étnicas		0.20	0.03	15.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600	\$139	2.11
		Recursos	\$265	\$139	52.65	\$1,179	\$0	0.00	\$2,457	\$0	0.00	\$2,699	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00			

36 Reformular una (1) política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica distrital de discapacidad	\$71	\$19	26.60	\$610	\$0	0.00	\$540	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00	\$779	\$0	0.00	\$2,420	\$19	0.79
--	------	------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(C) 38 Política pública de discapacidad formulada en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.09	45.00%	45.00%
2021	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2022	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2023	0.95	0.95	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				9.00%	

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Se desarrollaron 13 sesiones ordinarias con la Mesa de Concertación e Incidencia, avanzado en revisión y ajustes a estrategia de participación. Se revisaron y ajustaron 7 categorías de aspectos relevantes: accesibilidad, acceso, emergencias y desastres, vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento, deporte y turismo, derechos sexuales, trabajo, ingresos e independencia económica, y educación. Se diseñaron metodologías para diálogos, foros, encuentros locales, capacitación a delegados locales. Se realizaron reuniones de articulación con ICBF, SDIS, SED, Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno y la SDMujer. El Comité Técnico de Discapacidad revisó marco teórico del documento de diagnóstico. Las sugerencias de ajuste fueron revisadas y abordadas en sesión extraordinaria del Comité. Se avanza en implementación y seguimiento a acciones para desarrollo de Plan Operativo del Sistema Distrital de Discapacidad. Se logró articulación con delegados a presidir los Consejos Locales de Discapacidad y el área de calidad de la SDG para dar paso a la consolidación de la versión preliminar del documento que contenga protocolo de funcionamiento de Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad. Se consolidó y envió a SDP matriz de armonización del Plan de Acción de Discapacidad con el Plan Distrital de Desarrollo.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,220	\$1,134	51.11	\$9,000	\$0	0.00	\$12,586	\$0	0.00	\$13,168	\$0	0.00	\$8,198	\$0	0.00	\$45,172	\$1,134	2.51		
(C)8 Diseñar e implementar 1 documento de reformulación de la política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica Distrital de discapacidad																				
Magnitud	0.20	0.09	45.00	0.80	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00					
Recursos	\$71	\$19	26.60	\$610	\$0	0.00	\$540	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00	\$779	\$0	0.00	\$2,420	\$19	0.79		
06 Sistema Distrital del Cuidado	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00		
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00		
48 Contribuir con acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad a través de las intervenciones priorizadas por las Alcaldías Locales	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00		
Indicador(es)																				
(S) 50 Porcentaje de recursos asignados a FDL para desarrollar acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%													
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptamos y mitigar la crisis climática	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00		
33 Más árboles y más y mejor espacio público	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00		
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00		
248 Mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00		
Indicador(es)																				
(S) 264 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%													
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,530	\$1,499	42.46	\$42,070	\$0	0.00	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$231,862	\$1,499	0.65		
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$1,928	\$1,013	52.56	\$34,070	\$0	0.00	\$48,185	\$0	0.00	\$50,679	\$0	0.00	\$63,437	\$0	0.00	\$198,298	\$1,013	0.51		
0 N/A	\$1,928	\$1,013	52.56	\$34,070	\$0	0.00	\$48,185	\$0	0.00	\$50,679	\$0	0.00	\$63,437	\$0	0.00	\$198,298	\$1,013	0.51		
313 Descongestionar el 60% de actuaciones de policía que se encuentran pendientes de fallo en primera instancia	\$1,217	\$721	59.24	\$28,419	\$0	0.00	\$41,711	\$0	0.00	\$45,434	\$0	0.00	\$59,919	\$0	0.00	\$176,700	\$721	0.41		
Indicador(es)																				
(S) 333 Número de actuaciones de policía falladas en primera instancia																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2020	27,790.00	27,790.00	15,323.00	55.14%	55.14%														
	2021	145,899.00	145,899.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2022	222,322.00	222,322.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2023	222,322.00	222,322.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2024	76,424.00	76,424.00	0.00	0.00%	0.00%														
	TOTAL	694,757.00	694,757.00	15,323.00	al Plan de Desarrollo		2.21%													
Retrasos y soluciones: No se presentan.																				

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,530	\$1,499	42.46	\$42,070	\$0	0.00	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$231,862	\$1,499	0.65																																												
Avances y Logros: El avance conseguido acumulado para este trimestre es de 15.323 fallos de fondo en primera instancia realizados, superando lo programado.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)8 Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia de descongestión de las actuaciones de policía	Magnitud	5.00	1.32	26.40	40.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	1.32	1.32																																											
	Recursos	\$1,013	\$613	60.49	\$23,412	\$0	0.00	\$29,256	\$0	0.00	\$29,856	\$0	0.00	\$30,056	\$0	0.00	\$113,594	\$613	0.54																																											
(C)9 Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia de fortalecimiento de las inspecciones de policía y corregidurías	Magnitud	5.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$105	\$81	77.18	\$4,733	\$0	0.00	\$6,390	\$0	0.00	\$6,673	\$0	0.00	\$15,687	\$0	0.00	\$33,588	\$81	0.24																																											
(S)11 Elaborar 5 documentos metodológicos del ejercicio policivo	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$99	\$27	27.30	\$164	\$0	0.00	\$540	\$0	0.00	\$842	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$2,745	\$27	0.98																																											
(K)15 Implementar 100 por ciento de las acciones de seguimiento propuestas en los documentos metodológicos del ejercicio policivo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$110	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$421	\$0	0.00	\$765	\$0	0.00	\$1,516	\$0	0.00																																											
(K)16 Desarrollar 3 espacios de prevención de conductas contrarias a la convivencia para medir el escalamiento de los conflictos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,305	\$0	0.00	\$7,641	\$0	0.00	\$12,311	\$0	0.00	\$25,257	\$0	0.00																																											
320 Implementar un (1) plan estratégico de descongestión de las actuaciones administrativas		\$170	\$0	0.00	\$1,620	\$0	0.00	\$1,933	\$0	0.00	\$752	\$0	0.00	\$1,433	\$0	0.00	\$5,908	\$0	0.00																																											
Indicador(es)																																																														
(S) 340 Número de actuaciones administrativas terminadas y/o archivadas y/o inactivas																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5,500.00</td> <td>5,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>5,500.00</td> <td>5,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2,900.00</td> <td>2,900.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>19,000.00</td> <td>19,000.00</td> <td>0.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%	2021	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00%		2022	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00%		2023	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%		2024	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%		TOTAL	19,000.00	19,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%																																																									
2021	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00%																																																										
2022	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00%																																																										
2023	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%																																																										
2024	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	19,000.00	19,000.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan.																																																														
Avances y Logros: Se avanza conforme programación.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)10 Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia de descongestión de las actuaciones administrativas a cargo de las alcaldías locales	Magnitud	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																											
	Recursos	\$170	\$0	0.00	\$1,620	\$0	0.00	\$1,933	\$0	0.00	\$752	\$0	0.00	\$1,433	\$0	0.00	\$5,908	\$0	0.00																																											
321 Implementar una (1) estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana		\$541	\$292	54.00	\$4,031	\$0	0.00	\$4,541	\$0	0.00	\$4,493	\$0	0.00	\$2,084	\$0	0.00	\$15,690	\$292	1.86																																											
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,530	\$1,499	42.46	\$42,070	\$0	0.00	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$231,862	\$1,499	0.65

(K) 341 Porcentaje de implementación de la estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Se avanza conforme programación.

Proyecto(s) de inversión

7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

(S)12	Diseñar 1 plan estratégico de inspección, vigilancia y control	Magnitud	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$205	\$95	46.17	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$205	\$95	46.17
(K)13	Implementar 100 porciento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el marco del plan estratégico	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$165	\$153	92.79	\$3,022	\$0	0.00	\$3,658	\$0	0.00	\$3,658	\$0	0.00	\$1,943	\$0	0.00	\$12,445	\$153	1.23
(C)14	Diseñar e implementar 100 porciento de la estrategia pedagógica para el fomento de la cultura ciudadana y la prevención de comportamientos contrarios a la convivencia según lo establecido en la Ley 1801 de 2016	Magnitud	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$172	\$45	26.18	\$1,009	\$0	0.00	\$883	\$0	0.00	\$835	\$0	0.00	\$142	\$0	0.00	\$3,041	\$45	1.48

43	Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana		\$1,602	\$486	30.30	\$8,000	\$0	0.00	\$8,763	\$0	0.00	\$9,397	\$0	0.00	\$5,802	\$0	0.00	\$33,564	\$486	1.45
----	--	--	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-------	------

0	N/A		\$1,602	\$486	30.30	\$8,000	\$0	0.00	\$8,763	\$0	0.00	\$9,397	\$0	0.00	\$5,802	\$0	0.00	\$33,564	\$486	1.45
---	-----	--	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-------	------

322	Implementar un (1) Observatorio de conflictividad social que permita capturar información periódica y realizar seguimiento a las conflictividades y demandas ciudadanas en Bogotá		\$521	\$28	5.45	\$1,114	\$0	0.00	\$825	\$0	0.00	\$893	\$0	0.00	\$692	\$0	0.00	\$4,045	\$28	0.70
-----	---	--	-------	------	------	---------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(C) 342 Observatorio de conflictividad implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.19	63.33%	63.33%
2021	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2022	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	19.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Se avanzó en elaboración del DTS del Observatorio de Conflictividad Social, exponiendo fundamentos conceptuales, metodológicos y técnicos para monitoreo y seguimiento a fenómenos de diálogo social, movilización y conflictividad. Se avanzó en estructuración de 2 líneas de investigación: Línea de actores sociales y Línea de Gobernabilidad. Se elaboró informe de entrevistas piloto, con relación a línea de actores sociales, como herramienta e insumo para ajustes de instrumento de recolección de información y caracterización de actores. Se delimitó alcance de línea de protestas, organizando información y permitiendo asignar responsables para construcción del documento. Se realizaron mensualmente informes cuantitativos y cualitativos sobre la dinámica de las protestas, sus motivaciones, actores, haciendo un análisis con base en las conflictividades de la ciudad, el contexto actual en medio de la pandemia y las medidas de protección adoptadas por el Distrito. Producto del trabajo de recolección y análisis de información, se ha aumentado la capacidad de monitoreo y seguimiento de las conflictividades y las protestas en la ciudad, a partir de los insumos que brindan los informes, permitiendo mayor conocimiento acerca de las dinámicas actuales y la implementación de acciones pertinentes de acuerdo con las conflictividades manifestadas en el Distrito. Se diseñó un módulo de formación. Se implementó metodología de formación abordando temas como: el Derecho a la Protesta, Papel de la Dirección de Convivencia y Dialogo Social y la importancia de la información. Se gestionó espacio de transferencia de conocimiento al equipo de diálogo, en el cual se hizo énfasis especial en los procedimientos que deben ser atendidos en campo, conocimiento y discusión sobre la normatividad para la atención efectiva y el cumplimiento del decreto 563 de 2015, el Derecho a la Protesta, Papel de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social y la importancia de la información.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,530	\$1,499	42.46	\$42,070	\$0	0.00	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$231,862	\$1,499	0.65																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)1 Diseñar e implementar 1 Observatorio de Diálogo Social	Magnitud	0.30	0.19	63.33	0.50	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$521	\$28	5.45	\$1,114	\$0	0.00	\$825	\$0	0.00	\$893	\$0	0.00	\$692	\$0	0.00	\$4,045	\$28	0.70																																											
323 Desarrollar un (1) Programa de diálogo social constructivo y cercano, a través de estrategias de acción coordinada e inmediata frente a las conflictividades sociales para el fortalecimiento de la convivencia, la cultura ciudadana y la gobernabilidad en la ciudad	\$187	\$76	40.56	\$3,367	\$0	0.00	\$4,402	\$0	0.00	\$4,768	\$0	0.00	\$2,822	\$0	0.00	\$15,546	\$76	0.49																																												
Indicador(es)																																																														
(C) 343 Programa de diálogo social implementado																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.12</td> <td>0.12</td> <td>0.04</td> <td>33.33%</td> <td>33.33%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.37</td> <td>0.37</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.62</td> <td>0.62</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.87</td> <td>0.87</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>4.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.12	0.12	0.04	33.33%	33.33%	2021	0.37	0.37	0.00	0.00%		2022	0.62	0.62	0.00	0.00%		2023	0.87	0.87	0.00	0.00%		2024	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	4.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.12	0.12	0.04	33.33%	33.33%																																																									
2021	0.37	0.37	0.00	0.00%																																																										
2022	0.62	0.62	0.00	0.00%																																																										
2023	0.87	0.87	0.00	0.00%																																																										
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	4.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentan.																																																														
Avances y Logros: La Dirección de Convivencia y Diálogo Social cuenta con equipo de protestas que se encarga de garantizar oportuna, eficiente y adecuada gestión e intervención escenarios de conflictividad, protestas y movilizaciones. Se acompañó territorialmente 156 a situaciones de conflictividad (marchas, plantones y otro tipo de actividades). Es importante resaltar que en los eventos atendidos el 9 y 10 de septiembre se presentaron dinámicas particulares, especialmente con relación a las condiciones de convivencia en la ciudad, que se convirtieron en situaciones de orden público, todo el equipo de la dirección estuvo acompañando estas jornadas (equivalente a 17 actividades), sin embargo, dada la alta demanda de protestas se sobrepasó el recurso humano disponible. No obstante, se ha logrado optimizar el tiempo de respuesta de atención a situaciones espontáneas de protesta o movilización, luego de la gestión de un vehículo permanente para el equipo, y la articulación efectiva con el área administrativa para la cobertura de otras necesidades. Es importante mencionar la articulación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia-SDSCJ y el equipo de Gestores de Convivencia, para la atención conjunta de los escenarios de protestas manteniendo los roles respectivos, en especial de las jornadas de movilización social del 11, 21 y 30 de septiembre. Desde la Dirección de Convivencia y Diálogo Social se implementó 1 plan de capacitación a gestores de diálogo en temas de negociación y resolución pacífica de conflictos. En el marco de este proceso se han realizado jornadas de formación a los miembros del equipo de gestores de diálogo, en las cuales se abordan temáticas del Derecho a la Protesta, Papel de la Dirección de Convivencia y Dialogo Social y la importancia de la información, para garantizar un acompañamiento e intervención idóneos en las protestas, movilizaciones y demás situaciones de conflictividad que se convoca la participación del programa.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)2 Implementar 1 Programa de Diálogo Social	Magnitud	0.12	0.04	33.33	0.37	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$187	\$76	40.56	\$3,367	\$0	0.00	\$4,402	\$0	0.00	\$4,768	\$0	0.00	\$2,822	\$0	0.00	\$15,546	\$76	0.49																																											
325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social	\$678	\$291	42.95	\$2,198	\$0	0.00	\$2,480	\$0	0.00	\$2,592	\$0	0.00	\$1,602	\$0	0.00	\$9,550	\$291	3.05																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,530	\$1,499	42.46	\$42,070	\$0	0.00	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$231,862	\$1,499	0.65

(S) 345 Programa de iniciativas ciudadanas juveniles implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.12	0.12	0.01	8.33%	8.33%
2021	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.13	0.13	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.01	al Plan de Desarrollo	1.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Teniendo en cuenta que, durante el 1er semestre 2020, en el marco de ejecución del PDD 2016-2020, con recursos del proyecto 1131 y a través de la meta 135, se celebró el Convenio de Cooperación No. 634-2020, a través del cual se dará cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco de los 2 PDD.

Los recursos destinados en el marco de esta meta se destinaron a la financiación e implementación de 20 iniciativas ciudadanas locales, 4 religiosas y 2 étnicas, de las cuales, con corte al 30/09, 24 han completado todo el procedimiento administrativo de contratos y pólizas con el cooperante y se encuentran ejecutando las actividades propuestas de acuerdo al cronograma y actividades de desarrollo de las iniciativas, generando un impacto positivo en la comunidad objetivo, en cada una de sus actividades.

Las iniciativas ciudadanas 2020-I fueron formuladas con el propósito de que organizaciones sociales pudieran aportar con sus actividades y conocimientos en realización de acciones para mitigación del impacto, social, económico y cultural de la Pandemia de Covid 19, y de esta forma llegar a diferentes grupos poblacionales especialmente afectados: personas con discapacidad, cuidadores, jóvenes, personas LGBTI, niños, niñas y adolescentes, víctimas del conflicto, personas en ejercicio de actividades sexuales pagadas y en general población en condición de vulnerabilidad.

(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	30.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	90.00	80.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	35.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	120.00	120.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Se avanza conforme programación.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

(S)4	Magnitud	12.50	1.50	12.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	100.00	1.50	1.50

326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes	\$25	\$0	0.00	\$589	\$0	0.00	\$703	\$0	0.00	\$762	\$0	0.00	\$448	\$0	0.00	\$2,527	\$0	0.00
--	------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-----	------

Indicador(es)

(S) 348 Estrategia para el desarrollo de PACs implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,530	\$1,499	42.46	\$42,070	\$0	0.00	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$231,862	\$1,499	0.65

Retrasos y soluciones: No se presentan.
Avances y Logros: Las acciones están contempladas para ser desarrolladas el 4° trimestre de la vigencia 2020.

(S) 349 Número de Pactos de Acción Colectiva acordados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2022	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	8.00	8.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.
Avances y Logros: Las acciones están contempladas para ser desarrolladas el 4° trimestre de la vigencia 2020.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia para el desarrollo de pactos de acción colectiva	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			10.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$25	\$0	0.00	\$589	\$0	0.00	\$703	\$0	0.00	\$762	\$0	0.00	\$448	\$0	0.00	\$2,527	\$0	0.00

327 Implementar un (1) programa de barrismo social que promueva territorios en paz, convivencia en el fútbol, el cuidado de la ciudad y la cultura pacífica en Bogotá	\$191	\$90	47.17	\$295	\$0	0.00	\$353	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$238	\$0	0.00	\$1,458	\$90	6.17
---	-------	------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(C) 350 Programa de Barrismo Social implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.06	40.00%	40.00%
2021	0.40	0.40	0.00	0.00%	
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	6.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.
Avances y Logros: Se trabajó en diseño del programa de barrismo social, el cual constituye un ejercicio participativo donde los líderes y referentes de las organizaciones han dado aportes tenidos en cuenta en la estructuración de la propuesta. El programa busca consolidarse como un ejercicio de la nueva gobernanza, donde la Administración Distrital tiene la capacidad para organizar el diálogo con la sociedad. Se define el nombre del programa de barrismo social como Goles en Paz 2, en representación a las nuevas visiones sobre el fenómeno del fútbol, sus avances y retos que implican múltiples formas de acceder a información y comunicación. Se llevó a cabo rueda de prensa para oficializar puesta en marcha. Desde la gestión interinstitucional adelantada, se generaron reuniones con diversas entidades para que cada una genere ofertas desde su competencia para potencializar acciones que beneficien población objetivo, de ahí se articuló con IDIPRON - programa Caminando Relajado y con estrategia Reto de SDIS. Se realizaron reuniones con barras de Millonarios (Blue Rain) y Nacional (Nación Verdolaga), con para socializar avances de construcción del programa y generar retroalimentación según experiencias, sentires y saberes de personas que hacen parte de estos parches de barras, aportes serán incluidos dentro del documento de construcción del programa. Con la reanudación del campeonato profesional de fútbol, el equipo del programa se vincula de lleno a las actividades de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, con el fin de aportar en el direccionamiento técnico de temas de seguridad y convivencia en el fútbol. A partir de un trabajo en conjunto con las barras populares se realizó una lectura inicial de contexto, incluyendo información cómo: distribución de los integrantes de las barras, conflictividad en las localidades y participación de los grupos en algunos espacios articulados con las instituciones.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,530	\$1,499	42.46	\$42,070	\$0	0.00	\$56,948	\$0	0.00	\$60,075	\$0	0.00	\$69,239	\$0	0.00	\$231,862	\$1,499	0.65	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Diseñar e implementar 100 por ciento del Programa de Barrismo Social	Magnitud	15.00	6.00	40.00	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$191	\$90	47.17	\$295	\$0	0.00	\$353	\$0	0.00	\$382	\$0	0.00	\$238	\$0	0.00	\$1,458	\$90	6.17
328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos	\$0	\$0	0.00	\$437	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$437	\$0	0.00	
Indicador(es)																			
(S) 352 Estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activo implementada																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%													
	2021	1.00	1.00	0.00	0.00%														
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%													
Proyecto(s) de inversión																			
7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																			
(S)6 Diseñar y poner en marcha 1 estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos colectivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$437	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$437	\$0	0.00	
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
391 Mejorar el estado de la malla vial local a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales, en el marco del proceso de reactivación económica de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
Indicador(es)																			
(S) 418 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%													
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%													
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,527	\$4,852	64.47	\$23,973	\$0	0.00	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,026	\$4,852	3.98	
51 Gobierno Abierto	\$379	\$132	34.94	\$3,784	\$0	0.00	\$4,437	\$0	0.00	\$4,615	\$0	0.00	\$2,760	\$0	0.00	\$15,975	\$132	0.83	
0 N/A	\$379	\$132	34.94	\$3,784	\$0	0.00	\$4,437	\$0	0.00	\$4,615	\$0	0.00	\$2,760	\$0	0.00	\$15,975	\$132	0.83	
423 Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana	\$217	\$55	25.15	\$1,895	\$0	0.00	\$2,264	\$0	0.00	\$2,451	\$0	0.00	\$1,478	\$0	0.00	\$8,306	\$55	0.66	
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,527	\$4,852	64.47	\$23,973	\$0	0.00	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,026	\$4,852	3.98

(C) 453 Laboratorio de Innovación Social diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.05	50.00%	50.00%
2021	0.40	0.40	0.00	0.00%	
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Se trabajó en elaboración de documento técnico de soporte, con base en el denseoutline construido previamente, se inició con el diligenciamiento de información en varias secciones del documento:
 - Antecedentes: se consignó información de diagnóstico que hace parte de proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría. Se identificó información que se puede actualizar e indicó personas responsables de brindar esta información actualizada.
 - Marco Conceptual: se identificaron los principales conceptos que deben ser desarrollados. Se realizó búsqueda de iniciativas similares en Colombia y América Latina, iniciativas de Laboratorios. Se hizo una revisión de potenciales textos académicos para consultar y construir definiciones/conceptos del laboratorio.
 - Marco Normativo: no se ha encontrado normatividad específica.
 - Diseño estratégico del Laboratorio: se escribió versión muy preliminar de objetivo de cada línea de investigación. Se listaron insumos que pueden ser útiles para desarrollo de esta sección. En la sección de estructura organizacional, se elaboró primera versión de organigrama.
 - Presupuesto: se incluyó el proyecto de inversión asociado con el laboratorio, el presupuesto disponible por anualidad.
 Con este documento se busca (i) dimensionar el alcance del laboratorio, a través de la identificación de las líneas de acción; y (ii) la estructura organizacional de laboratorio. Adicionalmente, con los avances e investigaciones realizadas durante este mes, se identificaron los principales conceptos a desarrollar, experiencias similares, las líneas de investigación y posible organigrama. Lo anterior servirá como insumo para el desarrollo del documento en los próximos meses.

Proyecto(s) de inversión

7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2	Diseñar e implementar 100 por ciento del Laboratorio de Innovación Social	Magnitud	10.00	5.00	50.00	40.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$217	\$55	25.15	\$1,895	\$0	0.00	\$2,264	\$0	0.00	\$2,451	\$0	0.00	\$1,478	\$0	0.00	\$8,306	
																		\$55	0.66

425 Implementar una estrategia de democracia y participación digital como parte integral de GABO	\$162	\$78	48.11	\$1,670	\$0	0.00	\$1,998	\$0	0.00	\$2,164	\$0	0.00	\$1,282	\$0	0.00	\$7,276	\$78	1.07
--	-------	------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	------	------

Indicador(es)

(C) 458 Estrategia de democracia y participación digital diseñada, desarrollada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.15	50.00%	50.00%
2021	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2022	0.70	0.70	0.00	0.00%	
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Se desarrollaron insumos técnicos metodológicos orientados a definir estructura y alcance de plataforma de GABO. Se trabajó en definición de: lineamientos causas ciudadanas, consultas ciudadanas y presupuestos participativos.
 Se apoyó en revisión de directiva de GABO de la Alcaldesa, en la que se planteó necesidad de combinar distintas metodologías para divulgación o presentación de resultados. Se resaltó importancia de hacer énfasis en temas de accesibilidad para personas con discapacidad.
 Se proyectó minuta de convenio interadministrativo con Registraduría del que se recibirá asesoría y acompañamiento en el diseño e implementación de la plataforma.
 A través del diseño e implementación de plataforma digital, se busca contar con mecanismos, modernos, creativos e incluyentes que promuevan demandas de nuevas ciudadanías y resuelvan problemas de ciudad. Para implementación de esta alternativa, los productos identificados deben contar con algunas especificaciones técnicas. Primero, plataforma de democracia/participación digital prioriza la experiencia del usuario, es decir, busca ser una herramienta de fácil acceso y utilización.
 Se desarrollaron mesas de trabajo con equipo del componente tecnológico para el desarrollo de módulos de presupuestos participativos y causas ciudadanas. Se han llevado a cabo desarrollo de nuevas funcionalidades (ingreso ciudadano; integración GABO; portal de consulta ciudadana; administración de la plataforma), orientadas a garantizar que la plataforma facilite el relacionamiento con los ciudadanos y su participación en la toma de decisiones del gobierno distrital.
 En cuenta a la implementación, el primer módulo en ser utilizado fue el correspondiente a presupuestos participativos, en el marco de la definición de la destinación de los recursos de los fondos de desarrollo local. Se socializó con ciudadanos información de contexto local, para contar con retroalimentación de forma en que se están invirtiendo los recursos a nivel local.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,527	\$4,852	64.47	\$23,973	\$0	0.00	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,026	\$4,852	3.98	
Proyecto(s) de inversión																			
7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Diseñar e implementar 100 por ciento de la plataforma de democracia digital	Magnitud	30.00	14.90	49.67	50.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$162	\$78	48.11	\$1,670	\$0	0.00	\$1,998	\$0	0.00	\$2,164	\$0	0.00	\$1,282	\$0	0.00	\$7,276	\$78	1.07
432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente	\$0	\$0	0.00	\$219	\$0	0.00	\$175	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$393	\$0	0.00	
Indicador(es)																			
(C) 467 Política pública de participación incidente formulada en el marco de la metodología CONPES-D																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%													
	2021	0.30	0.30	0.00	0.00%														
	2022	1.00	1.00	0.00	0.00%														
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	0.00%													
Proyecto(s) de inversión																			
7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																			
(C)3 Reformular 1 Política de Participación Incidente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$219	\$0	0.00	\$175	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$393	\$0	0.00
52 Integración regional, distrital y local	\$483	\$415	86.00	\$1,690	\$0	0.00	\$1,962	\$0	0.00	\$2,087	\$0	0.00	\$2,301	\$0	0.00	\$8,523	\$415	4.87	
0 N/A	\$483	\$415	86.00	\$1,690	\$0	0.00	\$1,962	\$0	0.00	\$2,087	\$0	0.00	\$2,301	\$0	0.00	\$8,523	\$415	4.87	
434 Acompañar el 100% de los espacios de la democracia representativa a través del apoyo de los procesos electorales que convoque la Autoridad Electoral	\$0	\$0	0.00	\$71	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$637	\$0	0.00	
Indicador(es)																			
(K) 469 Porcentaje de apoyo a procesos electorales que convoque la autoridad electoral																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%													
	2021	0.00	100.00	0.00	0.00%														
	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%														
	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%														
	2024	100.00	100.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	0.00%													
Proyecto(s) de inversión																			
7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																			
(K)3 Acompañar 100 por ciento de las elecciones típicas y atípicas que tengan injerencia en el Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$71	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$136	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$637	\$0	0.00
436 Cuatro (4) agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT, que generen articulación con planes, programas y proyectos de la gestión Distrital	\$0	\$0	0.00	\$94	\$0	0.00	\$160	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$60	\$0	0.00	\$374	\$0	0.00	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,527	\$4,852	64.47	\$23,973	\$0	0.00	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,026	\$4,852	3.98

Indicador(es)

(S) 471 Número de agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)7	Atender 4 espacios generados por las instancias de integración territorial estratégicas para el fortalecimiento de la ciudad - región	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$94	\$160	\$60	\$60	\$374	\$0	0.00

438 Desarrollar el 100% de las líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos de acuerdo con los lineamientos de la Red de Observatorios	\$116	\$116	100.00	\$397	\$0	0.00	\$522	\$0	0.00	\$602	\$0	0.00	\$398	\$0	0.00	\$2,035	\$116	5.69
---	-------	-------	--------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(S) 473 Porcentaje de líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos desarrolladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	14.00	12.50	6.07	48.56%	48.56%
2021	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2022	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2023	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2024	11.00	12.50	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	6.07	al Plan de Desarrollo	6.07%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: El acercamiento a los órganos de representación distrital ha sido señalado por la Administración como una estrategia neurálgica para lograr mejores niveles de gobernabilidad. La interlocución entre la Secretaria de Gobierno y las diferentes corporaciones públicas de elección popular inciden significativamente en la construcción colectiva de estrategias que atiendan las problemáticas de la ciudad. La asistencia a las sesiones del Concejo de Bogotá permite crear una comunicación asertiva con las diferentes bancadas, que conforman la corporación, y que inciden en la dinámica de gobernabilidad de la ciudad. El monitoreo y seguimiento constante a los debates, inquietudes, inconvenientes y demás situaciones que se presenten en el Concejo de Bogotá, permite identificar, oportunamente, los temas, los actores con los que la Administración debe desarrollar estrategias de relacionamiento.

Proyecto(s) de inversión

7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(S)8	Realizar 48 documentos técnicos que contengan el seguimiento mensual a todas las sesiones y comisiones realizadas por el Concejo de Bogotá	6.00	3.00	50.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
		Recursos	\$65	\$65	\$100.00	\$202	\$0	\$174	\$0	0.00
(S)9	Realizar 4 documentos de investigación sobre las tendencias, retos y necesidades de la Administración frente al análisis del comportamiento de actores políticos	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	\$0.00	\$144	\$0	\$174	\$0	0.00
(S)10	Realizar 4 documentos de investigación sobre el análisis cualitativo y/o cuantitativo de las dinámicas políticas y las múltiples coyunturas que enfrente la Administración Distrital en su periodo de mandato	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	\$50	\$50	\$100.00	\$51	\$0	\$174	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,527	\$4,852	64.47	\$23,973	\$0	0.00	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,026	\$4,852	3.98
448 Realizar cinco (5) procesos de apoyo para el fortalecimiento de las relaciones entre la Administración Distrital y los actores que integran las corporaciones de elección popular del nivel nacional, regional, distrital y local	\$367	\$299	81.58	\$1,128	\$0	0.00	\$1,100	\$0	0.00	\$1,289	\$0	0.00	\$1,593	\$0	0.00	\$5,477	\$299	5.47

Indicador(es)

(S) 483 Porcentaje procesos de apoyo al fortalecimiento de las relaciones entre la administración distrital y los actores políticos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	8.00	40.00%	40.00%
2021	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	8.00	al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Para el informe mensual sobre las mesas de coordinación de comité de enlace entre la Administración Distrital y el Concejo de Bogotá se pudo establecer que es importante adelantar la buena gestión y relaciones con el Concejo de Bogotá dado que en este momento la DRP se encuentra con los proyectos prioritarios de la Administración, ya que el denominado PLAN MARSHALL o proyecto de Reactivación Económica y el CUPO DE ENDEUDAMIENTO asegurarán que la ciudad pueda tener a disposición sus recursos y préstamo adicional suficiente para surtir todos los conceptos que se han relacionado por las distintas entidades.

Las mesas de trabajo de proyectos de acuerdo buscan lograr una mayor articulación entre los sectores competentes que determinarán la adecuación de los articulados propuestos por los Concejales autores con el fin de que puedan ser viables y así mantener y fortalecer las relaciones políticas del Alcalde Mayor con el Cabildo Distrital.

Los aportes que se realizan a través de los documentos que significan la unificación de los conceptos de la Administración a las iniciativas normativas del Concejo de Bogotá, y de las discusiones que se generan al interior de las mesas de trabajo, son claves para nutrir de argumentación a los tomadores de decisiones, y sirven también para lograr concertar las propuestas iniciales con las capacidades reales del Distrito a la hora de implementar el posible Acuerdo.

Tener actualizado el sistema de Información HESMAP -módulo proyectos de acuerdo- permite contar con información confiable y oportuna en el momento que se requiera algún tipo de solicitud.

Las asesorías técnicas buscan lograr una mayor articulación entre los sectores competentes que determinarán la adecuación de los articulados propuestos por los Concejales autores con el fin de que puedan ser viables y así mantener y fortalecer las relaciones políticas del Alcalde Mayor con el Cabildo Distrital.

El Observatorio de Relaciones Políticas asistió al 100% de las Mesas de Trabajo citadas y presentó informes sobre los temas tratados, que permitirán hacer un seguimiento a los compromisos pactados y a las acciones que deberá adelantar la Administración Distrital, para consolidar la gobernabilidad.

Las acciones adelantadas para coordinar la efectiva y oportuna respuesta a las proposiciones y las acciones para la atención de debates de control político, tiene como beneficios:

- Concertación de agendas de trabajo con el Concejo Distrital para el análisis y transformación de problemas, que se traducen en mayor índice de gobernabilidad y gobernanza de la Administración Distrital.
- Mayores niveles de transparencia y legitimidad en la toma de decisiones tanto del Concejo como de la Administración Distrital.
- Promoción del ejercicio de buenas prácticas administrativas para el eficiente cumplimiento de los fines del Estado y la garantía de los derechos de los ciudadanos.

Proyecto(s) de inversión

7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%
(S)1	Realizar 48 mesas de coordinación de enlaces de la Administración con el Concejo de Bogotá a nivel distrital	6.00	3.00	50.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
		Recursos	\$78	\$48	60.79	\$193	\$0	0.00	\$161
(K)2	Responder oportunamente 100 por ciento de las posiciones del Distrito Capital frente a proyectos de acuerdo presentados por el Concejo de Bogotá y analizar los proyectos de ley que apruebe el Congreso de la República que tengan impacto en el Distrito Capital	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		Recursos	\$128	\$108	84.36	\$398	\$0	0.00	\$298
(K)4	Acompañar 100 por ciento de las mesas de conflictividades que citen los Concejales y Congresistas de la República	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		Recursos	\$22	\$22	100.00	\$32	\$0	0.00	\$52
(K)5	Atender oportunamente 100 por ciento de las proposiciones y debates de control político que citen las corporaciones de elección popular, así como las solicitudes de derechos de petición	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		Recursos	\$98	\$98	100.00	\$352	\$0	0.00	\$488
(K)6	Atender oportunamente 100 por ciento de los requerimientos presentados por las 20 Juntas Administradoras Locales a la Administración Distrital	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		Recursos	\$41	\$24	58.53	\$153	\$0	0.00	\$101
56	Gestión Pública Efectiva	\$3,600	\$2,945	81.79	\$12,000	\$0	0.00	\$10,927	\$0
0	N/A	\$3,600	\$2,945	81.79	\$12,000	\$0	0.00	\$10,927	\$0
526	Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno	\$394	\$224	56.86	\$3,621	\$0	0.00	\$1,558	\$0

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,527	\$4,852	64.47	\$23,973	\$0	0.00	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,026	\$4,852	3.98

(K) 575 Estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Se presentó propuesta del nuevo Plan de Comunicaciones para el Cuatrienio, se realizaron los ajustes correspondientes a la línea de acción de comunicación interna. Durante septiembre se llevaron a cabo actividades como: Orientar a dependencias y sus directivos en desarrollo de estrategias, Continuidad a implementación de estrategia de comunicación organizacional, Diseño e implementación de estrategias y piezas de comunicación para socialización de programas y proyectos dirigida a servidores públicos y ciudadanía en general y Apoyo en difusión de Estrategia Permanente de Rendición de Cuentas institucional. Estas actividades han permitido el mejoramiento de los flujos de información organizacional y ha motivado y facilitado la consulta de la intranet y la participación de los servidores, servidoras y contratistas. En septiembre hubo 218.217 visitas en intranet, lo cual le ha permitido un mayor posicionamiento entre servidores, contratistas y colaboradores de la SDG. En materia de comunicaciones externas, se han desarrollado actividades como: Dar a conocer los temas de interés para la ciudadanía a través de los diferentes canales institucionales, Realizar la divulgación de la gestión y logros institucionales a través de los medios externos y de las redes sociales institucionales (Facebook, Twitter, You Tube, Instagram), Desarrollar las estrategias comunicativas externas para promocionar las políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a la ciudadanía y que hacen parte de la oferta institucional, Mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones adelantadas por la administración distrital, la SDG y las 20 Alcaldías Locales para la ejecución de los planes pilotos de reactivación económica y los respectivos controles a los diferentes sectores y zonas de comercio, Facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública, en cumplimiento de la Ley 1712-2014. Se realizó el seguimiento a los trámites virtualizados (Certificado de Residencia, Inscripción de la Propiedad Horizontal, Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la Propiedad Horizontal, Registro de Extinción de la Propiedad Horizontal) y se propuso un plan de trabajo para verificar la posibilidad de virtualizar dos tramites más (registro de razas peligrosas). Se entregó el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Se realizó el reporte de los informes de SDQS de los meses de julio, agosto y septiembre, los cuales se pueden visualizar en la página web de la entidad.

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																								
(K)5	Realizar 1 Plan Estratégico de Comunicaciones que articule la gestión realizada desde los procesos	Magnitud	1.00	0.40	40.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							
		Recursos	\$74	\$34	46.20	\$1,128	\$0	0.00	\$601	\$0	0.00	\$708	\$0	0.00	\$1,060	\$0	0.00	\$3,572	\$34	0.96				
(K)6	Implementar 1 estrategia de servicio a la ciudadanía	Magnitud	1.00	0.24	24.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00							
		Recursos	\$208	\$158	75.95	\$2,235	\$0	0.00	\$497	\$0	0.00	\$538	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$4,177	\$158	3.78				
(K)7	Fortalecer 100 por ciento de la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00							
		Recursos	\$112	\$32	28.44	\$259	\$0	0.00	\$460	\$0	0.00	\$410	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$1,691	\$32	1.88				

527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	\$1,286	\$1,175	91.40	\$3,381	\$0	0.00	\$4,751	\$0	0.00	\$4,911	\$0	0.00	\$6,875	\$0	0.00	\$21,204	\$1,175	5.54
--	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

(K) 576 Estrategia de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Se realizaron los estudios previos del proceso de PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA MASIVA POR MENSAJES DE TEXTO SMS Y MENSAJERÍA A TRAVÉS DE WHATSAPP que busca desarrollar una estrategia de comunicaciones con el ciudadano, en el marco de la implementación de la meta Implementar una estrategia de democracia y participación digital como parte integral de GABO. En el marco del contrato No. 655 de 2020 el cual tiene por objeto REALIZAR LA RENOVACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y SOLUCIÓN DE ENDPOINT BASADO EN (EDR) PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO con el proveedor UNIÓN

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,527	\$4,852	64.47	\$23,973	\$0	0.00	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,026	\$4,852	3.98

TEMPORAL WEX STS 2020, se están adelantando actividades como Instalación de licenciamiento de 9 dispositivos Firewall FortiGate y Renovación de licenciamiento de 53 dispositivos.
 Se realizó mantenimiento y nuevos desarrollos solicitados por el área funcional de los Sistemas de Información de la Secretaría Distrital de Gobierno, atendiendo un total de 134 casos, interviniendo los sistemas de información: SIPSE, ARCO, SICAPITAL, TRAMITES Y SERVICIOS, SIAP, SIDE, PORTALES, PIRPAS, DDHH, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA.
 A través de la herramienta de gestión de servicios HOLA, los especialistas de la DTI del Grupo de Sistemas de Información, atienden los requerimientos de los funcionarios. Durante el trimestre se atendieron 3.204 casos.
 Se realiza la implementación de una estrategia de mejora de la percepción del servicio prestado por la DTI, con la creación de la marca, con la cual se realizan publicaciones de notas dentro de la Intranet con temáticas como Aprende cómo sacarle provecho a la herramienta Microsoft TEAMS, Conoce la Política de Gobierno Digital, Crea contraseñas seguras para evitar dolores de cabeza, Es urgente descargar las grabaciones de Stream, La seguridad de la información comienza por ti, Te contamos cómo utilizar ORFEO y HOLA, y Tenemos un nuevo operador en la mesa de servicio de la Secretaría de Gobierno.

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Implementar 1 plan de renovación tecnológica para fortalecer los servicios de la entidad	1.00	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$1,163	\$1,112	95.65	\$0	\$0	\$0	\$1,163
(S)2	Implementar 1 programa para fortalecer y actualizar los sistema de información que apoyen los procesos de la entidad	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$104	\$54	51.77	\$0	\$0	\$0	\$104
(K)3	Implementar 1 programa de renovación tecnológica y de alta disponibilidad para FINALIZADA - NO CONTINUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0
(S)4	Fortalecer 1 plataforma tecnológica de la Secretaria de Gobierno	1.00	0.25	25.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$19	\$9	47.70	\$0	\$0	\$0	\$19
(K)10	Garantizar en un 90 porciento la capacidad de la plataforma tecnológica	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,067	\$0	\$0	\$2,067
(S)11	Elaborar y actualizar 1 documento de Plan de Continuidad del Negocio (TI) - BCP durante la vigencia del plan de desarrollo distrital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0
(K)12	Realizar la actualización de 8 sistemas de información implementados	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$487	\$0	\$0	\$487
(S)13	Realizar la implementación de 4 sistema de información en la SDG	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$486	\$0	\$0	\$486
(C)14	Elaborar y desarrollar 100 porciento del plan de arquitectura empresarial de TI	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$284	\$0	\$0	\$284
(K)15	Actualizar 1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la SDG durante la vigencia del plan de desarrollo distrital	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$57	\$0	\$0	\$57

528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno	\$1,920	\$1,545	80.47	\$4,998	\$0	0.00	\$4,618	\$0	0.00	\$5,523	\$0	0.00	\$7,100	\$0	0.00	\$24,159	\$1,545	6.40
--	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

(K) 577 Estrategia de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	0.29	29.00%	29.00%
2021	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.80%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Se realizaron mesas de trabajo con responsables de procesos Planeación Institucional y Planeación y Gestión Sectorial, para diligenciar formato de mapa de aseguramiento en V.1. Se brindó capacitación a promotora del proceso Convivencia y Diálogo Social sobre riesgos y su articulación al interior del

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,527	\$4,852	64.47	\$23,973	\$0	0.00	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,026	\$4,852	3.98

proceso. Se consolidó información de 1a versión de mapa de aseguramiento. Se realizaron ajustes finales al documento Manual de gestión de riesgos. Se preparó presentación para socializar tema de Gestión de Riesgos. Se construyeron documentos Tableros de control con información consolidada del estado de materialización de riesgos tanto a nivel local como nivel central. Se desarrollaron mesas de trabajo con OCI para articulación en construcción de V.2 del mapa de Aseguramiento, se revisaron aspectos clave a incorporar, metodología de trabajo y esquema de líneas de defensa. Con respecto a mapa de aseguramiento, se diligenciaron matrices con información a verificar en mesas de trabajo con procesos priorizados. Se desarrolló jornada de capacitación a promotores de mejora como preparación al II monitoreo de riesgos. Se realizó 2a versión del documento contexto PAAC. Se realizó capacitación a promotores de mejora sobre estructura del PAAC. Se realizó V.3 del PACC. Se representó 100% (201) de procesos judiciales (127), extrajudiciales (65) y actuaciones administrativas (9 - cobro persuasivo). Se tramitó 100% de tutelas remitidas a través del aplicativo de gestión documental correspondientes a 645: 357 con fallo y 288 en trámite. Se tramitó 100% (171) de solicitudes, como 80 conceptos, 30 derechos de petición y viabilidades jurídicas (4 acuerdos locales, 13 resoluciones y 39 proyectos de acuerdo) solicitados. Se liquidó 36% de contratos identificados en línea base (136) sobre los que procede liquidación. Se implementaron 100% de pliegos tipo para la adquisición de bienes y servicios, y que apliquen para el nivel central de la SDG. Se implementó 100% la plataforma Secop II.

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(K)8	Desarrollar 100 por ciento de la implementación del MIPG en la entidad mejorando los procesos	Magnitud	100.00	28.92	28.92	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$22,404	\$1,505	6.72
		Recursos	\$1,860	\$1,505	80.92	\$4,663	\$0	0.00	\$4,308	\$0	0.00	\$5,173	\$0	0.00	\$6,400	\$0	0.00			
(K)9	Desarrollar 100 por ciento de las acciones de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción con aplicación en el nivel central y local de la SDG	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$1,755	\$40	2.28
		Recursos	\$60	\$40	66.67	\$335	\$0	0.00	\$310	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00			
57	Gestión Pública Local		\$3,065	\$1,360	44.38	\$6,499	\$0	0.00	\$13,235	\$0	0.00	\$14,395	\$0	0.00	\$5,531	\$0	0.00	\$42,726	\$1,360	3.18
0	N/A		\$3,065	\$1,360	44.38	\$6,499	\$0	0.00	\$13,235	\$0	0.00	\$14,395	\$0	0.00	\$5,531	\$0	0.00	\$42,726	\$1,360	3.18
544	Fortalecer la gestión territorial a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 595 Porcentaje de recursos asignados a FDL para fortalecer la gestión territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

547	Implementar un (1) modelo local de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local		\$262	\$131	49.82	\$930	\$0	0.00	\$1,500	\$0	0.00	\$1,863	\$0	0.00	\$1,240	\$0	0.00	\$5,795	\$131	2.25
-----	---	--	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(C) 598 Porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	70.00	70.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.
Avances y Logros: Se avanza conforme programación.

Proyecto(s) de inversión

7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,527	\$4,852	64.47	\$23,973	\$0	0.00	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,026	\$4,852	3.98
(S)1 Elaborar 1 documento del modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	Magnitud 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos \$231	\$131	56.63	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$231	\$131	56.62
(S)2 Elaborar 7 documentos de investigación sobre la incidencia de la Gobernanza y Gobernabilidad Local	Magnitud 1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	Recursos \$32	\$0	0.00	\$138	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$145	\$0	0.00	\$745	\$0	0.00
(K)3 Poner en funcionamiento el 100 por ciento del Observatorio de Gestión Local para el análisis y seguimiento de la gestión local	Magnitud 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$138	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$273	\$0	0.00	\$284	\$0	0.00	\$874	\$0	0.00
(C)9 Implementar 100 por ciento del modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	Magnitud 0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$654	\$0	0.00	\$1,140	\$0	0.00	\$1,340	\$0	0.00	\$811	\$0	0.00	\$3,945	\$0	0.00
548 Implementar un (1) sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad	\$2,803	\$1,230	43.87	\$4,633	\$0	0.00	\$5,685	\$0	0.00	\$6,332	\$0	0.00	\$4,292	\$0	0.00	\$23,745	\$1,230	5.18

Indicador(es)

(C) 599 Porcentaje de implementación del sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	5.00	33.33%	33.33%
2021	40.00	40.00	0.00	0.00%	
2022	65.00	65.00	0.00	0.00%	
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: Se elaboró documento inicial del plan estratégico de formación. Se encuentra en proceso de revisión y aprobación.

Se estableció estrategia que desarrolla programa de asistencia técnica local en cada Alcaldía Local, la cual está enfocada en 8 componentes de intervención integral: Planeación Estratégica; Asistencia Técnica Contractual; Seguimiento Plan Anual de Adquisición; Seguimiento a la Inversión Local; Obligaciones por Pagar; Gobernanza y Participación; SIPSE Local; EMRE Local.

Acciones desarrolladas:

- Planeación: Acompañamiento a formulación y presentación de PDL, radicación JAL, acompañamiento y orientaciones para deliberaciones JAL

- Participación: se acompañó proceso de clausura de encuentros ciudadanos en 16 localidades; Se participó en 14 mesas de trabajo del comité técnico distrital de Presupuestos Participativos para construcción metodológica de diferentes etapas de Fase 2 presupuestos Participativos; propuesta de reglamento para desarrollo de Fase 2 de presupuestos participativos y formato de inscripción presencial y para menores de edad; socializar en las 20 Alcaldías Locales, el proceso de inscripción para participar en la fase 2 de presupuestos participativos; 18 reuniones entre la SSGL-DGL y 18 Juntas Administradoras Locales con el propósito de realizar fortalecimiento a la Gestión Local

- Contratación Local: Se elaboraron y firmaron los convenios para reactivación económica se firmó contrato empleo de emergencia, entre Compensar y 15 FDL; Se firmó CI con corazón productivo rural; convenio para reactivación rural, con las localidades rurales de Sumapaz, Usme, Chapinero.

- Presupuesto Local: acompañamiento constante a los profesionales de presupuesto y contabilidad en los 20 Fondos de Desarrollo Local -FDL, a través de 20 capacitación virtuales sobre el uso y procedimientos a realizar en BOGDATA; Se apoyó traslados de 4 localidades Chapinero, Usme, Sumapaz, Fontibón (para Emre Rural y Emre Cultural) para el desarrollo precontractual de EMRE; Realización de una mesa técnica, con cada uno de los 20 FDL para seguimiento de las obligaciones por pagar y apoyo jurídico para el avance en la depuración de las mismas"

Proyecto(s) de inversión

7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(K)4	Implementar 20 planes de asistencia técnica en las alcaldías locales para la gestión del desarrollo local	Magnitud	20.00	20.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$837	\$635	75.85	\$1,800	\$0	0.00	\$2,400	\$0	0.00	\$2,850	\$0	0.00	\$1,452	\$0	0.00	\$9,339	\$635	6.80
(S)5	Implementar 5 estrategias de intervención y seguimiento en las alcaldías locales, en temas de participación, planeación, contratación, presupuesto, territorialización de la inversión	Magnitud	1.00	0.08	8.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.08	1.60
		Recursos	\$1,578	\$574	36.38	\$2,265	\$0	0.00	\$2,639	\$0	0.00	\$2,803	\$0	0.00	\$2,190	\$0	0.00	\$11,475	\$574	5.00
(K)6	Diseñar y ejecutar 100 por ciento de las estrategias para la divulgación de la gestión local en el territorio	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$76	\$0	0.00	\$206	\$0	0.00	\$156	\$0	0.00	\$264	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$922	\$0	0.00
(K)7	Implementar 100 por ciento de los nuevos desarrollos informáticos en los sistemas de información para la gestión local	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$265	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,115	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,527	\$4,852	64.47	\$23,973	\$0	0.00	\$30,561	\$0	0.00	\$33,187	\$0	0.00	\$26,778	\$0	0.00	\$122,026	\$4,852	3.98		
(S)8 Elaborar 1 plan estratégico de formación en temas de incidencia local	Magnitud 1.00	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00		
	Recursos \$47	\$21	44.71	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$47	\$21	44.70		
(S)12 Realizar 2 diagnósticos sobre los ajustes necesarios a los sistemas de información para la gestión local, de acuerdo con los nuevos lineamientos institucionales	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00		
(K)13 Implementar 100 por ciento del plan estratégico de formación de incidencia local	Magnitud 0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00					
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$112	\$0	0.00	\$190	\$0	0.00	\$165	\$0	0.00	\$180	\$0	0.00	\$647	\$0	0.00		
549 Implementar una (1) estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales	\$0	\$0	0.00	\$936	\$0	0.00	\$6,050	\$0	0.00	\$6,200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,186	\$0	0.00		
Indicador(es)																				
(S) 600 Porcentaje de implementación de la estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales																				
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance															
					De la Vigencia	Transcurrido PD														
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2021	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2022	55.00	55.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2023	40.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%														
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%														
	TOTAL	100.00	100.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%													
Proyecto(s) de inversión																				
7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas del Plan Plan de Desarrollo (**)																				
(S)10 Realizar 1 documento diagnóstico sobre la situación actual de la organización interna de operación y funcionamiento de las alcaldías locales	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$936	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$936	\$0	0.00		
(S)11 Diseñar y ejecutar 100 por ciento del plan de implementación del modelo de organización interna de operación y funcionamiento en las alcaldías locales de acuerdo con sus competencias y la evolución normativa y presupuestal	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,050	\$0	0.00	\$6,200	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$12,250	\$0	0.00		
TOTAL 110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	\$13,277	\$7,486	56.38	\$75,043	\$0	0.00	\$100,095	\$0	0.00	\$106,430	\$0	0.00	\$104,214	\$0	0.00	\$399,060	\$7,486	1.88		

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ACTUALIZACION

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas del Plan Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %