

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$13,560	\$13,502	99.57	\$9,723	\$8,976	92.31	\$8,822	\$0	0.00	\$43,163	\$31,936	73.99
03 Movilidad social integral	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
12 Contribuir con el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales de conformidad con la reglamentación vigente	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

**Indicador(es)**

(S) 12 Porcentaje de recursos asignados a FDL para el ingreso mínimo garantizado de la población vulnerable **FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

04 Prevención de la exclusión por razones étnicas, religiosas, sociales, políticas y de orientación sexual	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$13,560	\$13,502	99.57	\$9,723	\$8,976	92.31	\$8,822	\$0	0.00	\$43,163	\$31,936	73.99
0 N/A	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$13,560	\$13,502	99.57	\$9,723	\$8,976	92.31	\$8,822	\$0	0.00	\$43,163	\$31,936	73.99
19 Implementar y difundir una (1) política pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad	\$133	\$133	100.00	\$826	\$685	83.00	\$1,127	\$1,127	100.00	\$786	\$744	94.69	\$1,151	\$0	0.00	\$4,021	\$2,689	66.86

**Indicador(es)**

(C) 19 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad implementado para el periodo 2020-2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2021	0.50	0.30	0.29	96.67%	
2022	0.80	0.45	0.44	97.78%	
2023	0.90	0.53	0.51	96.23% ★	96.23% ★
2024	1.00	0.55	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	92.73% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo reportado, se cuenta:

- i) el grupo creciente de ciudadanos(as) que han ampliado su conocimiento sobre estos derechos fundamentales, con las alternativas disponibles para facilitar su ejercicio y protección en la ciudad. Entre ellos se incluyen integrantes del sector interreligiosos y docentes del Distrito.
- ii) Cualificación del conocimiento de la Subdirección en torno al ejercicio de la libertad religiosa en Bogotá, a través de la aplicación y mejoramiento de herramientas como el sistema de información y análisis sobre el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia, la línea base de prácticas religiosas en el Distrito Capital y el banco de iniciativas sobre proyectos sociales y de paz de Entidades Religiosas (ER) y Organizaciones del Sector Religioso (OSR), aunado a la sesión preparatoria del sexto Foro Distrital sobre Libertades de Religión, Culto y Conciencia realizada con la mesa de universidades y el conversatorio sobre mujer y libertades de religión y conciencia adelantado en septiembre en la Universidad de La Salle.
- iii) El apoyo y fortalecimiento de diferentes escenarios en los que se despliega la labor social del sector religioso, entre ellos la Plataforma Interreligiosa para la Acción Social y Comunitaria ¿PIRPAS y el espacio organizado en la localidad Ciudad Bolívar que aglutinó distintas organizaciones basadas en la fe
- iv) la promoción de nuevas iniciativas tendientes al diálogo interreligioso, como el impulso al lugar multiconfesional dispuesto para el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Desde este contexto los productos de la Política Pública previamente reportados muestran un alto cumplimiento y avance en las metas proyectadas, de los cuales a la fecha ninguno se encuentra con alerta o riesgo de incumplimiento.

**Proyecto(s) de inversión**

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)4	Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Acción de la Política Pública para el ejercicio de las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia en la ciudad	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.49	98.00	0.80	0.80	100.00	0.95	0.89	93.68	1.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$133	\$133	100.00	\$826	\$685	83.00	\$1,127	\$1,127	100.00	\$786	\$744	94.69	\$1,151	\$0	0.00	\$4,021	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$13,560	\$13,502	99.57	\$9,723	\$8,976	92.31	\$8,822	\$0	0.00	\$43,163	\$31,936	73.99
26 Fortalecer tres (3) rutas de promoción, prevención, atención y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos, sectores sociales LGBTI y Víctimas del Delito de Trata de Personas, producto de la posible vulneración de los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad	\$187	\$187	100.00	\$1,952	\$1,888	96.73	\$2,839	\$2,818	99.26	\$1,774	\$1,638	92.32	\$2,939	\$0	0.00	\$9,691	\$6,531	67.39

**Indicador(es)**

(K) 26 Número de rutas de atención promoción, prevención, atención y protección fortalecidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	3.00	3.00	2.49	83.00%	
2021	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2022	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2023	3.00	3.00	2.06	68.67%	87.92%
2024	3.00	3.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	70.33%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Dirección de Derechos Humanos de la SDG tiene dentro de sus competencias implementar políticas y estrategias para la defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos en todo el territorio distrital, mediante acciones y procedimientos que respondan a las necesidades diferenciadas en las localidades y que se ajusten a las especificidades y vulnerabilidades por edad, etnia, género, orientación sexual, discapacidad y procedencia urbana o rural. De allí la necesidad de establecer un diálogo permanente con los ciudadanos y convertirse en un canal de articulación con las demás entidades del orden distrital, departamental y nacional, para la efectiva garantía de los derechos.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo, desde la Secretaría Distrital de Gobierno se cuenta con el componente de Prevención, encargado de llevar a cabo las acciones relacionadas con la prevención de derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, a través de la implementación de la Ruta Distrital de Atención y Protección

(K) 27 Porcentaje de personas que requieran atención (por las rutas) atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	80.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el tercer trimestre se brindaron medidas de asistencia inmediata a 15 víctimas de la ruta de trata de personas, donde se contemplaron medidas tales como: Transporte, acompañamiento psicosocial, alojamiento, alimentación, kit material, documentación, asesoría jurídica, valoración médica y psicológica. De esta manera, se logró garantizar la atención y asistencia a las víctimas en el marco del Decreto 836 de 2019 y el Decreto 193 de 2022 que contempla la Política Pública de Lucha Contra la Trata de Personas.

Se avanzó en articulaciones con OIM, con el fin de generar escenarios de coordinación con entidades del orden internacional, donde se realizó articulación para brindar apoyo de asistencia a las víctimas, así como generar estrategias de prevención en diferentes espacios

**Proyecto(s) de inversión**

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)7	Magnitud	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.06	68.67	3.00	0.00	0.00			
Fortalecer 3 rutas de atención para la prevención y protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos, víctimas del delito de trata de personas y víctimas de violencias asociadas a la identidad de género u orientación sexual diversas	Recursos	\$187	\$187	100.00	\$1,952	\$1,888	96.73	\$2,839	\$2,818	99.26	\$1,774	\$1,638	92.32	\$2,939	\$0	0.00	\$9,691	\$6,531	67.39

27 Fortalecimiento del 100% de los espacios de atención diferenciada y participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano, para promover el goce de los derechos de los grupos étnicos y mitigar afectaciones al tejido social	\$296	\$296	100.00	\$1,131	\$1,013	89.58	\$1,633	\$1,621	99.26	\$1,488	\$1,462	98.21	\$1,749	\$0	0.00	\$6,298	\$4,393	69.75
--	-------	-------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$13,560	\$13,502	99.57	\$9,723	\$8,976	92.31	\$8,822	\$0	0.00	\$43,163	\$31,936	73.99

(C) 28 Porcentaje de espacios de atención diferenciada y de participación para comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, pueblos indígenas y pueblo gitano fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%		
2021	40.00	52.00	52.00	100.00%		
2022	79.00	79.00	82.00	103.80%		
2023	90.00	95.00	92.00	96.84%	★	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	92.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Los servicios prestados en los EAD contribuyen a empoderar los procesos de las comunidades y pueblos étnicos, para el fortalecimiento de su identidad, así como, la apropiación de sus usos y costumbres para la pervivencia, a través de sus saberes, derechos y fomento de su cosmovisión y cosmogonía propia. Durante la vigencia 2023 se han prestado 13. 252 atenciones y servicios en los EAD.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)5	Diseñar 5 planes para fortalecer espacios de atención diferenciada y participación para grupos étnicos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00	0.00	0.00	5.00	3.75	75.00
		Recursos	\$296	\$296	100.00	\$1,131	\$1,013	89.58	\$1,633	\$1,621	99.26	\$1,488	\$1,462	98.21	\$1,749	\$0	0.00	\$6,298	\$4,393	69.75

28 Implementar cuatro (4) Planes de Acciones Afirmativas - PIAA para grupos étnicos, que permitan su ejecución en articulación con los sectores de la administración Distrital	\$144	\$144	100.00	\$692	\$585	84.51	\$868	\$860	99.07	\$762	\$685	89.85	\$0	\$0	0.00	\$2,466	\$2,273	92.19
--	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(C) 29 Número de Planes de Acciones Afirmativas PIAA para grupos étnicos transitorios implementados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%		
2021	2.00	2.00	1.96	98.00%		
2022	4.00	3.00	2.96	98.67%		
2023	0.00	4.00	3.50	87.50%	✓	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	87.50%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En las vigencias 2020 - 2022 se avanzó en 2.96. Para la vigencia 2023 se programó un avance de 1.04, meta que para la vigencia ha alcanzado un avance del 0.66, que corresponde al 63.46%. En tal sentido, el avance a cuatrienio con corte al 30-09-2023 es del 90.5%, corresponde a las acciones de seguimiento e implementación de las acciones afirmativas por parte de los diferentes sectores de la administración distrital responsables de la entrega de bienes y servicio a las comunidades beneficiarias de estos planes (Afrocolombianos, Raizales, Indígenas y Gitanos). Así mismo, la SDG ha coordinado la implementación de los PIAA de Grupos Étnicos, particularmente a través del desarrollo de encuentros con las comunidades étnicas con el fin de abrir espacios de interlocución entre las comunidades y las instituciones del distrito. Teniendo en cuenta que la periodicidad de seguimiento de estos instrumentos de planeación es trimestral, se hace necesario aclarar que para el momento de seguimiento, desde la SDG se realiza solicitud de seguimiento a las entidades distritales con acciones afirmativas, no obstante los resultados de consolidación y validación se realizarán durante el mes de octubre.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)6	Concertar 4 Planes de Acciones Afirmativas (PIAA) para grupos étnicos garantizando el cumplimiento de las acciones a cargo del Sector Gobierno	Magnitud	0.50	0.50	100.00	2.00	1.96	98.00	3.00	2.96	98.67	4.00	3.50	87.50	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$144	\$144	100.00	\$692	\$585	84.51	\$868	\$860	99.07	\$762	\$685	89.85	\$0	\$0	0.00	\$2,466	\$2,273	92.19

29 Implementar dos (2) Políticas Públicas: i) Superación de escenarios de vulneración de Derechos Humanos y ii) Lucha contra la trata de personas con enfoques de género, de derechos, diferencial y territorial	\$950	\$931	97.95	\$2,682	\$1,804	67.27	\$2,305	\$2,290	99.31	\$2,582	\$2,350	90.99	\$1,316	\$0	0.00	\$9,836	\$7,374	74.97
--	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	---------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$13,560	\$13,502	99.57	\$9,723	\$8,976	92.31	\$8,822	\$0	0.00	\$43,163	\$31,936	73.99

**Indicador(es)**

(C) 30 Porcentaje de implementación del plan de acción de la Política Pública Integral en Derechos Humanos implementado para el periodo 2020-2024

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%		
2022	0.75	0.75	0.75	100.00%		
2023	0.90	0.95	0.90	94.74% ★	94.74% ★	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	90.00%	✓

Retrasos y soluciones:  
 Avances y Logros: Durante la vigencia del 01 de enero de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023 se ha logrado dar cumplimiento al Decreto 836 de 2019 por medio el cual se crea el Comité para la Lucha contra la Trata de Personas de Bogotá D.C. y en atención a los lineamientos nacionales y en concordancia con los Ejes de Acción contemplados en la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas, adoptada por el Decreto Nacional 1036 de 2016. De igual manera, se ha realizado seguimiento y balance de las mesas técnicas de trabajo.

(C) 31 Porcentaje de avance en la formulación e implementación de la Política Pública de Lucha contra la trata de personas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%		
2022	0.75	0.75	0.75	100.00%		
2023	0.90	1.00	0.90	90.00% ✓	90.00% ✓	
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	90.00%	✓

Retrasos y soluciones:  
 Avances y Logros: Respecto a la Política Pública Integral de Derechos Humanos el avance acumulado de la política alcanzó un 65,02%. Entendiendo que la trayectoria ideal de implementación debería ser de 62,40 % de avance, actualmente tiene una brecha positiva de 2.6%.

Realización de las 3 sesiones del Comité Distrital de Derechos Humanos en lo que va de 2023 las cuales tuvieron una importante participación por parte de los representantes permanentes de los Comités y teniendo en cuenta que la agenda se desarrolló en torno al lanzamiento del decreto 204 de 2023, que modificó el Decreto 455 de 2018 y otros temas de vital importancia en el espacio, el cual Crea el Comité Distrital y los Comités Locales de Derechos Humanos.

Se ejecutaron alrededor de 400 acciones territoriales en lo que va del año, en materia de Derechos Humanos.

**Proyecto(s) de inversión**

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1	Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Acción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.75	0.75	100.00	0.95	0.89	93.68	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$805	\$785	97.58	\$2,207	\$1,374	62.26	\$2,264	\$2,248	99.30	\$2,532	\$2,300	90.81	\$1,316	\$0	0.00	\$9,124	\$6,707	73.51
(C)2	Diseñar e implementar 1 política pública para la lucha contra la trata de personas ejecutando las acciones a cargo garantizando la incorporación de enfoques	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.40	100.00	0.75	0.75	100.00	1.00	0.90	90.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$146	\$146	100.00	\$475	\$430	90.52	\$41	\$41	100.00	\$50	\$50	100.00	\$0	\$0	0.00	\$712	\$667	93.68

30 Implementar el 100% de las acciones que articulen la ejecución de un (1) plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa, a partir de la coordinación técnica de los sectores de la administración Distrital	\$33	\$33	100.00	\$310	\$273	87.95	\$1,037	\$1,037	100.00	\$504	\$465	92.22	\$296	\$0	0.00	\$2,179	\$1,807	82.91
---	------	------	--------	-------	-------	-------	---------	---------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$13,560	\$13,502	99.57	\$9,723	\$8,976	92.31	\$8,822	\$0	0.00	\$43,163	\$31,936	73.99

(C) 32 Porcentaje de acciones que articulen la ejecución del plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%		
2021	40.00	40.00	39.00	97.50%		
2022	70.00	70.00	68.00	97.14%		
2023	90.00	95.00	90.00	94.74%	★	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	★	
				al Plan de Desarrollo	90.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el Tercer trimestre de 2023 se continuo el proceso de articulación con entidades como IDIPRON y Secretaria De Gobierno, a fin de generar procesos estratégicos de Aprendizaje conjuntos, que genere mayor impacto social, para reducir todo tipo de discriminación en la capital.

Dentro de este proceso se realizaron articulaciones interinstitucionales como parte, en la línea de acción ¿Sensibilización y pedagogía¿, se realiza el Festival de Cultura Ciudadana - Estrategia de Cohesión Social ¿ECOS-FEST¿ en el IED Jairo Anibal Niño ubicado en la localidad de Kennedy, IED Luis Herrera de Localidad de Bosa, IED Heladia Mejía de la Localidad de Bosa, IED Andrés Bello de la localidad de Puente Aranda, IED Eduardo Umaña de la localidad de Kennedy, IED Camilo Torres de la localidad de Santafé, IED Marcella de la localidad de Kennedy, IED Alfonso Reyes Echandia de la localidad de Bosa, y IED Técnico Piloto de la localidad de Tunjuelito , a fin de sensibilizar a la comunidad académica, para generar un impacto de transformación social en los temas de discriminación, abordando a la comunidad académica, a fin de romper los imaginarios individuales y colectivos de los mismos y generar un proceso de transformación por medio del aprendizaje experiencial y el modelo pedagógico constructivista, de esta manera se dio cumplimiento al :

Diez festivales de cultura ECOS- FEST.

Una caja de herramientas de la estrategia ECOS.

Una caja de herramientas NARP e Indígenas.

Es de resaltar que el impacto se generó a más de 3726 estudiantes, en las localidades de la capital con las acciones pedagógicas en temas de prevención a la discriminación en todas sus ambitos, a partir de un componente de innovación y co-creación.

Proyecto(s) de inversión

7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.40	0.39	97.50	0.70	0.68	97.14	0.95	0.90	94.74	1.00	0.00	0.00			
(C)3	Diseñar e implementar 1 estrategia para dar cumplimiento al Plan de Vida de la comunidad Muisca de Bosa	Recursos	\$33	\$33	100.00	\$310	\$273	87.96	\$1,037	\$1,037	100.00	\$504	\$465	92.22	\$296	\$0	0.00	\$2,179	\$1,807	82.91

32 Implementar una (1) estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá	\$0	\$0	0.00	\$108	\$71	65.50	\$320	\$320	100.00	\$63	\$54	85.44	\$0	\$0	0.00	\$491	\$445	90.55
--	-----	-----	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	------	-------	-----	-----	------	-------	-------	-------

Indicador(es)

(C) 34 Estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.50	0.30	0.26	86.67%		
2022	0.80	0.50	0.50	100.00%		
2023	1.00	1.00	0.88	88.00%	✓	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	88.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos realizó las siguientes acciones para la implementación de la estrategia ECOS de cultura ciudadana, enfocada a disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá,

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$13,560	\$13,502	99.57	\$9,723	\$8,976	92.31	\$8,822	\$0	0.00	\$43,163	\$31,936	73.99																																													
<p>Línea de acción ¿Sensibilización y Pedagogía¿, se realizaron cuatro (4) reuniones de coordinación con las entidades participantes, las cuales permitieron hacer la planeación, organización y alcance de los Festivales de Cultura Ciudadana - Estrategia de Cohesión Social ¿ECOS-FEST¿, ejecutados en este en el distrito capital, actividades realizadas en (4) Colegios distritales así: el Colegio Alfonso Reyes Echandía junto, Colegio Bicentenario de la Localidad de Bosa con apoyo en ¿Gobierno en tu Barrio¿, Colegio Marsella de la Localidad de Kennedy, y en el Colegio Técnico Industrial Piloto ubicado en la Localidad de Tunjuelito, contando con la participación con más de 1500 estudiantes, donde se impactaron a estudiantes de primaria (cuarto 4° y quinto 5° grado), y de bachillerato (6to grado a undécimo grado).</p> <p>Con previa articulación de entidades del estado de la Secretaria Distrital de Gobierno, las Alcaldías de cada localidad brindaron el apoyo junto con el equipo de Participación Local, Cultura Local, Diálogo Local, Mujer Local y Entidades de Gobierno como Dialogo Social, Equipo Psicosocial, IDIPRON (Batucada) junto con el Circo de IDIPRON, la Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia, la Dirección de Asuntos Étnicos, realizando un impacto en el proceso que permitió la implementación de la estrategia de Cultura ciudadana denominada ECOS, logrando un impacto significativos a fin de disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social, aportando a la reducción de la discriminación social en el distrito capital.</p>																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)10 Diseñar e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para disminuir el racismo, la xenofobia y la marginación social en Bogotá	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.26	86.67	0.58	0.58	100.00	1.00	0.88	88.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$108	\$71	65.50	\$320	\$320	100.00	\$63	\$54	85.44	\$0	\$0	0.00	\$491	\$445	90.55																																												
35 Reformular cuatro (4) políticas públicas étnicas	\$175	\$175	100.00	\$780	\$694	88.92	\$2,867	\$2,866	99.96	\$1,266	\$1,147	90.64	\$1,372	\$0	0.00	\$6,461	\$4,882	75.57																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 37 Número de Políticas públicas étnicas formuladas en el marco de la metodología CONPES-D																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2.00</td> <td>3.50</td> <td>3.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4.00</td> <td>3.75</td> <td>3.70</td> <td>98.67%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>4.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>92.50%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.20	0.20	0.20	100.00%		2021	0.50	0.50	0.50	100.00%		2022	2.00	3.50	3.50	100.00%		2023	4.00	3.75	3.70	98.67%	★	2024	0.00	4.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	92.50%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																											
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%																																																											
2022	2.00	3.50	3.50	100.00%																																																											
2023	4.00	3.75	3.70	98.67%	★																																																										
2024	0.00	4.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	92.50%	★																																																									
Retrasos y soluciones: Se han presentado retrasos y demoras en el marco del proceso de concertación de productos de política pública con los representantes de las comunidades étnicas																																																															
Avances y Logros: Informe de la aplicación de la estrategia de participación de la fase de formulación.																																																															
Durante el periodo de reporte se implementaron actividades de la ruta sectorial y de la ruta con comunidades, que tenían como objetivo preparar a ambos actores para la concertación de los productos, mediante la construcción de las propuestas de productos que harán parte del plan de acción de las políticas públicas étnicas. También, se realizaron jornadas de capacitación frente a la metodología CONPES D.C., con el fin de unificar criterios técnicos y metodológicos.																																																															
Culminada la fase de alistamiento, que tuvo como producto principal las propuestas de plan de acción, construidas por cada grupo étnico de manera autónoma y participativa, se convocaron a las mesas mixtas de concertación de productos entre los espacios consultivos de los grupos étnicos y los sectores de la administración distrital. Así, durante la última semana de agosto y todo el mes de septiembre se llevaron a cabo las mesas de concertación con los 4 grupos étnicos (incluyendo los dos capítulos Palenquero y Muisca), y los 14 Sectores de la Administración Distrital, lo que da un aproximado de 84 mesas de concertación.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)9 Realizar e implementar 4 documentos de reformulación de políticas públicas étnicas	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.50	100.00	3.50	3.50	100.00	3.75	3.70	98.67	4.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$175	\$175	100.00	\$780	\$694	88.92	\$2,867	\$2,866	99.96	\$1,266	\$1,147	90.64	\$1,372	\$0	0.00	\$6,461	\$4,882	75.57																																												
36 Reformular una (1) política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica distrital de discapacidad	\$139	\$60	43.00	\$519	\$487	93.83	\$563	\$563	100.00	\$498	\$432	86.79	\$0	\$0	0.00	\$1,719	\$1,542	89.69																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,057	\$1,958	95.19	\$9,000	\$7,500	83.33	\$13,560	\$13,502	99.57	\$9,723	\$8,976	92.31	\$8,822	\$0	0.00	\$43,163	\$31,936	73.99																																												
(C) 38 Política pública de discapacidad formulada en el marco de la metodología CONPES-D	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>0.80</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>0.96</td> <td>96.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>96.00%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.20	0.20	0.20	100.00%		2021	0.80	0.80	0.80	100.00%		2022	0.90	0.90	0.90	100.00%		2023	0.95	1.00	0.96	96.00%	★	2024	1.00	0.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				96.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.20	0.20	0.20	100.00%																																																										
2021	0.80	0.80	0.80	100.00%																																																										
2022	0.90	0.90	0.90	100.00%																																																										
2023	0.95	1.00	0.96	96.00%	★																																																									
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
al Plan de Desarrollo				96.00%	★																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros:	<p>Durante el presente período de informe se cuenta con el avance del 75 % en la socialización del ejercicio de política pública, con las tomas territoriales. Este trabajo ha permitido el abordaje de los retos planteados para el avance de procesos de vital importancia para la población con discapacidad, entre los cuales se destacan la apropiación de la Política Pública con acciones de participación y representación incidente y la retroalimentación desde la misma ciudadanía en relación con garantías de derechos. Se reciben orientaciones desde la entidad líder de Política en relación con las acciones, formatos y soportes a generar para el primer reporte de avance, posterior a la publicación del Decreto 089 de 2023.</p> <p>Se realiza el primer reporte oficial de los productos a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo e incorporando el componente financiero.</p> <p>Se avanza en la elaboración del producto a cargo de la Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos.</p>																																																													
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7787 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)8 Diseñar e implementar 1 documento de reformulación de la política pública de discapacidad, en el marco de la Secretaría Técnica Distrital de discapacidad	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.80	0.80	100.00	0.90	0.90	100.00	1.00	0.96	96.00	0.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$139	\$60	43.00	\$519	\$487	93.83	\$563	\$563	99.99	\$498	\$432	86.79	\$0	\$0	0.00	\$1,719	\$1,542	89.69																																											
06 Sistema Distrital del Cuidado		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
0 N/A		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
48 Contribuir con acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad a través de las intervenciones priorizadas por las Alcaldías Locales		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 50 Porcentaje de recursos asignados a FDL para desarrollar acciones enfocadas al proceso de reactivación y adaptación económica de la ciudad	FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO																																																													
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
33 Más árboles y más y mejor espacio público		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
0 N/A		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
248 Mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecir a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
(S) 264 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales <b>FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO</b>																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%														
	2021	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	★												
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo		100.00%	★											
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$41,070	\$37,292	90.80	\$52,829	\$50,713	96.00	\$40,710	\$33,094	81.29	\$35,278	\$0	0.00	\$174,147	\$125,208	71.90	
42 Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	\$2,778	\$2,650	95.40	\$33,070	\$29,947	90.56	\$38,467	\$36,380	94.57	\$30,401	\$23,821	78.35	\$28,175	\$0	0.00	\$132,891	\$92,798	69.83	
0 N/A	\$2,778	\$2,650	95.40	\$33,070	\$29,947	90.56	\$38,467	\$36,380	94.57	\$30,401	\$23,821	78.35	\$28,175	\$0	0.00	\$132,891	\$92,798	69.83	
313 Descongestionar el 60% de actuaciones de policía que se encuentran pendientes de fallo en primera instancia	\$2,280	\$2,157	94.60	\$27,910	\$24,962	89.44	\$30,025	\$28,147	93.74	\$24,364	\$18,413	75.58	\$23,321	\$0	0.00	\$107,900	\$73,680	68.29	

**Indicador(es)**

(S) 333 Número de actuaciones de policía falladas en primera instancia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	27,790.00	81,219.00	81,219.00	100.00%	
2021	145,899.00	388,975.00	388,975.00	100.00%	
2022	222,322.00	513,287.00	513,287.00	100.00%	
2023	222,322.00	414,804.00	144,234.00	34.77%	80.65% ✓
2024	76,424.00	149,945.00	0.00	0.00%	
TOTAL	694,757.00	1,548,230.00	1,127,715.00	al Plan de Desarrollo 72.84% ✓	

**Retrasos y soluciones:**

Avances y Logros: Desde el inicio del Plan Distrital de Desarrollo (julio de 2020) hasta el 26 de septiembre de 2023 se ha proferido un total de 1.389.422 fallos de fondo en primera instancia de los expedientes que se encuentran en las inspecciones de policía del Distrito, evidenciando un cumplimiento de la meta cuatrienio del 90%. Es importante señalar que la programación de la meta cuatrienio fue reformulada y aumentada a un total de 1.548.230 fallos de fondo en primera instancia, toda vez que la meta anterior (1.157.928) fue alcanzada en el mes de mayo de la presente vigencia. Durante el periodo objeto de reporte del presente informe, el cual corresponde desde el 01 hasta el 26 de septiembre se proferió un total de 40.054 fallos de fondo en primera instancia de las Actuaciones de Policía, por parte de los Inspectores del Factor local y del nivel central. En consecuencia, durante lo que va corrido del año se ha logrado proferir un total de 405.941 fallos, lo cual representa un cumplimiento anual del 98% con respecto a la meta reformulada para de la vigencia 2023, la cual corresponde a 414.804 fallos de fondo en primera instancia.

**Proyecto(s) de inversión**

7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)8	Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia de descongestión de las actuaciones de policía	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	25.00	25.00	100.00	20.00	15.00	75.00	5.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	
	Recursos	\$2,105	\$1,982	94.15	\$9,177	\$7,332	79.89	\$21,670	\$20,893	96.42	\$22,565	\$16,889	74.84	\$19,747	\$0	0.00	\$75,264	\$47,096	62.57	
(C)9	Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia de fortalecimiento de las inspecciones de policía y corregidurías	5.00	5.00	100.00	45.00	45.00	100.00	70.00	70.00	100.00	95.00	90.00	94.74	100.00	0.00	0.00	\$31,665	\$25,960	81.99	
	Recursos	\$144	\$144	100.00	\$18,498	\$17,432	94.23	\$8,316	\$7,214	86.75	\$1,407	\$1,171	83.22	\$3,300	\$0	0.00	\$286	\$232	81.34	
(S)11	Elaborar 5 documentos metodológicos del ejercicio policivo	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	2.00	1.66	83.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.66	93.20	
	Recursos	\$32	\$32	100.00	\$67	\$31	46.67	\$39	\$39	100.00	\$147	\$130	88.24	\$0	\$0	0.00	\$286	\$232	81.34	
(K)15	Implementar 100 por ciento de las acciones de seguimiento propuestas en los documentos metodológicos del ejercicio policivo	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.00	74.00	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$167	\$167	100.00	\$0	\$0	0.00	\$155	\$136	87.95	\$0	\$0	0.00	\$321	\$303	94.20	
(K)16	Desarrollar 3 espacios de prevención de conductas contrarias a la convivencia para medir el escalamiento de los conflictos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	2.47	82.33	3.00	0.00	0.00	\$90	\$88	97.77	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$90	\$88	97.77	\$274	\$0	0.00	\$364	\$88	24.26	

320 Implementar un (1) plan estratégico de descongestión de las actuaciones administrativas	\$182	\$177	97.36	\$641	\$616	96.05	\$1,683	\$1,651	98.10	\$752	\$571	75.94	\$340	\$0	0.00	\$3,598	\$3,015	83.79
<b>Indicador(es)</b>																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$41,070	\$37,292	90.80	\$52,829	\$50,713	96.00	\$40,710	\$33,094	81.29	\$35,278	\$0	0.00	\$174,147	\$125,208	71.90

(S) 340 Número de actuaciones administrativas terminadas y/o archivadas y/o inactivas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	5,500.00	5,500.00	5,230.00	95.09%	
2022	5,500.00	6,285.00	6,285.00	100.00%	
2023	5,000.00	4,485.00	4,609.00	102.76% ★	100.77% ★
2024	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00%	
TOTAL	19,000.00	19,000.00	16,224.00	al Plan de Desarrollo	85.39% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el cuatrienio del Plan De Desarrollo Distrital 2020-2024 con corte a 26 de septiembre de 2023, se han terminado un total de 16.219 actuaciones administrativas, lo que significa un cumplimiento del 85% de la meta programada para el cuatrienio. En lo corrido del año 2023, se han cerrado en total 4.609 actuaciones administrativas; y para el tercer trimestre 2023 se cerraron 1741, discriminadas así para todo el año 2023: Establecimientos de Comercio 2233, Espacio Público 399 y Obras y Urbanismo 1977. Durante lo transcurrido del mes de septiembre de 2023 de las 4.609 se han cerrado 744 actuaciones administrativas por parte de las Alcaldías Locales, discriminadas así: Establecimientos de Comercio 370, Espacio Público 87 y Obras y Urbanismo 287. Es de anotar que la proyección al final del presente mes es de 574 actuaciones por lo cual a la fecha se está por encima de esta cifra en un 30%.

Proyecto(s) de inversión

7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)10	Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia de descongestión de las actuaciones administrativas a cargo de las alcaldías locales	20.00	20.00	20.00	25.00	30.00	5.00	100.00
		Recursos	\$182	\$177	\$1,683	\$752	\$340	\$3,598

321 Implementar una (1) estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana	\$316	\$316	100.00	\$4,519	\$4,369	96.69	\$6,759	\$6,582	97.38	\$5,285	\$4,836	91.50	\$4,514	\$0	0.00	\$21,393	\$16,103	75.27
---	-------	-------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 341 Porcentaje de implementación de la estrategia de prevención de conductas contrarias a lo establecido en el código de seguridad y convivencia ciudadana

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	82.00	82.00% ✓	95.50% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	76.40% ✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Es importante señalar que la estrategia de ¿Prevención de conductas contrarias a lo establecido en el Código de Seguridad y Convivencia ciudadana¿ presenta una programación constante, en este sentido, anualmente se realiza una planeación y adaptación al contexto social y dinámicas que se estén atravesando en la ciudad, como se hizo durante la pandemia generada por el Covid-19. En consecuencia, desde el año 2020 se implementaron anualmente acciones que buscaban prevenir los comportamientos contrarios a la convivencia a través de la pedagogía, el arte y la innovación. En ese sentido con corte a 26 de septiembre de 2023, se presenta un cumplimiento en el cuatrienio del 76% y en lo recorrido del año 2023 se alcanza un cumplimiento del 77% en la implementación de la Estrategia "Juntos Confiamos Más".

Proyecto(s) de inversión

7795 - Fortalecimiento de la convivencia y el ejercicio policivo a cargo de la SDG en el Distrito Capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)12	Diseñar 1 plan estratégico de inspección, vigilancia y control	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$118	\$118	\$0	\$0	\$0	\$118
(K)13	Implementar 100 por ciento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el marco del plan estratégico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78.00	100.00
		Recursos	\$153	\$153	\$3,650	\$4,648	\$3,695	\$17,077

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$41,070	\$37,292	90.80	\$52,829	\$50,713	96.00	\$40,710	\$33,094	81.29	\$35,278	\$0	0.00	\$174,147	\$125,208	71.90
(C)14 Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia pedagógica para el fomento de la cultura ciudadana y la prevención de comportamientos contrarios a la convivencia según lo establecido en la Ley 1801 de 2016	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	70.00	70.00	100.00	100.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00			
Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	70.00	70.00	100.00	100.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00			
Recursos	\$45	\$45	100.00	\$868	\$831	95.71	\$2,111	\$2,090	99.04	\$1,173	\$1,141	97.22	\$0	\$0	0.00	\$4,197	\$4,107	97.85
43 Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	\$1,482	\$1,459	98.41	\$8,000	\$7,344	91.81	\$14,362	\$14,334	99.80	\$10,309	\$9,274	89.96	\$7,103	\$0	0.00	\$41,256	\$32,410	78.56
0 N/A	\$1,482	\$1,459	98.41	\$8,000	\$7,344	91.81	\$14,362	\$14,334	99.80	\$10,309	\$9,274	89.96	\$7,103	\$0	0.00	\$41,256	\$32,410	78.56
322 Implementar un (1) Observatorio de conflictividad social que permita capturar información periódica y realizar seguimiento a las conflictividades y demandas ciudadanas en Bogotá	\$397	\$397	100.00	\$1,092	\$1,092	100.00	\$1,067	\$1,067	100.00	\$769	\$708	92.08	\$418	\$0	0.00	\$3,743	\$3,264	87.20

**Indicador(es)**

(C) 342 Porcentaje de implementación del Observatorio de conflictividad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%		
2021	0.50	0.50	0.50	100.00%		
2022	0.70	0.70	0.70	100.00%		
2023	0.90	0.95	0.87	91.58% ★	91.58% ★	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	87.00%	✓

**Retrasos y soluciones:**

Avances y Logros: La Dirección de Convivencia y Diálogo Social entre el 01 de julio y el 30 de septiembre de 2023, logró avanzar en un 80% en la fase de reconocimiento del proceso de caracterización de actores sociales propuesto en las instrucciones DHH-CDS-IN006 para el segundo semestre de 2023. En este periodo, se lograron caracterizar setenta (70) actores sociales en la ciudad de Bogotá, los cuales se encuentran desarrollando sus acciones en un 34,2% entre 5 a 10 años y en un 27,2% entre 3 a 5 años, principalmente en las localidades de Usaquén, Chapinero, Usme, La Candelaria y Santa Fe (34%, 17%, 14%, 7% y 7% correspondientemente). En esta fase de reconocimiento, se logró aplicar, sin ningún contratiempo, el instrumento de recolección de información normalizado y dispuesto en el formulario en línea <https://forms.office.com/r/Js3hGSrX6> para posteriormente ser revisado, depurado y validado por parte de la línea de investigación de actores sociales del Observatorio de Conflictividad Social y Derechos Humanos. Este proceso de caracterización hace parte del cumplimiento a la meta dispuesta para la Secretaría Distrital de Gobierno en la política pública integral de derechos humanos de Bogotá

**Proyecto(s) de inversión**

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)1 Diseñar e implementar 1 Observatorio de Diálogo Social	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.50	0.50	100.00	0.70	0.70	100.00	0.95	0.87	91.58	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$397	\$397	100.00	\$1,092	\$1,092	100.00	\$1,067	\$1,067	100.00	\$769	\$708	92.08	\$418	\$0	0.00	\$3,743	\$3,264	87.20

323 Desarrollar un (1) Programa de diálogo social constructivo y cercano, a través de estrategias de acción coordinada e inmediata frente a las conflictividades sociales para el fortalecimiento de la convivencia, la cultura ciudadana y la gobernabilidad en la ciudad	\$221	\$221	100.00	\$6,088	\$5,463	89.73	\$11,544	\$11,516	99.76	\$8,740	\$7,873	90.08	\$5,494	\$0	0.00	\$32,085	\$25,072	78.14
--	-------	-------	--------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(C) 343 Porcentaje de implementación del Programa de diálogo social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%		
2021	0.37	0.37	0.37	100.00%		
2022	0.62	0.62	0.62	100.00%		
2023	0.87	0.95	0.85	89.47% ✓	89.47% ✓	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	85.00%	✓

**Retrasos y soluciones:**

Avances y Logros: El equipo de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2023, acompañó territorialmente el desarrollo de trescientos cuarenta (340) eventos de protestas y/o movilizaciones sociales. Durante los acompañamientos realizados por el equipo de las y los gestores de Diálogo Social realizados en el tercer

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$41,070	\$37,292	90.80	\$52,829	\$50,713	96.00	\$40,710	\$33,094	81.29	\$35,278	\$0	0.00	\$174,147	\$125,208	71.90																																												
trimestre del año, se destaca que un 96.17% de los mismos se realizaron de manera pacífica, sin presentarse alteraciones a la sana convivencia, el efectivo trabajo realizado permitió que las diferentes comunidades expresaran sus inconformidades y se garantizara el derecho constitucional a la protesta.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)2 Implementar 1 Programa de Diálogo Social	Magnitud	0.12	0.12	100.00	0.37	0.37	100.00	0.62	0.62	100.00	0.95	0.85	89.47	1.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$221	\$221	100.00	\$6,088	\$5,463	89.73	\$11,544	\$11,516	99.76	\$8,740	\$7,873	90.08	\$5,494	\$0	0.00	\$32,085	\$25,072	78.14																																											
325 Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social	\$748	\$741	99.05	\$240	\$240	100.00	\$559	\$559	100.00	\$53	\$43	81.82	\$0	\$0	0.00	\$1,600	\$1,583	98.95																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 345 Porcentaje de implementación del Programa de iniciativas ciudadanas juveniles																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0.12</td> <td>0.12</td> <td>0.12</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.25</td> <td>0.38</td> <td>0.28</td> <td>73.68%</td> <td>90.00%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.13</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.90</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>90.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.12	0.12	0.12	100.00%		2021	0.25	0.25	0.25	100.00%		2022	0.25	0.25	0.25	100.00%		2023	0.25	0.38	0.28	73.68%	90.00%	2024	0.13	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	1.00	1.00	0.90	al Plan de Desarrollo	90.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	0.12	0.12	0.12	100.00%																																																										
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%																																																										
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%																																																										
2023	0.25	0.38	0.28	73.68%	90.00%																																																									
2024	0.13	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1.00	1.00	0.90	al Plan de Desarrollo	90.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: En el marco del convenio 1468 de 2022 suscrito con el IDPAC se adelantaron las asistencias técnicas pendientes y se completó la fase de formación de 39 organizaciones juveniles, de las seis organizaciones juveniles con componente rural, y las 4 organizaciones juveniles étnicas, y diez organizaciones juveniles de mujeres, es decir 59 organizaciones juveniles, beneficiarias en el marco del convenio y se encuentran realizando la implementación del Modelo de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, así mismo se realizaron diferentes actividades correspondientes a las asistencias técnicas pendientes lo que permitió realizar la convocatoria para la entrega de los kits tecnológicos en el IDPAC el pasado 30 de septiembre. Se encuentra en proceso de alistamiento el kit de las organizaciones religiosas para hacer la entrega de los kits de instrumentos musicales.																																																														
(S) 346 Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>30.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>90.00</td> <td>120.00</td> <td>120.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>90.00</td> <td>104.00</td> <td>115.56%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>96.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>70.00%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>120.00</td> <td>320.00</td> <td>224.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>70.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	30.00	0.00	0.00	0.00%		2021	90.00	120.00	120.00	100.00%		2022	0.00	90.00	104.00	115.56%		2023	0.00	96.00	0.00	0.00%	70.00%	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	120.00	320.00	224.00	al Plan de Desarrollo	70.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	30.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2021	90.00	120.00	120.00	100.00%																																																										
2022	0.00	90.00	104.00	115.56%																																																										
2023	0.00	96.00	0.00	0.00%	70.00%																																																									
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	120.00	320.00	224.00	al Plan de Desarrollo	70.00%																																																									
Retrasos y soluciones:																																																														
Avances y Logros: En el marco del convenio 1468 de 2022 suscrito con el IDPAC se adelantaron las asistencias técnicas pendientes y se completó la fase de formación de 39 organizaciones juveniles, de las seis organizaciones juveniles con componente rural, y las 4 organizaciones juveniles étnicas, y diez organizaciones juveniles de mujeres, es decir 59 organizaciones juveniles, beneficiarias en el marco del convenio y se encuentran realizando la implementación del Modelo de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, así mismo se realizaron diferentes actividades correspondientes a las asistencias técnicas pendientes lo que permitió realizar la convocatoria para la entrega de los kits tecnológicos en el IDPAC el pasado 30 de septiembre. Se encuentra en proceso de alistamiento el kit de las organizaciones religiosas para hacer la entrega de los kits de instrumentos musicales.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)4 Diseñar e implementar 100 por ciento del Programa de Iniciativas Juveniles	Magnitud	12.50	12.50	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	37.50	30.07	80.19	0.00	0.00	0.00	100.00	92.57	92.57																																											
	Recursos	\$748	\$741	99.05	\$240	\$240	100.00	\$559	\$559	100.00	\$53	\$43	81.82	\$0	\$0	0.00	\$1,600	\$1,583	98.95																																											

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$41,070	\$37,292	90.80	\$52,829	\$50,713	96.00	\$40,710	\$33,094	81.29	\$35,278	\$0	0.00	\$174,147	\$125,208	71.90
326 Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes	\$21	\$5	22.64	\$191	\$191	100.00	\$212	\$212	100.00	\$165	\$144	87.54	\$502	\$0	0.00	\$1,089	\$551	50.57

**Indicador(es)**

(S) 348 Porcentaje de implementación de la Estrategia para el desarrollo de PACs

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		★
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%		
2022	0.25	0.25	0.25	100.00%		
2023	0.25	0.35	0.32	91.43%	★	96.84%
2024	0.15	0.05	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.92	al Plan de Desarrollo	92.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el transcurso del trimestre, el equipo de pactos de acción colectiva logró culminar el proceso de diagnóstico y análisis de viabilidad para la formulación de tres (3) pactos de acción colectiva, correspondiente a los pactos denominados Borde Alto Fucha, Bogotá en Marcha y Liga Bogotana de Tornamesismo, procesos que se consolidaron en la matriz de revisión de propuesta de pacto, completando la totalidad de la información requerida para determinar su viabilidad de acuerdo al protocolo de pactos, logrando de este modo identificar claramente los actores y la conflictividad, así como las acciones institucionales adelantadas previamente con respecto a los actores convocados hacer parte del proceso.

(S) 349 Número de Pactos de Acción Colectiva acordados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		★
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	2.00	2.00	100.00%		
2021	2.00	2.00	2.00	100.00%		
2022	2.00	2.00	2.00	100.00%		
2023	2.00	2.00	1.44	72.00%	✓	93.00%
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	8.00	8.00	7.44	al Plan de Desarrollo	93.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el transcurso del trimestre, el equipo de pactos de acción colectiva logró culminar el proceso de diagnóstico y análisis de viabilidad para la formulación de tres (3) pactos de acción colectiva, correspondiente a los pactos denominados Borde Alto Fucha, Bogotá en Marcha y Liga Bogotana de Tornamesismo, procesos que se consolidaron en la matriz de revisión de propuesta de pacto, completando la totalidad de la información requerida para determinar su viabilidad de acuerdo al protocolo de pactos, logrando de este modo identificar claramente los actores y la conflictividad, así como las acciones institucionales adelantadas previamente con respecto a los actores convocados hacer parte del proceso.

**Proyecto(s) de inversión**

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)3	Diseñar e implementar 100 por ciento de la estrategia para el desarrollo de pactos de acción colectiva	Magnitud	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
			10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	35.00	32.00	91.43	5.00	0.00	0.00	100.00	92.00	92.00
		Recursos	\$21	\$5	22.64	\$191	\$191	100.00	\$212	\$212	100.00	\$165	\$144	87.54	\$502	\$0	0.00	\$1,089	\$551	50.57

327 Implementar un (1) programa de barrismo social que promueva territorios en paz, convivencia en el fútbol, el cuidado de la ciudad y la cultura pacífica en Bogotá	\$95	\$95	100.00	\$221	\$211	95.48	\$351	\$351	100.00	\$232	\$221	95.06	\$279	\$0	0.00	\$1,178	\$877	74.46
---	------	------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-------	-------

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$41,070	\$37,292	90.80	\$52,829	\$50,713	96.00	\$40,710	\$33,094	81.29	\$35,278	\$0	0.00	\$174,147	\$125,208	71.90

(C) 350 Porcentaje de implementación del Programa de Barrismo Social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.15	0.15	0.15	100.00%		
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%		
2022	0.60	0.60	0.60	100.00%		
2023	0.80	0.95	0.87	91.58% ★	91.58% ★	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	87.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el tercer trimestre del año, fueron acompañados por parte del programa Goles en Paz 2.0 cuarenta y nueve (49) partidos de fútbol profesional colombiano en los torneos Betplay, Liga Betplay, Copa Betplay y amistosos. Además, hubo ocho (8) reuniones previas con las Organizaciones de Barras locales de Bogotá y visitantes de las ciudades de Cali, Tolima, Medellín, Barranquilla y Pereira, con ellas se trabajó desde el diálogo para socializar las disposiciones de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol sobre elementos de animación permitidos para los eventos deportivos, ingresos, evacuaciones, rutas de movilización, entre otros aspectos importantes para promover acciones de convivencia.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Categoría	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020		2021		2022		2023		2024		TOTAL		
								Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado
(C)5	Diseñar e implementar 100 por ciento del Programa de Barrismo Social	15.00	15.00	100.00	40.00	40.00	100.00	60.00	60.00	100.00	95.00	92.00	96.84	100.00	0.00	0.00				
	Recursos	\$95	\$95	100.00	\$221	\$211	95.48	\$351	\$351	100.00	\$232	\$221	95.06	\$279	\$0	0.00	\$1,178	\$877	74.46	

328 Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos	\$0	\$0	0.00	\$168	\$148	87.85	\$630	\$630	100.00	\$351	\$285	81.17	\$410	\$0	0.00	\$1,561	\$1,063	68.15
---	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 352 Porcentaje de implementación de la Estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	1.00	0.40	0.40	100.00%		
2022	0.00	0.30	0.30	100.00%		
2023	0.00	0.25	0.20	80.00% ✓	94.74% ★	
2024	0.00	0.05	0.00	0.00%		
TOTAL	1.00	1.00	0.90	al Plan de Desarrollo	90.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo que respecta al acompañamiento y formación al Consejo Distrital de Juventud para el trimestre se realizó acompañamiento en articulación de las necesidades que presenta el CDJ, como lo son las sesiones ordinarias que realiza el Consejo para evaluar y ajustar el avance de la hoja de ruta y acción para el año 2023 por parte de los jóvenes que integran la instancia de participación. De igual manera y brindando continuidad al proceso de acompañamiento para el trimestre, se ha venido realizando las mesas de planeación a la Asamblea Distrital de Juventud para la vigencia 2023 donde los representantes juveniles y su ejercicio conjunto con los demás líderes juveniles de la plataforma distrital y las entidades como SDIS, IDPAC y la Oficina de participación han proyectado y materializado el desarrollo de la participación juvenil y cumplir así la Ley Estatutaria 1622 de 2013, modificada por la Ley Estatutaria 1885 de 2018. En complemento, se ha venido desarrollando el proceso de proyectar y consolidar las agendas juveniles en conjunto desde cada una de las localidades y un documento que reúne la visión desde cada localidad en temas de participación juvenil, en espacios icónicos de cada localidad y en respuesta a ese proceso se han propiciado espacios en conjunto con consejeros y consejeras locales de juventud y sus colectividades juveniles como también de los alcaldes locales y referentes de juventud en respuesta al compromiso de avanzar en temas juveniles.

Proyecto(s) de inversión

7793 - Desarrollo de acciones colectivas y confianza para la convivencia, el diálogo social y la cultura ciudadana en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$4,260	\$4,109	96.45	\$41,070	\$37,292	90.80	\$52,829	\$50,713	96.00	\$40,710	\$33,094	81.29	\$35,278	\$0	0.00	\$174,147	\$125,208	71.90	
(S)6 Diseñar y poner en marcha 1 estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos colectivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	100.00	0.30	0.30	100.00	0.25	0.19	76.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.89	89.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$168	\$148	87.85	\$630	\$630	100.00	\$351	\$285	81.17	\$410	\$0	0.00	\$1,561	\$1,063	68.15
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
49 Movilidad segura, sostenible y accesible	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
0 N/A	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
391 Mejorar el estado de la malla vial local a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales, en el marco del proceso de reactivación económica de la ciudad	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	

**Indicador(es)**

(S) 418 Porcentaje de recursos asignados a FDL mejorar el estado del espacio público local, zonas verdes y parques vecinales **FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,825	\$28,695	99.55	\$22,013	\$20,138	91.48	\$35,312	\$0	0.00	\$118,718	\$80,748	68.02
51 Gobierno Abierto	\$379	\$285	75.20	\$3,784	\$3,717	98.24	\$5,683	\$5,604	98.60	\$3,078	\$2,861	92.94	\$2,774	\$0	0.00	\$15,699	\$12,467	79.42
0 N/A	\$379	\$285	75.20	\$3,784	\$3,717	98.24	\$5,683	\$5,604	98.60	\$3,078	\$2,861	92.94	\$2,774	\$0	0.00	\$15,699	\$12,467	79.42
423 Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana	\$254	\$180	70.93	\$2,017	\$2,005	99.37	\$2,793	\$2,714	97.16	\$1,254	\$1,058	84.38	\$1,481	\$0	0.00	\$7,799	\$5,957	76.38

**Indicador(es)**

(C) 453 Número de Laboratorios de Innovación Social diseñado e implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%	
2021	0.40	0.40	0.40	100.00%	
2022	0.65	0.65	0.65	100.00%	
2023	0.90	0.95	0.93	97.89%	97.89% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	93.00% ★

Retrasos y soluciones:  
 Avances y Logros: Uno de los logros más destacado durante el trimestre, fue la visita de las 20 localidades de Bogotá mediante la iniciativa "Hackatón Local" de la estrategia ¿Localidad Digital¿. Este recorrido permitió que jóvenes de edades entre los 17 y 28 años tuvieran la oportunidad de presentar soluciones creativas a los desafíos específicos que afectan a sus localidades; posteriormente, se seleccionaron 20 equipos quienes participaron en la Hackatón Distrital representando a su localidad. Este proceso no solo impulsó la innovación, sino que también fomentó la colaboración entre las distintas localidades y el desarrollo de competencias tecnológicas esenciales entre los jóvenes.  
 Por otro lado, se concluyó con éxito la estrategia de Embajadores, beneficiando a un total de 270 personas mayores de las localidades de Bosa y Rafael Uribe Uribe. Estas personas completaron con éxito un diplomado de 120 horas impartido por la Universidad Nacional de Colombia, centrado en la gestión local. Este diplomado ha equipado a los participantes con conocimientos esenciales sobre cómo gestionar recursos locales, fortaleciendo así su capacidad para contribuir al desarrollo de sus comunidades. Es importante destacar que cerrar las brechas digitales es esencial en la actualidad.

**Proyecto(s) de inversión**

7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(C)2 Diseñar e implementar 100 por ciento del Laboratorio de Innovación Social	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	65.00	65.00	100.00	95.00	93.00	97.89	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$254	\$180	70.93	\$2,017	\$2,005	99.37	\$2,793	\$2,714	97.16	\$1,254	\$1,058	84.38	\$1,481	\$0	0.00	\$7,799	\$5,957	76.38

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,825	\$28,695	99.55	\$22,013	\$20,138	91.48	\$35,312	\$0	0.00	\$118,718	\$80,748	68.02
425 Implementar una estrategia de democracia y participación digital como parte integral de GABO	\$125	\$105	83.92	\$1,518	\$1,464	96.44	\$2,572	\$2,572	100.00	\$1,825	\$1,803	98.82	\$1,293	\$0	0.00	\$7,333	\$5,944	81.06

**Indicador(es)**

(C) 458 Porcentaje de implementación de la Estrategia de democracia y participación digital diseñada, desarrollada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.27	90.00%		
2021	0.50	0.50	0.46	92.00%		
2022	0.70	0.70	0.66	94.29%		
2023	0.90	0.95	0.92	96.84% ★	96.84% ★	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	92.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Secretaría Distrital de Gobierno, en cumplimiento de sus funciones de seguimiento a la implementación de las cinco (5) iniciativas ganadoras, verificó las siguientes acciones: Capacitación en Derechos y Deberes en la Vía para Cuidar la Vida, primera y segunda fase de la implementación de la iniciativa por medio de talleres de capacitación en mecánica, seguridad vial e intervenciones en la vía para impulsar la consciencia ciudadana del uso de la bicicleta de forma segura. Campaña para sensibilizar sobre la discriminación, violencia, y acoso escolar a los adolescentes LGBTIQ. Preifces gratuito para jóvenes de Bogotá: en el mes de julio se realizó la materialización de la iniciativa por medio de clases presenciales, los días sábados, y sesiones virtuales, los martes y jueves. En agosto, se realizó un evento de cierre y certificación de la participación de los docentes voluntarios y los estudiantes que cumplieron con variables de asistencia y participación en las clases. Ejecutada en su totalidad en el mes de agosto. Bachillerato Adulto Mayor: en el mes de julio la Secretaría Distrital de Gobierno realizó solicitud de información a la Secretaría de Educación Distrital, entidad encargada de implementar la iniciativa, para educación informó la materialización del bachillerato en el marco de sus programas de inclusión escolar de personas de edad. Suba de Antaño se toma a Bogotá: la iniciativa se materializó en su totalidad en los meses de julio y agosto por medio de actividades preparatorias, de capacitación y una gran gala distrital en la que se presentaron las agrupaciones artísticas de personas de edad beneficiadas por la implementación de esta iniciativa. Causa implementada en su totalidad en el mes de agosto.

**Proyecto(s) de inversión**

7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)1	Diseñar e implementar 100 por ciento de la plataforma de democracia digital	Magnitud	30.00	27.00	90.00	50.00	46.00	92.00	70.00	66.00	94.29	95.00	92.00	96.84	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$125	\$105	83.91	\$1,518	\$1,464	96.44	\$2,572	\$2,572	100.00	\$1,825	\$1,803	98.82	\$1,293	\$0	0.00	\$7,333	\$5,944	81.06

432 Reformular la Política Pública de Participación Incidente

**Indicador(es)**

(C) 467 Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.30	0.30	0.30	100.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2023	0.00	0.00	0.00	0.00% ⓧ	100.00% ★	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	100.00%	★

**Proyecto(s) de inversión**

7803 - Desarrollo de la Participación Digital e Innovación Social para una Nueva Forma de Gobernabilidad en Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)3	Reformular 1 Política de Participación Incidente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$248	\$248	100.00	\$318	\$318	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$567	\$567	100.00

52 Integración regional, distrital y local

0	N/A		\$565	\$524	92.65	\$1,690	\$1,662	98.35	\$2,545	\$2,538	99.70	\$1,873	\$1,548	82.65	\$2,229	\$0	0.00	\$8,903	\$6,272	70.45
---	-----	--	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	---------	-------

434 Acompañar el 100% de los espacios de la democracia representativa a través del apoyo de los procesos electorales que convoque la Autoridad Electoral

			\$0	\$0	0.00	\$70	\$70	100.00	\$360	\$353	97.99	\$184	\$134	72.86	\$116	\$0	0.00	\$730	\$557	76.30
--	--	--	-----	-----	------	------	------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-------	-------

**Indicador(es)**

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,825	\$28,695	99.55	\$22,013	\$20,138	91.48	\$35,312	\$0	0.00	\$118,718	\$80,748	68.02

(K) 469 Porcentaje de apoyo a procesos electorales que convoque la autoridad electoral

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2023	100.00	100.00	75.00	75.00%	91.67% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	68.75% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: La DRP con el propósito de acompañar los procesos electorales adelantados durante el transcurso del presente año, participó en el desarrollo, coordinación y articulación de las actividades conforme al Plan de Acción Electoral 2022-2023. Se realizó una reunión para establecer los puntos a desarrollar dentro del marco de la meta, con la finalidad de prestar un apoyo oportuno a la Registraduría Distrital del Estado Civil. El equipo de Asuntos Electorales trabajó en febrero en la proyección de la Directiva para la articulación de medidas para el desarrollo de los procesos electorales de autoridades territoriales del año 2023, y posterior de firma de la Alcaldesa Mayor. Fue expedida la Directiva 002 del 18 de abril. En marzo, se realizó una reunión de trabajo con los registradores distritales y sus equipos para cerrar la identificación de los apoyos presupuestales y logísticos que la DRP debe adelantar durante la vigencia. En abril se realizó la 2ª reunión de empalme para el cambio de Supervisor del Comodato No. 1369-2021. Se programó visita presencial a la Registraduría Auxiliar de Teusaquillo y Registraduría Distrital del Estado Civil. El 17 de abril se desarrolló el Comité Técnico Electoral con la Registraduría Distrital del Estado Civil para coordinar las acciones de apoyo y acompañamiento de las diferentes entidades distritales frente a la consulta de partidos políticos y el contrato interadministrativo con la Imprenta Distrital y el decreto de publicidad política a cargo de la SDA. En mayo se realizaron la III y IV Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales de autoridades locales para la vigencia de 2023. El día 12 de mayo se realizó el Comité Técnico Electoral para los asuntos de Movilidad Logística de préstamo de vehículos para el proceso de consulta y elección de Autoridades Locales. En junio se realizaron tres (3) Comités Técnicos Electorales en los que se trataron los siguientes asuntos: Traslado de los pliegos electorales en el proceso de consulta popular, apoyo en transporte y apoyo para la inscripción de cédulas. El 6 de julio la DRP se reunió con el Secretario Distrital de Gobierno, los Registradores Distritales y el Coordinador de Asuntos Electorales de la Registraduría Distrital, con el fin de atender los requerimientos en temas relacionados con el apoyo en transporte. El 2 de agosto de 2023 se realizó reunión con el equipo de Asuntos Electorales para revisar los avances y estado de cada uno de los procesos contractuales. Los días 14 y 25 de septiembre se realizó el Comité Técnico Electoral para los temas de seguridad con la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; la Dirección de Derechos Humanos de la SDG, el Ejército Nacional y el Observatorio de la Conflictividad de la SDG.

Proyecto(s) de inversión

7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)3	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00			
Acompañar 100 por ciento de las elecciones típicas y atípicas que tengan injerencia en el Distrito Capital	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$70	\$70	100.00	\$360	\$353	97.99	\$184	\$134	72.86	\$116	\$0	0.00	\$730	\$557	76.30

436 Cuatro (4) agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT, que generen articulación con planes, programas y proyectos de la gestión Distrital	\$0	\$0	0.00	\$96	\$96	100.00	\$191	\$191	100.00	\$89	\$79	88.60	\$0	\$0	0.00	\$377	\$366	97.29
--	-----	-----	------	------	------	--------	-------	-------	--------	------	------	-------	-----	-----	------	-------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 471 Número de agendas participativas concertadas con el Comité de Integración Territorial - CIT

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	1.00	1.00	0.94	94.00%	
2022	1.00	2.06	2.06	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.70	70.00%	92.50% ★
2024	1.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4.00	4.00	3.70	al Plan de Desarrollo	92.50% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: En junio, se trabajó conjuntamente, a través de mesas de trabajo, con la Secretaría Distrital de Planeación y miembros de la Cámara de Comercio de Bogotá, quienes ejercen la Secretaría Técnica del Comité de Integración Territorial (CIT), con el objetivo de revisar el plan de acción que se está adelantando hasta el momento y revisar las mesas temáticas en el marco de dicho Comité. En atención a la convocatoria realizada por el CIT y la Secretaría Distrital de Planeación, para promover proyectos de escala regional, especialmente en la región sur, desde la Dirección de Relaciones Políticas, se asistió y participó el 27 de julio de 2023 a la mesa técnica de ordenamiento territorial subregión Sur, en la que se concentraron en explicar las actividades y tareas que han venido realizando durante el año y que tiene por objetivo propiciar espacios de articulación y conocimiento de los procesos de Ordenamiento Territorial adelantados por cada una de las Entidades Territoriales pertenecientes al CIT. Así mismo, en el marco del CIT y en desarrollo de la agenda regional, contando con la participación de los municipios miembros, se asistió el 29 de agosto a la tercera mesa técnica de identidad regional: Identidad de la Región Metropolitana; Diálogo de Saberes, la cual, tenía como objetivo principal generar un diálogo entre vigías del patrimonio para reconocer los puntos claves de la apropiación de la identidad regional y las lógicas del trabajo con el patrimonio material e inmaterial. Por último, participamos en la mesa técnica de armonización de Ordenamiento Territorial, la cual se desarrolló el jueves 21 de septiembre y según información, tendrá continuidad en lo que resta del año 2023. Esta mesa tuvo el objetivo de propiciar un espacio de articulación y conocimiento de los procesos de ordenamiento territorial adelantados por cada una de las Entidades Territoriales pertenecientes al CIT. En esta se realizó la presentación del informe "objetivos de desarrollo sostenible región Bogotá+20", espacio en el que se informó y debatió sobre la forma en que Bogotá y demás municipios de la Región han trabajado para aportar al cumplimiento de la agenda global para el desarrollo sostenible que finalizará en 2030

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

### 110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,825	\$28,695	99.55	\$22,013	\$20,138	91.48	\$35,312	\$0	0.00	\$118,718	\$80,748	68.02																																												
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)7 Atender 4 espacios generados por las instancias de integración territorial estratégicas para el fortalecimiento de la ciudad - región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.89	89.00	2.11	2.11	100.00	1.00	0.70	70.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.70	92.50																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$96	\$96	100.00	\$191	\$191	100.00	\$89	\$79	88.60	\$0	\$0	0.00	\$377	\$366	97.29																																											
438 Desarrollar el 100% de las líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos de acuerdo con los lineamientos de la Red de Observatorios	\$151	\$144	95.10	\$357	\$357	100.00	\$511	\$511	99.99	\$473	\$404	85.31	\$499	\$0	0.00	\$1,991	\$1,415	71.06																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 473 Porcentaje de líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos desarrolladas																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>14.00</td> <td>12.50</td> <td>12.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>18.80</td> <td>75.20%</td> <td>92.91% ★</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>11.00</td> <td>12.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>81.30</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>81.30%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	14.00	12.50	12.50	100.00%		2021	25.00	25.00	25.00	100.00%		2022	25.00	25.00	25.00	100.00%		2023	25.00	25.00	18.80	75.20%	92.91% ★	2024	11.00	12.50	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	81.30	al Plan de Desarrollo	81.30%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	14.00	12.50	12.50	100.00%																																																										
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%																																																										
2022	25.00	25.00	25.00	100.00%																																																										
2023	25.00	25.00	18.80	75.20%	92.91% ★																																																									
2024	11.00	12.50	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	81.30	al Plan de Desarrollo	81.30%																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentaron																																																														
Avances y Logros: En conjunto con el Observatorio de Conflictividades llevada a cabo el 3 de mayo, se retroalimentó temas relativos a las líneas de investigación por parte de los participantes para generar sinergias con otros actores. La segunda reunión se llevó a cabo con el Observatorio de Gestión Local (OGL), en esta se presentó un contexto de los datos y temáticas a cargo del OGL y se identificaron como temas potenciales para la construcción de este capítulo los presupuestos participativos y los acuerdos logrados en comités locales. En junio, se concentraron los esfuerzos en el documento de actores políticos, avanzando en la estructura del capítulo sobre los acuerdos de Gestión Local; además, se realizaron tres (3) reuniones estratégicas con el Observatorio de Gestión Local, el equipo de Pactos de la Dirección de Diálogo Social y el equipo de Mesas de Gestión Territorial, donde se consensuaron rutas de trabajo. Respecto al documento sobre dinámicas políticas, se realizaron los ajustes al diseño de la encuesta de polarización y se inició la redacción del primer capítulo de la investigación. Durante julio, se avanzó en el documento de actores políticos en la introducción y primer capítulo de acuerdos de Gestión Local, se realizaron reuniones con el equipo de Pactos de la Dirección de Dinámicas Políticas, se realizó el capítulo 1 sobre polarización política y la valoración de los ciudadanos frente a la gestión pública. En agosto, en el primer documento sobre actores políticos, se procedió con la revisión y desarrollo del capítulo relacionado con las Mesas de Gestión Territorial. En una línea de trabajo paralela, se avanzó en el capítulo dedicado a las Mesas de Proyectos de Acuerdo, con el propósito de establecer una correlación efectiva entre los proyectos de acuerdo y las Mesas de Gestión Territorial. Adicionalmente, se llevó a cabo un estudio cuantitativo avanzado para comparar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los Consejos de Gestión Local. En el segundo documento, se establecieron las bases teóricas para analizar el fenómeno de la polarización a lo largo de todo el documento de investigación. También, presenta unas extrapolaciones analíticas para interpretar la polarización partidista y afectiva en la ciudad, a partir de un estudio realizado por el Laboratorio Movilizarte en el año 2022. Durante septiembre, se realizaron ajustes y mejoras en el documento de análisis, incluyendo los capítulos sobre gestión territorial y proyectos de acuerdo. Además, se inició la redacción de las conclusiones y recomendaciones estratégicas para sintetizar los resultados del análisis. En cuanto al documento sobre dinámicas políticas, se redactó el segundo capítulo del documento de investigación, el cual se refiere a redes sociales y polarización.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)8 Realizar 48 documentos técnicos que contengan el seguimiento mensual a todas las sesiones y comisiones realizadas por el Concejo de Bogotá	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	9.00	75.00	6.00	0.00	0.00	48.00	39.00	81.25																																											
	Recursos	\$65	\$65	100.00	\$129	\$129	100.00	\$180	\$180	100.00	\$188	\$135	71.98	\$173	\$0	0.00	\$736	\$510	69.31																																											
(S)9 Realizar 4 documentos de investigación sobre las tendencias, retos y necesidades de la Administración frente al análisis del comportamiento de actores políticos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00	0.00	0.00	4.00	2.75	68.75																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$148	\$148	100.00	\$152	\$151	99.95	\$127	\$100.00	\$326	\$0	0.00	0.00	\$753	\$426	56.66																																											
(S)10 Realizar 4 documentos de investigación sobre el análisis cualitativo y/o cuantitativo de las dinámicas políticas y las múltiples coyunturas que enfrenta la Administración Distrital en su periodo de mandato	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.75	93.75																																											
	Recursos	\$86	\$78	91.38	\$79	\$79	100.00	\$179	\$179	100.00	\$158	\$141	89.37	\$0	\$0	0.00	\$502	\$478	95.18																																											
448 Realizar cinco (5) procesos de apoyo para el fortalecimiento de las relaciones entre la Administración Distrital y los actores que integran las corporaciones de elección popular del nivel nacional, regional, distrital y local	\$414	\$380	91.75	\$1,168	\$1,140	97.61	\$1,483	\$1,483	99.98	\$1,127	\$931	82.66	\$1,614	\$0	0.00	\$5,805	\$3,934	67.76																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,825	\$28,695	99.55	\$22,013	\$20,138	91.48	\$35,312	\$0	0.00	\$118,718	\$80,748	68.02

(S) 483 Porcentaje procesos de apoyo al fortalecimiento de las relaciones entre la administración distrital y los actores políticos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2022	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2023	20.00	20.00	15.00	75.00%	93.75% ★
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	75.00	al Plan de Desarrollo	75.00% ✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Respecto a la actividad normativa adelantada en el Concejo de Bogotá, se han presentado 603 proyectos de acuerdo por parte de los concejales, 2 de organismos de control y 8 de iniciativa de la Administración Distrital. La Dirección de Relaciones Políticas revisó la materia de que tratan los 613 proyectos de acuerdo, verificó la competencia funcional de cada sector, entidad y organismo distrital, y designó, de conformidad con su especialidad, el ámbito funcional y competencial, de los responsables de emitir los pronunciamientos a la iniciativa, expidiendo y radicando así 72 posiciones unificadas para primer debate y 11 para segundo debate. Como parte de nuestra misionalidad, encargada de coordinar, gestionar y asistir a los diferentes espacios de diálogo que se generen entre el Congreso de la República, el Concejo de Bogotá y/o las Juntas Administradoras Locales y la Administración Distrital, se han venido consolidando las mesas de conflictividad (o de gestión territorial - MGT) como espacios para la gestión de problemáticas latentes en la ciudad. Durante los 9 meses del año 2023, se realizó el trámite y la gestión al 100% de las 121 mesas convocadas. Frente al control político realizado por el Cabildo Distrital, esta Entidad remitió a la Secretaría Distrital de Gobierno 153 proposiciones en las que fue citado el Secretario de Despacho, las cuales fueron respondidas en su totalidad. De éstas, 94 eran de competencia de la Secretaría Distrital de Gobierno y 59 de no competencia. El Secretario Distrital de Gobierno fue citado a 61 debates de control político. En el mismo sentido, se recibieron 262 derechos de petición procedentes de los concejales de Bogotá y entes de control, a los cuales se ha dado el trámite correspondiente. En cuanto al ejercicio desarrollado por la Dirección de Relaciones Políticas ante el Congreso de la República, durante el periodo de enero a septiembre, se priorizaron 64 proyectos de ley y/o actos legislativos tramitados en el Congreso de la República y se envió una (1) posiciones unificadas. Hasta septiembre, se realizaron 10 trámites en lo referente a proposiciones, audiencias públicas, debates de control político, mesas de trabajo, solicitudes de informes de congresistas y se tramitaron 99 derechos de petición presentados por los senadores y representantes a la cámara. Por último, conforme a la misionalidad de la Dirección de Relaciones Políticas, respecto a las Juntas Administradoras Locales, se ha adelantado la actualización de datos de contacto para confirmar o renovar la comunicación con los actores políticos. También, se atendieron y realizaron el 100% de los trámites, realizando la remisión, traslado y respuestas de la totalidad de los 8 derechos de petición recibidos hasta septiembre de 2023.

Proyecto(s) de inversión

7799 - Fortalecimiento de las relaciones políticas entre la administración Distrital y los actores políticos de los niveles nacional, regional, distrital y local

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Realizar 48 mesas de coordinación de enlaces de la Administración con el Concejo de Bogotá a nivel distrital	Magnitud	6.00	6.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	9.00	75.00	6.00	0.00	0.00	48.00	39.00	81.25
		Recursos	\$78	\$78	99.64	\$104	\$104	100.00	\$254	\$254	100.00	\$155	\$130	83.72	\$269	\$0	0.00	\$860	\$565	65.74
(K)2	Responder oportunamente 100 por ciento de las posiciones del Distrito Capital frente a proyectos de acuerdo presentados por el Concejo de Bogotá y analizar los proyectos de ley que apruebe el Congreso de la República que tengan impacto en el Distrito Capital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$148	\$146	98.80	\$363	\$362	99.60	\$390	\$390	99.93	\$277	\$224	80.60	\$315	\$0	0.00	\$1,494	\$1,121	75.07
(K)4	Acompañar 100 por ciento de las mesas de conflictividades que citen los Concejales y Congresistas de la República	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$30	\$22	74.30	\$126	\$126	100.00	\$149	\$149	100.00	\$176	\$160	91.02	\$300	\$0	0.00	\$780	\$456	58.50
(K)5	Atender oportunamente 100 por ciento de las proposiciones y debates de control político que citen las corporaciones de elección popular, así como las solicitudes de derechos de petición	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$117	\$110	93.49	\$398	\$373	93.86	\$563	\$563	100.00	\$422	\$341	80.77	\$501	\$0	0.00	\$2,001	\$1,387	69.30
(K)6	Atender oportunamente 100 por ciento de los requerimientos presentados por las 20 Juntas Administradoras Locales a la Administración Distrital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$41	\$24	58.53	\$178	\$176	98.83	\$127	\$127	100.00	\$97	\$77	79.93	\$228	\$0	0.00	\$670	\$404	60.27
56	Gestión Pública Efectiva		\$3,884	\$3,829	98.56	\$13,000	\$12,719	97.84	\$13,987	\$13,949	99.72	\$11,946	\$11,043	92.44	\$22,810	\$0	0.00	\$65,629	\$41,539	63.29
0	N/A		\$3,884	\$3,829	98.56	\$13,000	\$12,719	97.84	\$13,987	\$13,949	99.72	\$11,946	\$11,043	92.44	\$22,810	\$0	0.00	\$65,629	\$41,539	63.29
526	Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno		\$530	\$530	100.00	\$8,712	\$8,626	99.01	\$11,734	\$11,702	99.72	\$7,209	\$6,614	91.74	\$9,373	\$0	0.00	\$37,559	\$27,472	73.14

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,825	\$28,695	99.55	\$22,013	\$20,138	91.48	\$35,312	\$0	0.00	\$118,718	\$80,748	68.02

(K) 575 Número de estrategias de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	93.75% ★	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: Durante la vigencia 2023 la entidad ha realizado divulgación a los siguientes temas de gobierno a nivel externo: Centro de Gobierno Local, Diálogo Local, Ruta de Atención de Derechos Humanos, Asuntos Religiosos, Lucha contra La trata de personas, Gobierno Joven, Goles en Paz 2.0, Asuntos Étnicos, Sistema Distrital de Discapacidad y temas transversales como: Bogotá Local (cultura local, microempresa local, impulso local, cuidado local), estrategia Juntos Cuidamos Bogotá (Operativos IVC, Espacio Público), Trámites y Servicios, Presupuestos Participativos, Parceros por Bogotá y temas de Rendición de Cuentas 2023

En cuanto a los temas institucionales internos, se ha realizado divulgación a: Estrategia de Trabajo Inteligente, Estrategia Antisoborno, Gestión Ambiental, implementación de campañas internas, Rendición de Cuentas y Transparencia, Gobernamos 2023, Segundo Encuentro Gobernamos, noticias de las localidades, Plan de Bienestar institucional, Seguridad y Salud en el Trabajo, espacio Pet Friendly, salas de lactancia

En lo relacionado con las campañas diseñadas y divulgadas se realizaron las siguientes: Gobernamos 2023, Campaña Antisoborno, `Súbete a la ruta de tu inventario y Campaña de Buenas Prácticas, Campaña de Gestión del Patrimonio Documental ¿Te lo Explico en un 2x3¿, Campaña Día de la Gestión MIPG y Campaña mes del Orgullo Gay junio y julio, campaña ¿En Bici a Gobierno 5.0¿ y ¿Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo¿(Agosto), ¿Personas que Inspiran¿ y ¿Semana de Gobierno Abierto¿(Septiembre).

A nivel externo, las campañas fueron: Gobierno al Territorio, Gobierno en tu Barrio, Presupuestos Participativos, Día de la Afrocolombianidad 2023, Gobierno en Tu Barrio Feria de Servicios en San Cristóbal, Gobierno en Tu Barrio Toma Púrpura en `Ciudad Bolívar¿, Campaña Teusa ¿ Fest de Goles en Paz 2.0, Campaña Día de la Afrocolombianidad, Campaña Antisoborno y Campaña Juntos Confiamos +, Gobierno en tu Barrio y Presupuestos Participativos segundo semestre 2023, ¿Gobierno en Tu Barrio¿ en el colegio José María Vargas Vila de Ciudad Bolívar (Agosto), en el mes de septiembre se realizaron las campañas: `Gobierno en tu Barrio¿, en Bosa, campañas de concientización del espacio público y basuras de la campaña `Juntos cuidamos Bogotá¿, reforzamiento de la campaña distrital `Bogotá tiene mucho que contar¿ con Parceros y Madres cuidadoras, difusión del Foro distrital de Diálogo, y de la gran feria de empleo de Parceros en conjunto con la Secretaría de Desarrollo económico; la Hackatón Distrital de la campaña `TIC Local¿ y `Golab¿, campaña de trámites y servicios `Gobierno al territorio¿.

En cuanto a la ejecución del Plan de Medios, a la fecha se aprobaron y ejecutaron dos planes de medios, uno para la publicación de avisos de Ley y otro para la divulgación de los trámites y servicios de la SDG.

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL										
(K)5 Realizar 1 Plan Estratégico de Comunicaciones que articule la gestión realizada desde los procesos	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00										
	Recursos	\$41	\$41	100.00	\$1,020	\$1,001	98.12	\$914	\$914	100.00	\$1,105	\$1,023	92.65	\$1,203	\$0	0.00	\$4,282	\$2,979
(K)6 Implementar 1 estrategia de servicio a la ciudadanía	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00										
	Recursos	\$206	\$206	100.00	\$918	\$915	99.70	\$1,189	\$1,159	97.45	\$579	\$485	83.71	\$935	\$0	0.00	\$3,828	\$2,765
(K)7 Fortalecer 100 por ciento de la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00										
	Recursos	\$283	\$283	100.00	\$6,774	\$6,710	99.05	\$9,630	\$9,628	99.98	\$5,526	\$5,106	92.41	\$7,235	\$0	0.00	\$29,449	\$21,727

527 Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno	\$1,220	\$1,220	100.00	\$2,393	\$2,312	96.62	\$1,201	\$1,196	99.54	\$1,628	\$1,507	92.57	\$9,395	\$0	0.00	\$15,838	\$6,235	39.37
--	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 576 Número de estrategias de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica del Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	93.75% ★	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	75.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentaron

Avances y Logros: La estrategia de fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica se realiza a través del mantenimiento de los componentes de infraestructura tecnológica, así como el mantenimiento y actualización de los sistemas de información, lo cual implica realizar un conjunto de acciones. A continuación,

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,825	\$28,695	99.55	\$22,013	\$20,138	91.48	\$35,312	\$0	0.00	\$118,718	\$80,748	68.02

se relacionan algunas de las tareas de operación, funciones y procedimientos que se han realizado durante el periodo  
Estrategia clara y objetivos específicos para el fortalecimiento y modernización de la capacidad tecnológica de la SDG a través del mantenimiento y actualización de los sistemas de información y equipos de infraestructura que soportan los servicios y sistemas de información. Estos objetivos están alineados con los diferentes planes de gestión de la DTI, El plan estratégico de TI-PETI y articulados con el Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio  
Soporte de los sistemas de información y equipos de infraestructura tecnológica existentes: se realizaron actividades de soporte y mantenimiento de los sistemas de información de la SDG. Identificándose sus fortalezas, debilidades y áreas de mejora en términos de rendimiento, funcionalidad, seguridad y cumplimiento de los objetivos y requerimientos de la organización

Durante el semestre se ejecutaron acciones tendientes a solucionar los requerimientos relacionados en los planes de intervención para los 9 sistemas de información seleccionados: Siap, Orfeo, Jacd, Arco, Trámites Propiedad Horizontal, Certificado de Residencia, Si Capital, Tableros geográficos, Portales y Micrositios, lo cual ha permitido mejorar la gestión de los usuarios finales  
Identificación de mejoras necesarias: Basado en la evaluación realizada en los sistemas de información. Esto puede incluir la actualización de software, la implementación de nuevas funcionalidades, la optimización del rendimiento, la mejora de la seguridad y la integración con otros sistemas  
Planificación del mantenimiento y actualización de los sistemas de información. Estas actividades son realizadas con el apoyo de recurso humano contratado con recursos financieros para la vigencia. Durante el periodo se realizó la renovación de los servicios en la nube de Microsoft Azure y servicios en la nube de Oracle, para lo cual se contó con la financiación de al menos el 70% con recursos de inversión  
Capacitación y comunicación: Se han programado y realizado capacitación en herramientas tecnológicas a los usuarios de la entidad, en junio se brindaron capacitaciones para socializar los eventos realizados a través de la oficina de comunicaciones  
Se realizó un monitoreo continuo y permanente a la plataforma tecnológica: servidores, redes, canal de internet, nube pública, plataforma de seguridad perimetral, servicios de almacenamiento en la nube, plataforma MS Office, UPS, planta telefónica, plataforma de antivirus y se evalúa el impacto de las mejoras en la eficiencia, la productividad y el logro de los objetivos

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Implementar 1 plan de renovación tecnológica para fortalecer los servicios de la	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$1,135	\$1,135	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,135	\$1,135	100.00
(S)2	Implementar 1 programa para fortalecer y actualizar los sistema de información	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$75	\$75	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$75	\$75	100.00
(K)3	Implementar 1 programa de renovación tecnológica y de alta disponibilidad para	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(S)4	Fortalecer 1 plataforma tecnológica de la Secretaría de Gobierno	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$11	\$11	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11	\$11	100.00
(K)10	Garantizar en un 90 por ciento la capacidad de la plataforma tecnológica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00	90.00	90.00	100.00	90.00	68.00	75.56	90.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,393	\$1,393	99.97	\$67	\$67	100.00	\$716	\$675	94.26	\$8,193	\$0	0.00	\$10,369	\$2,134	20.58
(S)11	Elaborar y actualizar 1 documento de Plan de Continuidad del Negocio (TI) - BCP durante la vigencia del plan de desarrollo distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$99	\$93	94.45	\$0	\$0	0.00	\$165	\$0	0.00	\$264	\$93	35.44
(K)12	Realizar la actualización de 8 sistemas de información implementados	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	7.00	87.50	8.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$733	\$661	90.09	\$781	\$781	100.00	\$765	\$685	89.55	\$813	\$0	0.00	\$3,092	\$2,126	68.78
(S)13	Realizar la implementación de 4 sistema de información en la SDG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	1.00	0.00	0.00	4.00	2.75	68.75
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$94	\$86	91.61	\$57	\$57	100.00	\$84	\$84	100.00	\$138	\$0	0.00	\$373	\$227	60.89
(C)14	Elaborar y desarrollar 100 por ciento del plan de arquitectura empresarial de TI	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	55.00	55.00	100.00	80.00	55.00	68.75	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$136	\$136	100.00	\$75	\$75	100.00	\$63	\$63	100.00	\$86	\$0	0.00	\$360	\$274	76.08
(K)15	Actualizar 1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la SDG durante la vigencia del plan de desarrollo distrital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$37	\$37	100.00	\$123	\$123	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$160	\$160	100.00

528 Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno	\$2,134	\$2,078	97.39	\$1,894	\$1,780	93.98	\$1,052	\$1,051	99.93	\$3,109	\$2,922	93.99	\$4,042	\$0	0.00	\$12,232	\$7,832	64.03
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)	Avance																		
---------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,825	\$28,695	99.55	\$22,013	\$20,138	91.48	\$35,312	\$0	0.00	\$118,718	\$80,748	68.02

(K) 577 Número de estrategias de sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2022	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2023	1.00	1.00	0.75	75.00%	93.75% ★
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00% ✓

Retrasos y soluciones: Específicamente en el componente de analítica institucional, se han tenido retrasos en el levantamiento de diagnósticos en algunas alcaldías locales como Mártires, Bosa, Usaquén, Teusaquillo, se remitieron correos electrónicos a los enlaces que se tenían con anterioridad sin obtener respuesta alguna.

Avances y Logros: Se ejecutaron 43 jornadas de formación y toma de conciencia, que se remitieron los reportes a la Secretaría Distrital de Ambiente, UAESP, movilidad e IDIGER; igualmente se participó en las Mesas técnicas de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, se llevaron a cabo inspecciones ambientales a las sedes del Nivel Central Alcaldías Locales proveedores; entrega de residuos sólidos. Por su parte, en el proceso de Planeación Institucional, se preparó el instrumento para la recolección de la información para la medición del FURAG, a partir de la estructura de dimensiones, políticas y preguntas definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública ¿ DAFP y se solicitó su diligenciamiento a las áreas de la Secretaría de Gobierno. Con esta información, se realizó la revisión y precargue de la información en el aplicativo del DAFP, realizando mesas de trabajo con las áreas involucradas con el fin de validar la información y el cargue realizado, logrando depurar la información correspondiente a la vigencia 2022. Actualmente, la entidad se encuentra a la espera de los resultados del IDI de la medición realizada por parte del DAFP. Con relación a la dimensión de Direccionamiento Estratégico, se logró la formulación de los 54 planes institucionales, en el que se establecieron las metas e indicadores a cargo de los diferentes responsables de la entidad. La propuesta para la planeación 2023 fue revisada y aprobada por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicada tanto en la página web como en la intranet, en MATIZ (para el caso de los Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018). Se avanza en el proceso de preparación del empalme de la administración a partir de los lineamientos dados por la Alcaldía Mayor de Bogotá en la Circular 001 de 2023. Al respecto se realizó la socialización al equipo directivo y profesionales asignados por las Subsecretarías de la Secretaría Distrital de Gobierno y a las entidades del Sector Gobierno. Se tienen avances en la construcción y revisión del Diagnóstico Sectorial y Balance Estratégico de la Administración Distrital y se encuentra en proceso de elaboración en las áreas el Informe de Gestión y Desempeño Institucional basado en los temas del MIPG Distrital. A su vez en la gestión de riesgos se adelantaron acciones frente a la actualización de matrices de riesgos de gestión y corrupción y se han realizado los monitoreos cuatrimestrales cuyos informes se encuentran publicados en la página web de la entidad. De igual manera se documentaron procedimientos que brindan lineamientos frente a la administración y monitoreo de riesgos de gestión y corrupción. Frente al PAAC se han brindado las respectivas alertas a cada dependencia y Alcaldía Local responsable de actividades incluidas en el plan con el fin de dar cumplimiento a lo formulado a inicios de la vigencia.

Proyecto(s) de inversión

7800 - Fortalecimiento de la Capacidad y Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)8	Desarrollar 100 por ciento de la implementación del MIPG en la entidad mejorando los procesos	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$2,094	\$2,038	\$1,835	\$1,721	\$859	\$858
(K)9	Desarrollar 100 por ciento de las acciones de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción con aplicación en el nivel central y local de la SDG	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Recursos	\$40	\$40	\$59	\$59	\$193	\$193
57	Gestión Pública Local		\$2,765	\$2,725	\$6,499	\$6,455	\$6,609	\$6,604
0	N/A		\$2,765	\$2,725	\$6,499	\$6,455	\$6,609	\$6,604
544	Fortalecer la gestión territorial a través de las intervenciones de las Alcaldías Locales		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Indicador(es)		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S) 595	Porcentaje de recursos asignados a FDL para fortalecer la gestión territorial	98.55	98.55	99.32	99.92	0.00	99.32

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL				100.00	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00% ★

547	Implementar un (1) modelo local de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	\$696	\$656	94.24	\$806	\$803	99.63	\$742	\$741	99.99	\$634	\$523	82.53	\$2,719	\$0	0.00	\$5,596	\$2,723	48.66
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,825	\$28,695	99.55	\$22,013	\$20,138	91.48	\$35,312	\$0	0.00	\$118,718	\$80,748	68.02

(C) 598 Porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	70.00	70.00	70.00	100.00%	
2023	95.00	95.00	87.90	92.53%	★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				87.90%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la ejecución del PDD, se elaboró un modelo de gestión local, el cual presenta un avance del 87,90% en su implementación, donde se destaca, la definición del modelo, los actores que interactúan, el plan de acción, los indicadores para su medición y el seguimiento a cada una de las actividades definidas para cada uno de los años para la ejecución e implementación del Modelo Local de Gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local. Igualmente, en el año 2022, se realizó una actualización al modelo, que incluyeron las acciones realizadas durante la pandemia y que son estratégicas para Subsecretaría de Gestión Local.

(C) 666 Índice de Gestión Pública Local

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	6.00	6.00	100.00%	
2022	0.00	8.00	8.60	107.50%	
2023	0.00	10.00	8.60	86.00%	✓
2024	0.00	10.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				86.00%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la ejecución del PDD, se elaboró un modelo de gestión local, el cual presenta un avance del 87,90% en su implementación, donde se destaca, la definición del modelo, los actores que interactúan, el plan de acción, los indicadores para su medición y el seguimiento a cada una de las actividades definidas para cada uno de los años para la ejecución e implementación del Modelo Local de Gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local. Igualmente, en el año 2022, se realizó una actualización al modelo, que incluyeron las acciones realizadas durante la pandemia y que son estratégicas para Subsecretaría de Gestión Local.

Proyecto(s) de inversión

7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1	Elaborar 1 documento del modelo de gestión transparente, incluyente, <b>FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO</b>	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Recursos	\$682	\$642	94.12	\$0	\$0	\$0	\$682
(S)2	Elaborar 7 documentos de investigación sobre la incidencia de la Gobernanza y Gobernabilidad Local	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	7.00
	Recursos	\$14	\$14	100.00	\$33	\$33	100.00	\$138
(K)3	Poner en funcionamiento el 100 por ciento del Observatorio de Gestión Local para el análisis y seguimiento de la gestión local	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$66	\$65	98.25	\$299
(C)9	Implementar 100 por ciento del modelo de gestión transparente, incluyente, participativo y colaborativo local	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$706	\$705	99.74	\$424

548 Implementar un (1) sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad	\$2,069	\$2,069	100.00	\$5,193	\$5,152	99.21	\$5,868	\$5,863	99.92	\$4,482	\$4,162	92.86	\$4,779	\$0	0.00	\$22,391	\$17,246	77.02
--	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,825	\$28,695	99.55	\$22,013	\$20,138	91.48	\$35,312	\$0	0.00	\$118,718	\$80,748	68.02

(C) 599 Porcentaje de implementación del sistema de gestión local que permita mejorar la gestión en la planeación, contratación y ejecución presupuestal de las alcaldías locales y la territorialización de la inversión, informando a la ciudadanía sobre los bienes y servicios en cada localidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	15.00	15.00	15.00	100.00%	
2021	40.00	40.00	40.00	100.00%	
2022	65.00	65.00	65.00	100.00%	
2023	95.00	95.00	84.00	88.42%	88.42%
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				84.00%	

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la ejecución del PDD, se elaboró un documento que define el sistema de gestión local, entendido como una estrategia para la materialización de los lineamientos del Modelo de Gestión Local en el territorio, se enmarca en el mejoramiento de la gestión local en cuatro dimensiones específicas (Planeación, Ejecución Presupuestal, Territorialización de la Inversión y Contratación), buscando como resultado mejorar la articulación interinstitucional y la comunicación a la ciudadanía sobre los resultados alcanzados con relación a estas dimensiones. Es así como, el Sistema de Gestión Local se estructura en torno a cinco componentes fundamentales: i) Las estrategias para la intervención y seguimiento de las Alcaldías Locales; ii) la formación en incidencia local; iii) los planes de asistencia técnica; iv) las estrategias para la divulgación de la gestión local; v) los sistemas de información para la gestión local. A la fecha presenta un avance del 83,90% en su implementación.

Proyecto(s) de inversión

7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%
(K)4	Implementar 20 planes de asistencia técnica en las alcaldías locales para la gestión del desarrollo local	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	13.60	68.00
	Recursos	\$862	\$862	\$2,770	\$2,733	\$1,758	\$1,758	\$1,870	91.45
(S)5	Implementar 5 estrategias de intervención y seguimiento en las alcaldías locales, en temas de participación, planeación, contratación, presupuesto, territorialización de la inversión	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.76	76.00
	Recursos	\$1,000	\$1,000	\$2,162	\$2,160	\$3,556	\$3,551	\$2,184	93.47
(K)6	Diseñar y ejecutar 100 por ciento de las estrategias para la divulgación de la gestión local en el territorio	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	74.50	74.50
	Recursos	\$106	\$106	\$112	\$111	\$87	\$87	\$230	100.00
(K)7	Implementar 100 por ciento de los nuevos desarrollos informáticos en los sistemas de información para la gestión local	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	82.50	82.50
	Recursos	\$50	\$50	\$46	\$45	\$216	\$216	\$198	91.27
(S)8	Elaborar 1 plan estratégico de formación en temas de incidencia local	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$51	\$51	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00
(S)12	Realizar 2 diagnósticos sobre los ajustes necesarios a los sistemas de información para la gestión local, de acuerdo con los nuevos lineamientos institucionales	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$54	\$54	\$251	\$251	\$0	0.00
(K)13	Implementar 100 por ciento del plan estratégico de formación de incidencia local	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	79.00	79.00
	Recursos	\$0	\$0	\$49	\$48	\$0	\$0	\$0	0.00

549 Implementar una (1) estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales	\$0	\$0	0.00	\$501	\$501	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$501	\$501	100.00
---	-----	-----	------	-------	-------	--------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-------	-------	--------

Indicador(es)

(S) 600 Porcentaje de implementación de la estructura interna de operación y funcionamiento para las alcaldías locales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2022	55.00	55.00	55.00	100.00%	
2023	40.00	35.00	25.00	71.43%	89.47%
2024	0.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL				85.00	85.00%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023

110 - Secretaría Distrital de Gobierno

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,594	\$7,362	96.95	\$24,973	\$24,553	98.32	\$28,825	\$28,695	99.55	\$22,013	\$20,138	91.48	\$35,312	\$0	0.00	\$118,718	\$80,748	68.02	
<p>Retrasos y soluciones:</p> <p>Avances y Logros: Durante la ejecución del PDD, se elaboró un diagnóstico de la situación actual de las Alcaldías Locales. En este documento se identificaron las funciones a cargo de las Alcaldías Locales; la planta de cargos de las Alcaldías Locales; los procesos a cargo de las Alcaldías Locales y las funciones de los cargos asignados a las Alcaldías Locales; teniendo como soporte dicho diagnóstico, se elaboró el estudio técnico que permitió contar con la versión final de los actos administrativos que soportarán los cambios establecidos para la estructura, planta de empleos y manual de funciones de las Alcaldías Locales. Es así como la SGL elaboró un documento en el cual se estableció la propuesta de estructura, del documento referido a la ruta para la implementación del modelo de organización interna para la operación y funcionamiento en las Alcaldías Locales. Se presentó una propuesta con 2 fases principales: 1. Fase alistamiento normativo y 2. Fase de implementación. Al 25 de septiembre de 2023, se tiene un avance del 80% en la fase 1 de alistamiento normativo. En general esta meta presenta un avance acumulado del 85% en su ejecución.</p>																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>7801 - Fortalecimiento de la Gobernanza y Gobernabilidad en las localidades de Bogotá</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)10 Realizar 1 documento diagnóstico sobre la situación actual de la organización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$71	\$71	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$71	\$71	100.00
(S)11 Diseñar y ejecutar 100 por ciento del plan de implementación del modelo de organización interna de operación y funcionamiento en las alcaldías locales de acuerdo con sus competencias y la evolución normativa y presupuestal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	55.00	55.00	100.00	35.00	25.00	71.43	5.00	0.00	0.00	100.00	85.00	85.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$430	\$430	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$430	\$430	100.00
<b>TOTAL 110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO</b>		<b>\$13,911</b>	<b>\$13,430</b>	<b>96.54</b>	<b>\$75,043</b>	<b>\$69,345</b>	<b>92.41</b>	<b>\$95,214</b>	<b>\$92,910</b>	<b>97.58</b>	<b>\$72,447</b>	<b>\$62,208</b>	<b>85.87</b>	<b>\$79,412</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$336,027</b>	<b>\$237,892</b>	<b>70.80</b>

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia  
A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.  
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia  
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.  
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %