

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

2025																																																															
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado		%	Giros		%																																																				
1 - Bogotá avanza en su seguridad	\$24.763,99		\$22.606,30		91,29%				\$19.403,10		78,35%																																																				
1 - Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza	\$24.763,99		\$22.606,30		91,29%				\$19.403,10		78,35%																																																				
1930 - Fortalecer 1 Programa(s) de atención integral en el marco del diálogo social y la convivencia, articulando acciones con las organizaciones de DDHH para la atención de situaciones de convivencia y conflictividad social en Bogotá	\$9.225,55		\$8.582,56		93,03%				\$7.545,49		81,79%																																																				
Indicador(es)																																																															
(S) 3852 - Programa de atención integral en el marco del diálogo social a situaciones de convivencia y conflictividad social en Bogotá																																																															
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>0,10</td><td>0,10</td><td>0,10</td><td>100,00</td><td>☆</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>0,25</td><td>0,25</td><td>0,25</td><td>100,00</td><td>☆</td><td>100,00</td><td>☆</td></tr><tr><td>2026</td><td>0,25</td><td>0,25</td><td></td><td>0,00</td><td>!</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td></td><td>0,00</td><td>!</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>0,35</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>35,00</td><td>!</td></tr></table>												Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,10	0,10	0,10	100,00	☆	N/A		2025	0,25	0,25	0,25	100,00	☆	100,00	☆	2026	0,25	0,25		0,00	!	N/A		2027	0,40	0,40		0,00	!	N/A		Total	1,00	1,00	0,35	Al plan de desarrollo:		35,00	!
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																									
2024	0,10	0,10	0,10	100,00	☆	N/A																																																									
2025	0,25	0,25	0,25	100,00	☆	100,00	☆																																																								
2026	0,25	0,25		0,00	!	N/A																																																									
2027	0,40	0,40		0,00	!	N/A																																																									
Total	1,00	1,00	0,35	Al plan de desarrollo:		35,00	!																																																								
Retrasos y soluciones: no presenta retrasos																																																															
Avances y Logros: A 31 de diciembre del 2025 el avance de la meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia, y del 35% en el cuatrienio Durante 2025, el Programa de Diálogo Social consolidó avances significativos en sus cuatro componentes estratégicos, fortaleciendo la participación ciudadana y la gestión pacífica de conflictividades en Bogotá. Territorialización del diálogo: Se ejecutaron 863 acciones, entre ellas 604 Mesas de Trabajo y Diálogo, 96 ejercicios de diálogo escolar, 79 acciones inspiradoras, 66 dispositivos pedagógicos, 9 jornadas de cualificación y 9 pactos de convivencia y sostenibilidad. Estas actividades beneficiaron a 18 localidades, promoviendo la prevención de violencias y la construcción de acuerdos colectivos. Movilización social: Se acompañaron 1.761 movilizaciones y protestas, de las cuales el 95,9% (1.677) transcurrieron pacíficamente gracias a mecanismos de mediación y articulación interinstitucional. En el IV trimestre se registraron 383 movilizaciones y 83 en diciembre. Además, se atendieron 1.142 eventos con riesgo de tensión en la convivencia, de los cuales 310 ocurrieron en el IV trimestre y 119 en diciembre, garantizando la canalización de demandas y evitando escaladas de violencia. Iniciativas ciudadanas: Se culminó la convocatoria y selección de 45 propuestas ganadoras, fortaleciendo las capacidades de organizaciones sociales, colectivos y movimientos ciudadanos, y fomentando la corresponsabilidad en la gestión de la convivencia. SUGA (eventos de aglomeración): Se acompañaron 393 Puestos de Mando Unificado en eventos de alta complejidad, de los cuales 137 se realizaron en el IV trimestre y 47 en diciembre, asegurando la coordinación interinstitucional para la atención integral de estos escenarios.																																																															
7993-Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo		\$9.225,55	\$8.582,56	93,03%				\$7.545,49	81,79%																																																						
2 - Implementar 100 Porciento de las estrategias territoriales para la gestión y transformación de conflictividades sociales.	Creciente	Magnitud:	30,00			30,00	100,00%																																																								
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.060,92	\$1.947,73	94,51%			\$1.794,19	87,06%																																																						
3 - Implementar 100 Porciento del programa de iniciativas ciudadanas que favorezcan la sana convivencia, el diálogo social y participación ciudadana en los territorios.	Creciente	Magnitud:	25,00			23,00	92,00%																																																								
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$555,77	\$420,98	75,75%			\$53,29	9,59%																																																						
4 - Atender 100 Porciento de las movilizaciones sociales informadas y eventos que puedan tensionar la convivencia en el distrito.	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%																																																								
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$6.608,86	\$6.213,85	94,02%			\$5.698,01	86,22%																																																						
1931 - Fortalecer 1 Programa(s) junto con sus estrategias para el fomento de la cultura ciudadana la convivencia y la prevención de las violencias asociadas al fútbol		\$680,77	\$678,96	99,73%				\$607,92	89,30%																																																						
Indicador(es)																																																															
(S) 3853 - Programa para el fomento de la cultura ciudadana la convivencia y la prevención de las violencias asociadas al fútbol implementado																																																															
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>0,10</td><td>0,10</td><td>0,10</td><td>100,00</td><td>☆</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>0,25</td><td>0,25</td><td>0,25</td><td>100,00</td><td>☆</td><td>100,00</td><td>☆</td></tr><tr><td>2026</td><td>0,25</td><td>0,25</td><td></td><td>0,00</td><td>!</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>0,40</td><td>0,40</td><td></td><td>0,00</td><td>!</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>0,35</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>35,00</td><td>!</td></tr></table>												Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,10	0,10	0,10	100,00	☆	N/A		2025	0,25	0,25	0,25	100,00	☆	100,00	☆	2026	0,25	0,25		0,00	!	N/A		2027	0,40	0,40		0,00	!	N/A		Total	1,00	1,00	0,35	Al plan de desarrollo:		35,00	!
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																									
2024	0,10	0,10	0,10	100,00	☆	N/A																																																									
2025	0,25	0,25	0,25	100,00	☆	100,00	☆																																																								
2026	0,25	0,25		0,00	!	N/A																																																									
2027	0,40	0,40		0,00	!	N/A																																																									
Total	1,00	1,00	0,35	Al plan de desarrollo:		35,00	!																																																								
Retrasos y soluciones: no se presentaron retrasos																																																															
Avances y Logros: A 31 de diciembre del 2025 el avance de la meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia, y del 35% en el cuatrienio. Durante la vigencia 2025, el programa Goles en Paz consolidó un conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de la convivencia, la gestión pacífica de los conflictos y la participación del barrismo social como actor de ciudad. En este marco, se realizó el acompañamiento a 211 partidos del Fútbol Profesional Colombiano, con una asistencia de 1.320.764 personas, generando condiciones de convivencia mediante corredores seguros previamente acordados con los diferentes actores sociales e institucionales en el marco de la implementación de acciones preventivas. En el componente pedagógico, se efectuaron 22 intervenciones en instituciones educativas, beneficiando a 1106 estudiantes y comunidades escolares, con énfasis en la transformación de conflictividades y la prevención de violencias basadas en género. Paralelamente, se desarrollaron 37 Espacios de Diálogo, que vincularon a 1268 participantes, favoreciendo escenarios de reflexión en torno a la memoria, la convivencia y el papel del barrismo en la construcción de paz. Así mismo, a través de la Estrategia de Abordaje Territorial se llevaron a cabo 181 acciones de acompañamiento y 48 procesos de fortalecimiento a instancias locales de barrismo social, contribuyendo a la articulación de iniciativas colectivas, la implementación de semanas futboleras y el impulso de proyectos participativos. Estas acciones permitieron afianzar capacidades sociales e institucionales para avanzar en una cultura ciudadana sustentada en el diálogo, la cooperación y la transformación pacífica de las tensiones asociada																																																															
7993-Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo		\$680,77	\$678,96	99,73%				\$607,92	89,30%																																																						

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
1 - Fortalecer 100 Por ciento del programa para el fomento de la cultura ciudadana, la convivencia y la prevención de las violencias asociadas al fútbol.	Creciente	Magnitud:	30,00			30,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$680,77	\$678,96	99,73%			\$607,92	89,30%
1935 - Proferir 1608200 Fallo(s) de fondo en primera instancia de los expedientes de policía por comportamientos contrarios a la convivencia en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana			\$14.857,67	\$13.344,78	89,82%			\$11.249,69	75,72%
Indicador(es)									
(S) 3857 - Fallos proferidos en primera instancia de los expedientes de policía									
			Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
						De la Vigencia		Transcurrido PD	
			2024	50.000,00	59.045,00	59.045,00	100,00	☆	N/A
			2025	263.780,00	412.247,00	412.247,00	100,00	☆	100,00 ☆
			2026	544.016,00	500.000,00		0,00	!	N/A
			2027	750.404,00	636.908,00		0,00	!	N/A
			Total	1.608.200,00	1.608.200,00	471.292,00	Al plan de desarrollo:		29,31 !
Retrasos y soluciones: NO PRESENTA RETRAZOS									
Avances y Logros: Con corte a 31 de diciembre de 2025, presenta un avance del 100% en la vigencia y del 29,3% en el cuatrienio. En lo corrido del año, se han emitido 412.247 fallos de fondo en primera instancia dentro de los procesos policivos establecidos en la Ley 1801 de 2016. A 31 de diciembre de 2025, se profirieron 35.938 fallos de fondo en primera instancia en las inspecciones de policía del Distrito, superando la meta programada de 25.780 fallos, lo que se consolida como el principal logro del mes. Para alcanzar este resultado, se implementaron estrategias orientadas a la optimización de los cierres diarios, mediante la validación de bases de datos y el fortalecimiento de la gestión documental, lo que permitió descongestionar aproximadamente 21.609 procesos y actualizar 400 expedientes en el sistema ARCO. Estas acciones contaron con el apoyo articulado de personal de planta y contratistas, enfocados en la revisión, organización y cargue de información asociada a los fallos. Este avance refleja un desempeño sostenido y un alto compromiso institucional con la eficiencia en la administración de la justicia policiva, fortaleciendo la gestión pública y contribuyendo a la consolidación de una ciudad basada en la resolución pacífica de los conflictos y la confianza institucional.									
7983-Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C.			\$14.857,67	\$13.344,78	89,82%			\$11.249,69	75,72%
1 - Implementar 100 Por ciento el esquema de organización administrativa y jurídica de la justicia policiva.	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$5.486,28	\$4.818,85	87,83%			\$4.256,03	77,58%
2 - Implementar 100 Por ciento la estrategia para la descongestión de actuaciones administrativas	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$267,20	\$264,68	99,06%			\$263,21	98,51%
3 - Realizar 4 Diagnóstico(s) de las necesidades de desarrollo y actualización de las herramientas tecnológicas de la gestión policiva	Suma	Magnitud:	1,00			1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$311,48	\$303,97	97,59%			\$302,77	97,20%
4 - Realizar 4 Documento(s) de seguimiento a la implementación de acuerdo con las necesidades identificadas	Suma	Magnitud:	1,00			1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.698,90	\$2.166,31	80,27%			\$1.260,24	46,69%
5 - Implementar 4 Plan(es) de Inspección, Vigilancia y Control	Suma	Magnitud:	1,00			1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$5.963,81	\$5.660,97	94,92%			\$5.049,79	84,67%
6 - Implementar 4 Programa(s) de prevención y transformación de los Comportamientos Contrarios a la Convivencia para los ciudadanos	Suma	Magnitud:	1,00			1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$130,00	\$130,00	100,00%			\$117,65	90,50%
2 - Bogotá confía en su bien-estar			\$14.541,28	\$14.223,94	97,82%			\$13.195,04	90,74%
12 - Bogotá cuida a su gente			\$14.541,28	\$14.223,94	97,82%			\$13.195,04	90,74%
2030 - Adoptar en las 20 Localidad(es) el Sistema Distrital de Derechos Humanos en el marco de las acciones de la política pública Integral de Derechos Humanos, de la política sobre la Lucha contra la Trata de Personas, y la política pública para la Población Migrante Internacional			\$3.089,27	\$3.088,79	99,98%			\$2.899,44	93,86%
Indicador(es)									
(K) 3952 - Sistema Distrital de Derechos Humanos en el marco de las acciones de la política pública Integral de Derechos Humanos Lucha contra la									
			Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
						De la Vigencia		Transcurrido PD	
			2024	20,00	20,00	20,00	100,00	☆	N/A
			2025	20,00	20,00	20,00	100,00	☆	100,00 ☆
			2026	20,00	20,00		0,00	!	N/A
			2027	20,00	20,00		0,00	!	N/A
			Al plan de desarrollo:				50,00		!
Retrasos y soluciones: Ninguno									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

2025																																																																
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado	%	Giros		%																																																					
Avances y Logros:		La meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia 2025, y del 50% en el cuatrienio.Durante 2025 se diseñaron e implementaron estrategias territoriales de prevención y fortalecimiento comunitario, enmarcadas en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. El propósito fue establecer metodologías sostenibles que brindaran herramientas, promovieran tejido social y construcción colectiva, dirigidas a organizaciones de base, liderazgos sociales, mujeres, población diversa, estudiantes, jóvenes, personas mayores, sectores LGBTI, víctimas del conflicto, juntas de acción comunal y ciudadanía en general. En el primer semestre se concertaron 20 planes de trabajo con los Comités Locales de Derechos Humanos y se realizaron 15 encuentros con Alcaldías Locales, articulando acciones y enfoques territoriales. Se implementaron 20 estrategias territoriales con enfoque poblacional en las 20 localidades de Bogotá, con un impacto directo en 5.514 personas. Los resultados reflejan diversidad de beneficiarios: ciudadanía y liderazgos en Suba, Bosa, San Cristóbal, Antonio Nariño, Usme, Engativá y La Candelaria; juntas de acción comunal en Kennedy; madres comunitarias en Usaquén; mujeres y población diversa en Fontibón; estudiantes en Barrios Unidos, Tunjuelito, Puente Aranda y Chapinero; organizaciones sociales como FINCOPAZ en Ciudad Bolívar; víctimas del conflicto en Sumapaz; personas mayores en Teusaquillo; y ciudadanía en Santa Fe y Los Mártires. En diciembre se destacaron dos estrategias específicas: - Rafael Uribe Uribe: "Lidera la defensa por los Derechos Humanos sin prejuicios", orientada a promover un entorno seguro e inclusivo para defensores y líderes sociales, contrarrestando la estigmatización y garantizando condiciones de seguridad y dignidad. - Los Mártires: "Contra la trata de personas y explotación sexual y comercial de NNA", enfocada en fortalecer capacidades institucionales y comunitarias para identificar riesgos y prevenir el delito de trata.																																																														
7988-Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.		\$3.089,27		\$3.088,79		99,98%				\$2.899,44		93,86%																																																				
2 - Implementar 100 Por ciento de los planes de acción para el periodo 2024 ¿ 2028 de las Políticas Públicas (i) integral de derechos humanos, (ii) La Lucha Contra La Trata De Personas y , (iii) de Acogida, Inclusión y Desarrollo para las y los Nuevos Bogotanos, a través del impulso de estrategias de fortalecimiento de liderazgos sociales, planes de prevención distritales e impulso de la mesa territorial en el marco del Proceso Nacional de Garantías para el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos.		Creciente	Magnitud:	40,00				40,00		100,00%																																																						
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.089,27		\$3.088,79		99,98%				\$2.899,44		93,86%																																																		
2035 - Atender el 100 % de las personas que ingresan a las rutas de atención enfocadas en la prevención de vulneraciones de los derechos humanos de mujeres, personas de los sectores sociales LGBTI, víctimas de trata de personas, víctimas de abuso de autoridad, defensores y defensoras de derechos humanos, población en proceso de reintegración o reincorporación y a la atención de derechos fundamentales de religión culto y conciencia, atendiendo las recomendaciones de las alertas tempranas		\$2.914,93		\$2.914,43		99,98%				\$2.649,57		90,90%																																																				
Indicador(es)																																																																
(K) 3957 - Personas atendidas en las rutas de atención para la prevención de vulneraciones de los derechos humanos de personas de los sectores																																																																
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2">50,00</td><td colspan="2"></td></tr></table>											Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	100,00	100,00	100,00		N/A		2025	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		2026	100,00	100,00		0,00		N/A		2027	100,00	100,00		0,00		N/A		Al plan de desarrollo:				50,00			
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																												
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																										
2024	100,00	100,00	100,00	100,00		N/A																																																										
2025	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00																																																										
2026	100,00	100,00		0,00		N/A																																																										
2027	100,00	100,00		0,00		N/A																																																										
Al plan de desarrollo:				50,00																																																												
Retrasos y soluciones:		No presenta retrasos																																																														
Avances y Logros:		A 31 de diciembre del 2025 la meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia, y del 50% en el cuatrienio. En 2025, la Dirección de Derechos Humanos consolidó avances sustanciales en la protección y promoción de los derechos en Bogotá mediante la implementación de seis rutas de atención y diversas estrategias territoriales. Se garantizó el 100 % de cobertura en asesoría jurídica y psicosocial, con 916 personas atendidas por primera vez y un total de 4.712 atenciones, además de 396 socializaciones que impactaron a 18.312 personas. La Ruta de Defensores y Defensoras benefició a 343 personas con 2.509 gestiones, apoyadas por 29 acciones interinstitucionales, 77 espacios de sensibilización y 30 acciones preventivas. La Ruta de Atención a Víctimas de Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género atendió a 64 personas con 220 gestiones, fortalecida con 25 acciones interinstitucionales y 37 espacios de sensibilización que alcanzaron a 6.959 personas. En el marco de Territorios de Paz: Bogotá Incluyente, Diversidad Segura, se territorializó la Política Pública LGBTI con activaciones, mesas técnicas y actos de memoria. La Ruta de Atención a Víctimas de Trata de Personas brindó cobertura total a 111 personas con 445 gestiones, 60 acciones interinstitucionales y 91 espacios de sensibilización que impactaron a más de 4.000 personas, además de acciones preventivas en zonas críticas. La Ruta por la Reconciliación atendió a 39 personas con 237 gestiones, sumando 70 acciones de articulación, 44 espacios de sensibilización y 22 acciones preventivas que beneficiaron a 550 personas. Finalmente, la Ruta de Atención a Víctimas de Presunto Abuso de Autoridad garantizó atención integral a 226 personas con 922 gestiones, junto con 40 acciones interinstitucionales, 50 espacios de sensibilización y la realización de dos diligencias de inspección judicial con enfoque de derechos humanos. Estos logros reflejan un ejercicio integral de prevención, asistencia y fortalecimiento de liderazgos sociales, reafirmando el compromiso institucional con la dignificación, la seguridad jurídica y la lucha contra la impunidad en el Distrito Capital.																																																														
7988-Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.		\$2.914,93		\$2.914,43		99,98%				\$2.649,57		90,90%																																																				
1 - Atender 100 Por ciento personas que ingresan a las rutas prevención de vulneraciones de los derechos humanos de personas de los sectores sociales LGBTI, víctimas de trata de personas, víctimas de abuso de autoridad, defensores y defensoras de derechos humanos, población en proceso de reintegración o reincorporación y a la atención de derechos fundamentales de religión, culto y conciencia.		Constante	Magnitud:	100,00				100,00		100,00%																																																						
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.914,93		\$2.914,43		99,98%				\$2.649,57		90,90%																																																		
2037 - Beneficiar 37 Proyecto(s) del sector interreligioso con impacto y retribución social en el marco de la construcción de paz, tejido social, aporte social y/o entornos inspiradores en Bogotá		\$524,37		\$212,48		40,52%				\$65,60		12,51%																																																				
Indicador(es)																																																																

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

			2025									
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado		Compromisos / Contratado	%	Entregado		%	Giros		%
(S) 3959 - Número de personas beneficiadas a través de proyectos de cooperación con el sector religioso en el marco de la estrategia entornos												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

2025												
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado		%	Giros		%
(K) 3966 - Porcentaje de ejecución de las 14 iniciativas para fomentar la libertad religiosa de cultos y conciencia en el marco de la Política Pública												
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance						
						De la Vigencia		Transcurrido PD				
		2024	100,00	100,00	100,00	100,00			N/A			
		2025	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00			
		2026	100,00	100,00		0,00			N/A			
		2027	100,00	100,00		0,00			N/A			
						Al plan de desarrollo:			50,00			
Retrasos y soluciones: ninguno												
Avances y Logros: A 31 de diciembre del 2025 la meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia, y del 50% en el cuatrienio.En diciembre de 2025, la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia alcanzó un cumplimiento positivo de 14 de los 15 productos establecidos, evidenciando avances sustanciales en capacitación, sensibilización, campañas de promoción y fortalecimiento institucional. Se confirmaron logros como la capacitación de 4 grupos de servidores públicos, la realización de 4 eventos de sensibilización con medios, Policía y Tránsito, 10 campañas de promoción, un curso virtual para 100 beneficiarios de comunidades religiosas, un encuentro de especialistas, 4 eventos de participación y resolución de conflictos, la consolidación de la línea base (100 %), la puesta en marcha de la plataforma PIRPAS (100 %) y el cumplimiento de 6 iniciativas ciudadanas. Asimismo, se completaron la campaña Semana del Buen Trato, 10 sensibilizaciones en instituciones educativas y la campaña sobre lugares de culto neutro. Los productos de sistema de información (95 %) y la Ruta de Atención (85 %) mantuvieron operación continua, garantizando actualización permanente y atención integral de casos. El Banco de Proyectos (50 %) avanzó en su fase contractual, consolidando su implementación. En conjunto, el cierre de 2025 refleja un avance sostenido hacia el cumplimiento integral de la política, con impacto en la promoción de la libertad religiosa y la garantía de derechos en Bogotá. Cabe destacar que, al 30 de junio de 2025, el avance acumulado de la política fue del 70,52 %, superando en 5,27 puntos porcentuales la trayectoria ideal proyectada por la Secretaría Distrital de Planeación.												
7988-Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.				\$1.157,88	\$1.157,88	100,00%				\$1.116,22	96,40%	
3 - Implementar 100 Por ciento del plan de acción para el periodo 2024 ¿ 2028 de La Política Pública para el Ejercicio de las Libertades Fundamentales de Religión, Culto y conciencia en la ciudad		Creciente	Magnitud:	40,00			40,00	100,00%				
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.157,88	\$1.157,88	100,00%				\$1.116,22	96,40%	
2045 - Formar 16000 Persona(s) en el programa de educación en derechos humanos para la paz, reconciliación y promoción integral de derechos humanos, a través del conocimiento de las artes y los saberes populares, impulsando estrategias de profesionalización de líderes sociales				\$1.178,69	\$1.178,69	100,00%				\$1.178,09	99,95%	
Indicador(es)												
(S) 3967 - Personas formadas en el programa de educación en derechos humanos para la paz reconciliación y promoción integral de derechos												
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance						
						De la Vigencia		Transcurrido PD				
		2024	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00			N/A			
		2025	7.000,00	5.790,00	5.790,00	100,00			100,00			
		2026	3.500,00	4.500,00		0,00			N/A			
		2027	3.500,00	3.710,00		0,00			N/A			
		Total	16.000,00	16.000,00	7.790,00	Al plan de desarrollo:			48,69			
Retrasos y soluciones: ninguna												
Avances y Logros: A 31 de diciembre del 2025 la meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia, y del 50% en el cuatrienio. En diciembre de 2025, el Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación logró responder al 100 % de la demanda de formación, desarrollando procesos de articulación, diseño pedagógico, ejecución y sistematización, con certificación para quienes asistieron a cursos mayores de cuatro horas. Se realizaron 4 nuevos cursos con 62 participantes, sumando 8 horas de formación, y se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos con actividades abiertas a la ciudadanía. Durante el año, el acumulado alcanzó 5.790 personas formadas, con picos en junio (1.030) y julio (1.618), reflejando un incremento progresivo en la cobertura y un mayor impacto en el segundo semestre. Las formaciones se realizaron en las 17 localidades de Bogotá, aplicando enfoques diferenciales de género y edad (58 % mujeres, 42 % hombres; 24 % jóvenes, 74 % adultos, 2 % mayores), además de inclusión de poblaciones diversas (3 % con discapacidad, 6 % afro, 24 % raizales, 3 % LGB). Se garantizó la modalidad mixta (48 % presencial y 52 % virtual) y se obtuvo un 80 % de calificaciones excelentes. Un logro destacado fue la nueva oferta de formación profesional para defensores y defensoras de derechos humanos, fruto del convenio con ICETEX y la Universidad Pedagógica Nacional, que logró 475 inscripciones, 100 líderes admitidos y el grado ordinario de 79 estudiantes. En diciembre se realizó el evento de lanzamiento oficial con presencia de autoridades distritales y académicas, se formalizaron matrículas y se presentó el plan de estudios ajustado. Estos resultados consolidan el programa como un referente en educación en derechos humanos, fortaleciendo la ciudadanía, la protección de poblaciones vulnerables y la profesionalización de liderazgos sociales en Bogotá.												
7988-Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C.				\$1.178,69	\$1.178,69	100,00%				\$1.178,09	99,95%	
4 - Formar 16000 Persona(s) en el marco del programa de educación en derechos humanos para la paz, reconciliación y promoción integral de derechos humanos, conocimiento de las artes y los saberes populares impulsando estrategias de profesionalización de líderes sociales		Suma	Magnitud:	5.790,00			5.790,00	100,00%				
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.178,69	\$1.178,69	100,00%				\$1.178,09	99,95%	
2049 - Implementar el 100 % de los productos a cargo del Secretaría Distrital de Gobierno consignados en los planes de acción de las Políticas Públicas para los pueblos y comunidades Indígenas, así como su capítulo Muisca, para el pueblo Rrom o Gitano, comunidades Negras, Afrocolombianos, y su capítulo Palenquero y para la comunidad raizal para el periodo 2024-2028				\$2.621,41	\$2.620,31	99,96%				\$2.299,11	87,71%	
Indicador(es)												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

		2025																																																															
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado		Compromisos / Contratado	%	Entregado		%	Giros		%																																																						
(K) 3971 - Porcentaje de implementación de los planes de acción de políticas públicas para pueblos y comunidades étnicas para el periodo 2024-																																																																	
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2">50,00</td><td colspan="2"></td></tr></table>										Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	100,00	100,00	100,00		N/A		2025	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		2026	100,00	100,00		0,00		N/A		2027	100,00	100,00		0,00		N/A		Al plan de desarrollo:				50,00					
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																													
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																											
2024	100,00	100,00	100,00	100,00		N/A																																																											
2025	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00																																																											
2026	100,00	100,00		0,00		N/A																																																											
2027	100,00	100,00		0,00		N/A																																																											
Al plan de desarrollo:				50,00																																																													
Retrasos y soluciones:		No se presentaron retrasos																																																															
Avances y Logros:		A 31 de diciembre de 2025 la meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia y del 50% en el cuatrienio, lo cual se refleja en las siguientes acciones: En el periodo 2024-2025, se establecieron los cimientos para la implementación efectiva de las cuatro políticas públicas étnicas. En 2024, se culminó la fase de alistamiento institucional, se publicaron los planes de acción de los CONPES y se realizaron 149 espacios de diálogo iniciales con sectores, logrando porcentajes de concertación significativos (ej: 92% con Pueblo Rrom, 88% capítulo Palenquero). En 2025, se profundizó el diálogo (379 espacios), se concertó la metodología del 84% de los productos y se institucionalizaron los espacios de seguimiento con las instancias consultivas. El avance cuatrienal del 50% refleja una gestión articulada que ha transitado exitosamente desde la planeación y concertación hacia la fase inicial de implementación, integrando de manera permanente la participación comunitaria en la veeduría.																																																															
8010-Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.		\$2.621,41		\$2.620,31	99,96%				\$2.299,11		87,71%																																																						
1 - Implementar 100 Por ciento de los productos concertados de las políticas públicas étnicas para el periodo 2024-2027	Creciente	Magnitud:	40,00			40,00		100,00%																																																									
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.621,41		\$2.620,31	99,96%			\$2.299,11	87,71%																																																							
2055 - Prestar 40000 Atención(es) con enfoque diferencial, de mujer, género, familia y generaciones a las personas que soliciten los servicios brindados en los espacios de atención apropiación cultural y reconocimiento de procesos organizativos de los grupos étnicos en Bogotá		\$2.234,39		\$2.231,92	99,89%				\$2.205,52		98,71%																																																						
Indicador(es)																																																																	
(S) 3977 - Número de atenciones prestadas en los espacios de pensamiento atención apropiación cultural y reconocimiento de procesos																																																																	
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>5.000,00</td><td>5.000,00</td><td>5.000,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>12.000,00</td><td>12.000,00</td><td>12.000,00</td><td>100,00</td><td></td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>12.000,00</td><td>12.000,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>11.000,00</td><td>11.000,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>40.000,00</td><td>40.000,00</td><td>17.000,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2">42,50</td><td colspan="2"></td></tr></table>										Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00		N/A		2025	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00		100,00		2026	12.000,00	12.000,00		0,00		N/A		2027	11.000,00	11.000,00		0,00		N/A		Total	40.000,00	40.000,00	17.000,00	Al plan de desarrollo:		42,50			
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																													
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																											
2024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00		N/A																																																											
2025	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00		100,00																																																											
2026	12.000,00	12.000,00		0,00		N/A																																																											
2027	11.000,00	11.000,00		0,00		N/A																																																											
Total	40.000,00	40.000,00	17.000,00	Al plan de desarrollo:		42,50																																																											
Retrasos y soluciones:		No se presentaron retrasos																																																															
Avances y Logros:		A 31 de diciembre de 2025 la meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia y del 42.5% en el cuatrienio, lo cual se refleja en las siguientes acciones: En 2025, los cinco EAD realizaron 12.427 atenciones. En diciembre se prestaron 229 atenciones evidenciando la consolidación operativa de la estrategia territorial y la alta demanda de los servicios étnicos especializados. Los EAD operaron como nodos articuladores de la oferta pública, priorizando a mujeres, víctimas del conflicto, jóvenes y adultos mayores. Se avanzó en la concertación de líneas de inversión local étnica en 6-7 localidades y se acompañaron aproximadamente 133 espacios de implementación del CONPES, fortaleciendo el diálogo administración-comunidad y consolidando a los EAD como referentes de atención especializada y culturalmente pertinente. En el bienio, los EAD atendieron a 20.715 personas (42,5% de la meta cuatrienal de 40.000), transitando desde una fase de operación inicial y consolidación de servicios (2024) hacia un modelo de eficiencia, articulación interinstitucional e incidencia local (2025). En 2024 se sentaron las bases con 8.288 atenciones en el segundo semestre, mientras que en 2025 se escaló la capacidad operativa (12.427 atenciones) y se integró efectivamente la oferta pública distrital. Este recorrido ha posicionado a los EAD como puentes estratégicos entre la institucionalidad y los pueblos étnicos, garantizando acceso a derechos con enfoque diferencial y contribuyendo tangiblemente al cierre de brechas. Atención de 229 personas en los cinco EAD, con enfoque en orientación, cierre de ciclos anuales y articulación con políticas públicas. Elaboración de informes mensuales por cada EAD con caracterización detallada de la población atendida.																																																															
8010-Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C.		\$2.234,39		\$2.231,92	99,89%				\$2.205,52		98,71%																																																						
2 - Atender 100 Por ciento de las personas que soliciten los servicios brindados en los espacios de atención diferenciada.	Suma	Magnitud:	25,00			25,00		100,00%																																																									
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.295,26		\$1.295,26	100,00%			\$1.294,00	99,90%																																																							
3 - Asistir técnicamente 100 Por ciento de los procesos organizativos del nivel local que demanden las comunidades y pueblos étnicos de Bogotá.	Suma	Magnitud:	25,00			25,00		100,00%																																																									
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$939,13		\$936,66	99,74%			\$911,52	97,06%																																																							
5 - Bogotá confía en su gobierno		\$40.500,97		\$39.936,52	98,61%				\$37.110,76		91,63%																																																						
32 - Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable		\$3.054,68		\$3.054,61	100,00%				\$3.019,49		98,85%																																																						
2272 - Ejecutar 12 Acción(es) que garanticen atención a la ciudadanía transparencia anticorrupción y acceso a la información en el marco de las políticas públicas existentes		\$3.054,68		\$3.054,61	100,00%				\$3.019,49		98,85%																																																						
Indicador(es)																																																																	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

		2025																																																																		
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado		Compromisos / Contratado	%	Entregado		%	Giros		%																																																									
(S) 4196 - Número de acciones ejecutadas atención a la ciudadanía transparencia anticorrupción y acceso a la información en el marco de las																																																																				
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>100,00</td><td></td><td colspan="2">N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>100,00</td><td></td><td colspan="2">100,00</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td colspan="2">N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td colspan="2">N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td>6,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2">50,00</td><td></td></tr></table>										Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	3,00	3,00	3,00	100,00		N/A			2025	3,00	3,00	3,00	100,00		100,00			2026	3,00	3,00		0,00		N/A			2027	3,00	3,00		0,00		N/A			Total	12,00	12,00	6,00	Al plan de desarrollo:		50,00		
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																														
2024	3,00	3,00	3,00	100,00		N/A																																																														
2025	3,00	3,00	3,00	100,00		100,00																																																														
2026	3,00	3,00		0,00		N/A																																																														
2027	3,00	3,00		0,00		N/A																																																														
Total	12,00	12,00	6,00	Al plan de desarrollo:		50,00																																																														
Retrasos y soluciones:		No se presentaron retrasos																																																																		
Avances y Logros:		A 31 de diciembre de 2025 la meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia y del 50% en el cuatrienio, reflejado en estas actividades: Durante la vigencia se diseñaron, elaboraron e implementaron estrategias macro de comunicación interna y externa como “La Magia del Servicio” y “Bogotaneidad”, con activaciones permanentes. Se ejecutó el Plan de Comunicaciones, cumpliendo el cronograma, y se desarrollaron campañas internas y externas. Se elaboraron 12 informes manuales y 7 informes externos de monitoreo de medios, reportados mensualmente. Además, se implementaron 7 planes de medios con ETB para campañas estratégicas relacionadas con trámites, servicios y eventos de ciudad En canales digitales, la intranet alcanzó 2’737.294 visitas y la página web 2’706.325 visitas. El promedio mensual en intranet fue de 228.108 visitas, y la cuenta interna de Instagram cerró con 1.433 seguidores, evidenciando sostenimiento y crecimiento de audiencia Se midió la comunicación interna para optimizar contenidos y hacerlos más atractivos En transparencia y ética pública, se logró 93% de ejecución del PTEP 2025, fortaleciendo el marco normativo con actualización de manuales SARLAFT, Antisoborno y Anticorrupción, y consolidando una matriz de riesgos integrada Se implementaron herramientas tecnológicas para trazabilidad y control, y se realizaron jornadas pedagógicas con 787 participantes y 76 % de aprobación, complementadas con una encuesta de percepción, 289 personas y materiales audiovisuales En atención ciudadana, se registraron 80.197 peticiones y se gestionaron 79.242, logrando 99 % de descongestión Se realizaron 4 ferias itinerantes “Gobierno al Territorio” impactando a 3.122 asistentes, y 112 visitas de seguimiento a puntos de atención Se ingresaron 13.723 documentos, entregando 306 y devolviendo 10.344. Se actualizó información de 33 trámites en 43 ocasiones, incluyendo “Espacio Plaza de Bolívar” Se gestionaron 69.996 certificados de residencia, 283 inscripciones y 4.638 actualizaciones de propiedad horizontal																																																																		
8037-Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.		\$3.054,68		\$3.054,61	100,00%				\$3.019,49		98,85%																																																									
1 - Implementar 4 Plan(es) de comunicación que incluya acciones internas y externas, en el marco de la Estrategia de Comunicaciones de la Secretaria Distrital de Gobierno	Suma	Magnitud:	1,00			1,00		100,00%																																																												
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.685,91	\$1.685,86	100,00%				\$1.658,77		98,39%																																																									
2 - Implementar 4 Estrategia(s) para la ejecución de los productos definidos en la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción de la SDG	Suma	Magnitud:	1,00			1,00		100,00%																																																												
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$168,16	\$168,16	100,00%				\$168,16		100,00%																																																									
3 - Implementar 4 Estrategia(s) Orientadas a la efectividad y calidad del servicio de atención a la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Gobierno	Suma	Magnitud:	1,00			1,00		100,00%																																																												
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.200,61	\$1.200,59	100,00%				\$1.192,56		99,33%																																																									
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable		\$29.916,58		\$29.493,08	98,58%				\$27.520,74		91,99%																																																									
2284 - Constituir 3 Componente(s) de fortalecimiento institucional para las Alcaldías Locales y su gestión del desarrollo local desde un enfoque de interseccionalidad		\$9.759,49		\$9.430,96	96,63%				\$8.910,85		91,30%																																																									
Indicador(es)																																																																				
(C) 4208 - Porcentaje de Constitución de 3 componentes de fortalecimiento institucional en las Alcaldías Locales y su gestión en el desarrollo local																																																																				
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td>100,00</td><td></td><td colspan="2">N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td>100,00</td><td></td><td colspan="2">100,00</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>60,00</td><td></td><td>50,00</td><td></td><td colspan="2">N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>30,00</td><td></td><td colspan="2">N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2">30,00</td><td></td></tr></table>										Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	5,00	5,00	100,00		N/A			2025	100,00	30,00	30,00	100,00		100,00			2026	100,00	60,00		50,00		N/A			2027	100,00	100,00		30,00		N/A							Al plan de desarrollo:		30,00		
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																														
2024	100,00	5,00	5,00	100,00		N/A																																																														
2025	100,00	30,00	30,00	100,00		100,00																																																														
2026	100,00	60,00		50,00		N/A																																																														
2027	100,00	100,00		30,00		N/A																																																														
				Al plan de desarrollo:		30,00																																																														
Retrasos y soluciones:		NO SE PRESENTARON RETRASOS																																																																		
Avances y Logros:		A diciembre de 2025, la meta PDD cuenta con un avance del 100% en la vigencia y del 30% en el cuatrienio, que se refleja en las siguientes acciones: ejecución del 100% de la Fase 1 (planeación) y 50% de la Fase 2 (estrategia implementación 1), en donde en el marco de la estrategia para constituir (3) componentes de fortalecimiento institucional para las Alcaldías Locales y su gestión del desarrollo local desde un enfoque de interseccionalidad, el componentes de Asistencia Técnica Integral, presenta un avance acumulado del 40%, en donde ya finalizó la Fase 1 (planeación) y lleva el 75% de la Fase 2 (Implementación 1), en donde sobresale la elaboración e implementación del Plan de Acción de Asistencia Técnica Integral para las 20 Alcaldías Locales; Con respecto al componente de la Estructura de Alcaldías Locales, presenta un avance acumulado del 10%, en donde lleva el 100% de la Fase 1 (planeación) en donde se elaboró el documento propuesta de la nueva estructura de las Alcaldías Locales; En Cuanto al componente de la estrategia de articulación institucional, presenta un avance acumulado del 30%, en donde se ha ejecutado el 100% de la Fase 1 (planeación) y 50% de la Fase 2 (implementación 1) en donde se estableció una estrategia de articulación y coordinación interinstitucional para la gobernanza local 2025; Se establecieron 2 lineamientos de articulación con la gestión local (Unidad de gestión, reacción y transformación y Unidad de transparencia); Se estableció un modelo de acompañamiento y seguimiento del Gabinete Local.																																																																		
7952-Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C.		\$9.759,49		\$9.430,96	96,63%				\$8.910,85		91,30%																																																									
1 - Establecer 1 Estructura(s) Uniforme para la operación y funcionamiento de las Alcaldías Locales	Creciente	Magnitud:	0,10			0,10		100,00%																																																												
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$387,59	\$263,98	68,11%				\$178,66		46,10%																																																									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

			2025																																																										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
2 - Implementar 1 Modelo(s) de Gestión local que defina los parámetros y mecanismos de incidencia de la administración central en lo local	Creciente	Magnitud:	0,35			0,35	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.465,24	\$1.465,02	99,98%			\$1.385,88	94,58%																																																				
3 - Actualizar 100 Porciento la documentación de los procesos de las alcaldías locales relacionados con la gestión del desarrollo local	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$93,30	\$93,30	100,00%			\$91,99	98,60%																																																				
4 - Desarrollar 1 Estrategia(s) de actualización de la herramienta SIPSE Local para que se registre allí el 100% de la información relacionada con el ciclo de la inversión local	Constante	Magnitud:	1,00			1,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$326,39	\$257,16	78,79%			\$219,36	67,21%																																																				
5 - Implementar 1 Estrategia(s) de Asistencia Técnica Integral para la 20 Alcaldías Locales	Constante	Magnitud:	1,00			1,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.890,41	\$2.881,92	99,71%			\$2.855,16	98,78%																																																				
6 - Implementar 1 Estrategia(s) para fortalecer los mecanismos de divulgación de la gestión local y de las entidades públicas locales y distritales con incidencia en las localidades	Constante	Magnitud:	1,00			1,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$992,10	\$987,03	99,49%			\$957,75	96,54%																																																				
7 - Implementar 1 Estrategia(s) de articulación y coordinación interinstitucional para la gobernanza local	Constante	Magnitud:	1,00			1,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.604,46	\$3.482,55	96,62%			\$3.222,05	89,39%																																																				
2296 - Implementar 1 Estrategia(s) para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa			\$20.157,09	\$20.062,12	99,53%			\$18.609,89	92,32%																																																				
Indicador(es)																																																													
(K) 4220 - Estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa implementada																																																													
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>☆</td><td>N/A</td><td>☆</td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>☆</td><td>100,00</td><td>☆</td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>0,00</td><td>!</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>0,00</td><td>!</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2">50,00</td><td colspan="2">!</td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	N/A	☆	2025	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	100,00	☆	2026	100,00	100,00		0,00	!	N/A		2027	100,00	100,00		0,00	!	N/A		Al plan de desarrollo:				50,00		!	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	N/A	☆																																																						
2025	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	100,00	☆																																																						
2026	100,00	100,00		0,00	!	N/A																																																							
2027	100,00	100,00		0,00	!	N/A																																																							
Al plan de desarrollo:				50,00		!																																																							
Retrasos y soluciones:			No se presentaron retrasos																																																										
Avances y Logros:			A 31 de diciembre se logro un Avance del 100% en la vigencia y 50% en el cuatrienio reflejado en las siguientes actividades: Durante la vigencia, 2025 se publicaron 16 versiones del Plan Anual de Adquisiciones La Dirección de Contratación realizó las gestiones y trámites inherentes a los procesos contractuales, del 1° enero y 31 de diciembre de 2025 distribuidos así: 238 Contratos suscritos 1497, adición y prórroga 483, cesiones 79, terminaciones anticipadas 34, prórroga 32, suspensiones 21 y 1 incumplimiento Se logró liquidar y liberar 276 contratos y se liberaron saldos de 310 contratos mediante resoluciones Se tramitaron 2299 actas de cierre. Así mismo se emitieron 238 memorandos dirigidos a los supervisores de los contratos, sobre los documentos faltantes en la plataforma SECOPII Durante la vigencia 2025, la Secretaría Distrital de Gobierno ejecutó de manera integral las 44 visitas de validación archivística a sus dependencias, dando cumplimiento al cronograma de transferencias documentales primarias 2025 y a la correcta aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD), en concordancia con lo dispuesto por el Archivo General de la Nación (AGN), así como con los lineamientos del Programa de Gestión Documental (PGD) y el Plan Institucional de Archivos (PINAR) Durante la vigencia se realizó el acompañamiento permanente a las 20 alcaldías locales y dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno para la formulación, ajuste y seguimiento de los OKR, Objetivos Clave de Resultado. mediante mesas de trabajo, espacios de retroalimentación y ejercicios de revisión periódica En el transcurso del año se implementaron Pausas Literarias en articulación con BiblioRed, desarrollando jornadas presenciales que promovieron la lectura, la reflexión y la desconexión activa durante la jornada laboral Durante la vigencia se adelantaron acciones de planeación y articulación interinstitucional para la implementación de la Feria Pet Friendly, en coordinación con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)																																																										
8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C.			\$4.857,93	\$4.790,16	98,60%			\$4.757,31	97,93%																																																				
1 - Desarrollar 100 Porciento de lo priorizado en el plan de actualización de los sistemas de información de la SDG.	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.121,20	\$1.106,58	98,70%			\$1.101,32	98,23%																																																				
2 - Ejecutar 100 Porciento del plan de proyectos de Sistemas de información priorizados.	Creciente	Magnitud:	10,00			10,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$282,01	\$269,62	95,61%			\$265,16	94,03%																																																				
3 - Renovar 80 Porciento de los componentes de la infraestructura tecnológica (Hardware, software, redes, seguridad) que se encuentran en obsolescencia	Creciente	Magnitud:	40,00			40,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.398,08	\$2.393,76	99,82%			\$2.393,76	99,82%																																																				
4 - Mantener 20 Porciento el Índice de Capacidad de la infraestructura TI (CPU, memoria, almacenamiento y conectividad)	Constante	Magnitud:	20,00			20,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$292,57	\$259,71	88,77%			\$245,46	83,90%																																																				

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura									
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local									
Fecha de Corte: 31/12/2025									
0110-Secretaria Distrital de Gobierno									
En millones de pesos									
			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
5 - Definir e implementar 100 % de la estrategia alineada con los objetivos estratégicos de la SGD, generando iniciativas de transformación digital 2024 -2028	Creciente	Magnitud:	30,00			30,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$764,07	\$760,49	99,53%			\$751,61	98,37%
8179-Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C.			\$15.299,16	\$15.271,96	99,82%			\$13.852,58	90,54%
1 - Implementar 1 Estrategia(s) para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Secretaria Distrital de Gobierno	Constante	Magnitud:	1,00			1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.977,91	\$7.958,94	99,76%			\$7.264,12	91,05%
2 - Implementar 1 Estrategia(s) para el fortalecimiento de la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad.	Constante	Magnitud:	1,00			1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.321,25	\$7.313,02	99,89%			\$6.588,46	89,99%
36 - Innovación Pública para la generación de confianza ciudadana			\$3.072,31	\$3.026,50	98,51%			\$2.735,00	89,02%
2326 - Fortalecer 1 Laboratorio(s) de innovación pública que promueva el gobierno abierto y la participación ciudadana desde un enfoque de interseccionalidad			\$2.321,55	\$2.297,91	98,98%			\$2.027,88	87,35%
Indicador(es)									

(S) 4250 - Personas vinculadas a las acciones de fomento de participación ciudadana desarrollo de habilidades y competencias en nuevas

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia		Transcurrido PD	
2024	500,00	500,00	500,00	100,00		N/A	
2025	1.250,00	1.346,00	1.346,00	100,00		100,00	
2026	1.250,00	1.250,00		0,00		N/A	
2027	1.000,00	904,00		0,00		N/A	
Total	4.000,00	4.000,00	1.846,00	Al plan de desarrollo:		46,15	

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos para la vigencia.

Avances y Logros:

A 31 de diciembre del 2025 el avance de la meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia, y del 46,15% en el cuatrienio. Durante la vigencia 2025 se consolidaron avances significativos en el cumplimiento de los entregables de política pública y estrategias de innovación social, alcanzando el 100% de las metas programadas para el año.

En el marco de la herramienta lúdica "Distrito sin Barreras", se realizaron 15 socializaciones en 15 localidades de Bogotá (Suba, Bosa, La Candelaria, Los Mártires, Engativá, Usaquén, Barrios Unidos, Santafé, Antonio Nariño, Chapinero, Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz), impactando a 271 personas y fortaleciendo la política pública de discapacidad (producto 4.2.6).

Con la iniciativa "Generación Personas Mayores Digitales", se desarrollaron 2 talleres en Suba y San Cristóbal, beneficiando a 45 personas mayores mediante el fortalecimiento de sus capacidades comunicativas y digitales.

En cumplimiento de la Circular 015 de 2023, se llevaron a cabo 11 mesas técnicas, complementadas con 36 mesas de trabajo adicionales de seguimiento y acompañamiento técnico en las 20 localidades, lo que permitió consolidar procesos de articulación territorial y garantizar trazabilidad en la gestión.

Dentro de la estrategia "Bogotaneidad", se ejecutaron 2 iniciativas de innovación pública y social que promovieron dinamismo ciudadano: en agosto se realizó "Mil en un día" con el apoyo de 54 mesas de trabajo, y en octubre el "Congreso de la Bogotaneidad" con 80 mesas de trabajo, consolidando el cumplimiento del entregable y fortaleciendo la participación ciudadana.

En el balance del cuatrienio, se registra un avance progresivo en el cumplimiento de la meta: 10% en la vigencia 2024, 30% en la vigencia 2025, para un acumulado del 40%. Este resultado refleja la sostenibilidad de las acciones y proyecta la ejecución de los entregables restantes hacia 2026, bajo la coordinación del Laboratorio de Innovación GOLAB.

999-Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.			\$2.321,55	\$2.297,91	98,98%		\$2.027,88	87,35%
1 - Implementar 100 Por ciento De un laboratorio de innovación social para el fomento del gobierno abierto y la participación ciudadana	Creciente	Magnitud:	40,00			40,00	100,00%	
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.321,55	\$2.297,91	98,98%		\$2.027,88	87,35%
2327 - Fortalecer 1 Observatorio(s) de Conflictividad Social y Gobernabilidad con enfoque de derechos humanos género y diferencial			\$750,76	\$728,59	97,05%		\$707,12	94,19%
Indicador(es)								

(S) 4251 - Investigaciones en materia de conflictividades coyunturales y garantía de derechos en la ciudad en el marco de las acciones estratégicas

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia		Transcurrido PD
2024	2,00	2,00	2,00	100,00	☆	N/A
2025	4,00	4,00	4,00	100,00	☆	100,00
2026	4,00	4,00		0,00	!	N/A
2027	2,00	2,00		0,00	!	N/A
Total	12,00	12,00	6,00	Al plan de desarrollo:		50,00

Retrasos y soluciones:

La meta no presenta retrasos.

Avances y Logros:

A 31 de diciembre del 2025 la meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia, y del 50% en el cuatrienio. A lo largo de 2025, el Observatorio consolidó sus procesos de gestión documental y de conocimiento, con la entrega de 4 investigaciones y 233 documentos sobre fenómenos sociales vinculados a los derechos humanos, la conflictividad social y la movilización ciudadana en Bogotá. Estos productos se constituyen en herramientas clave para el análisis de problemáticas y la construcción de respuestas institucionales.

En el marco del cuatrienio 2024-2027, el Observatorio ha fortalecido sus líneas de trabajo en movilización social, derechos humanos y conflictividad territorial, alcanzando hasta la fecha 6 investigaciones y más de 350 documentos e informes. La producción documental se ha consolidado como un pilar fundamental para la consulta de información, la toma de decisiones y la evaluación de la Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos, aportando evidencia técnica y conocimiento estratégico para la

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
gestión pública.									
7999-Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C.			\$750,76	\$728,59	97,05%			\$707,12	94,19%
2 - Implementar 100 % un observatorio de conflictividad y derechos humanos que permita desarrollar procesos de investigación sobre conflictividades sociales y vulneración de derechos humanos en la ciudad.	Creciente	Magnitud:	40,00			40,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$750,76	\$728,59	97,05%			\$707,12	94,19%
39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana			\$4.457,40	\$4.362,33	97,87%			\$3.835,53	86,05%
2338 - Constituir 4 Módulo(s) de atención relacionamiento y política con sentido entre la administración distrital las corporaciones de elección popular y la ciudadanía que responda de manera estratégica oportuna efectiva y resolutive las solicitudes cotidianas normativas y logísticas para la ciudad con un enfoque de interseccionalidad			\$2.413,64	\$2.362,48	97,88%			\$2.174,13	90,08%
Indicador(es)									
(K) 4262 - Porcentaje de constitución de los módulos de atención relacionamiento y política con sentido entre la administración distrital las									
			Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
							De la Vigencia	Transcurrido PD	
			2024	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	N/A
			2025	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	100,00 ☆
			2026	100,00	100,00		0,00	!	N/A
			2027	100,00	100,00		0,00	!	N/A
			Al plan de desarrollo:					50,00	!
Retrasos y soluciones: ninguno									
Avances y Logros:									
A 31 de diciembre de 2025, la meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia, y del 50% en el cuatrienio Durante la vigencia 2025, el Proyecto de Inversión 8020 dio cumplimiento a la meta de construir y operar cuatro módulos de atención, relacionamiento y política con sentido, entendidos como los procesos propios de la Dirección a través de los cuales se desarrolla su misionalidad de articulación política e institucional entre la Administración Distrital y las corporaciones de elección popular. Mediante estos módulos, se garantizó una respuesta estratégica, oportuna, efectiva y resolutive a los requerimientos normativos, logísticos y de gestión de la ciudad, con enfoque de interseccionalidad, lo cual se materializó en la atención de 12 comités de enlaces con el Congreso de la República y el Concejo de Bogotá; el trámite de 1.020 solicitudes de comentarios a proyectos de acuerdo; la atención del 100% de los 546 cuestionarios de control político; el desarrollo de 3.381 Mesas de Gestión Territorial; la gestión de 1.293 derechos de petición; y la atención del 100% de los requerimientos logísticos y de coordinación asociados a los procesos electorales democráticos de la vigencia 2025. Adicionalmente, la ejecución de la meta se fortaleció con la elaboración de tres (3) documentos de investigación y un avance del 90% en la implementación y seguimiento de siete (7) tableros estratégicos, consolidando capacidades de análisis, trazabilidad y toma de decisiones basadas en evidencia, lo que propone el adecuado cumplimiento de la meta plan y la consolidación operativa de los módulos definidos.									
8020-Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C.			\$2.413,64	\$2.362,48	97,88%			\$2.174,13	90,08%
1 - Realizar 100 Porciento de la coordinación e interlocución permanente entre los sectores y/o entidades de la Administración y los actores políticos del nivel nacional, distrital y local, a fin de gestionar los temas de interés y de impacto para los planes, programas y proyectos del gobierno distrital.	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$524,09	\$495,32	94,51%			\$457,30	87,26%
2 - Atender 100 Porciento los trámites relacionados con asuntos normativos y legislativos de la ciudad y promovidos por los actores políticos y la administración distrital, oportuna, eficiente y resolutivamente	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$159,00	\$156,33	98,32%			\$153,33	96,43%
3 - Responder 100 Porciento de las proposiciones y debates de control político que sean solicitados por las corporaciones de elección popular y los actores políticos con injerencia en Bogotá	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$169,00	\$167,50	99,11%			\$166,00	98,22%
4 - Atender y articular 100 Porciento de las mesas de gestión territorial que sean promovidas por los actores políticos que buscan resolver problemáticas cotidianas en las comunidades y territorios.	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$390,80	\$390,80	100,00%			\$366,67	93,83%
5 - Responder 100 Porciento de las solicitudes y peticiones promovidas por los actores políticos con injerencia en Bogotá.	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$337,68	\$332,68	98,52%			\$323,88	95,91%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

			2025																																																										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
6 - Acompañar 100 Por ciento de los procesos y solicitudes locales que sean solicitados por las Juntas Administradoras Locales de Bogotá	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$78,22	\$78,22	100,00%			\$74,28	94,96%																																																				
7 - Coordinar 100 Por ciento de los asuntos logísticos que garantizan la democracia y la participación de los ciudadanos en los procesos electorales típicos y atípicos, conforme a los calendarios remitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$248,96	\$235,74	94,69%			\$142,28	57,15%																																																				
8 - Diseñar e implementar 7 Tablero(s) de seguimiento de las relaciones políticas con la información consolidada mediante la Herramienta Estratégica de Seguimiento y Monitoreo de Asuntos Políticos (HESMAP)	Suma	Magnitud:	2,00			2,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$297,24	\$297,24	100,00%			\$281,74	94,79%																																																				
9 - Diseñar y elaborar 10 Documento(s) de investigación y/o artículos sobre las diferentes coyunturas y estrategias políticas que sean de interés para la administración distrital.	Suma	Magnitud:	3,00			3,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$169,49	\$169,49	100,00%			\$169,49	100,00%																																																				
10 - Garantizar 100 Por ciento de mantenimiento de herramientas, cargue de información y seguimiento a procesos de la Dirección de Relaciones Políticas	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$39,16	\$39,16	100,00%			\$39,16	100,00%																																																				
2349 - Implementar 1 Plan(es) de fortalecimiento a Consejos y Plataformas de Juventud			\$740,65	\$732,25	98,87%			\$550,27	74,30%																																																				
Indicador(es)																																																													
(K) 4273 - Plan de fortalecimiento de Consejos de Juventud y Consejeros Locales y Distritales diseñado e implementado																																																													
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2">50,00</td><td colspan="2"></td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	100,00	100,00	100,00	100,00		N/A		2025	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		2026	100,00	100,00		0,00		N/A		2027	100,00	100,00		0,00		N/A		Al plan de desarrollo:				50,00			
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	100,00	100,00	100,00	100,00		N/A																																																							
2025	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00																																																							
2026	100,00	100,00		0,00		N/A																																																							
2027	100,00	100,00		0,00		N/A																																																							
Al plan de desarrollo:				50,00																																																									
Retrasos y soluciones:			No se presentaron retrasos																																																										
Avances y Logros:			A 31 de diciembre del 2025 el avance de la meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia, y del 40% en el cuatrienio. Durante la vigencia, en el marco de las elecciones de los CLJ 2025 se implementó la estrategia "Soy joven, soy Bogotá", la cual permitió incrementar el número de curules, logrando 81 curules destinadas a la representación de las curules especiales, fortaleciendo la diversidad y garantizando más voces juveniles en estos escenarios de participación juvenil. Asimismo, se establecieron 256 alianzas con instituciones educativas y diferentes instancias, lo que posibilitó la realización de las primeras elecciones típicas de juventud en las que participaron 102.861 jóvenes votantes, fortaleciendo la legitimidad del proceso democrático juvenil. En el ámbito del acompañamiento técnico, se brindaron 67 asistencias a los Consejos Locales y al Consejo Distrital de Juventud, promoviendo su autonomía y contribuyendo al adecuado funcionamiento del Sistema Distrital de Participación Juvenil. De igual manera, se realizaron reuniones informativas y actos de actualización de las Plataformas Locales de Juventud en 17 localidades, ampliando la cobertura territorial y el acceso a información clave para los jóvenes. Finalmente, se desarrolló un proceso de asistencia técnica a Alcaldías Locales, mediante 113 acompañamientos en el marco del Decreto 058 de 2022 y del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Estas acciones contribuyeron a la articulación interinstitucional y el funcionamiento de los Consejos Locales de Juventud, consolidando un impacto positivo en la participación ciudadana juvenil y en la construcción de una democracia más incluyente.																																																										
8004-Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.			\$740,65	\$732,25	98,87%			\$550,27	74,30%																																																				
4 - Brindar 100 Por ciento de asistencia tecnica a los Consejos de Juventud, Consejos locales y Distrital, plataformas de juventud; y alcaldias locales para el funcionamiento de los consejos locales de juventud	Constante	Magnitud:	100,00			100,00	100,00%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$740,65	\$732,25	98,87%			\$550,27	74,30%																																																				
2350 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación ciudadana en las 20 localidades con enfoque de género, poblacional y diferencial en el marco de presupuestos participativos Gobierno Abierto de Bogotá			\$1.303,11	\$1.267,60	97,27%			\$1.111,13	85,27%																																																				
Indicador(es)																																																													

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0110-Secretaria Distrital de Gobierno

En millones de pesos

		2025																																																																			
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado		%	Giros		%																																																									
(S) 4274 - Estrategia de participación ciudadana diseñada e implementada																																																																					
		<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>100,00</td><td></td><td colspan="2">N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>40,00</td><td>200,00</td><td></td><td colspan="2">150,00</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td colspan="2">N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>40,00</td><td>40,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td colspan="2">N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>60,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td colspan="2">60,00</td><td></td></tr></table>											Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	20,00	20,00	20,00	100,00		N/A			2025	20,00	20,00	40,00	200,00		150,00			2026	20,00	20,00		0,00		N/A			2027	40,00	40,00		0,00		N/A			Total	100,00	100,00	60,00	Al plan de desarrollo:		60,00		
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																	
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																															
2024	20,00	20,00	20,00	100,00		N/A																																																															
2025	20,00	20,00	40,00	200,00		150,00																																																															
2026	20,00	20,00		0,00		N/A																																																															
2027	40,00	40,00		0,00		N/A																																																															
Total	100,00	100,00	60,00	Al plan de desarrollo:		60,00																																																															
Retrasos y soluciones:		No se presentaron retrasos																																																																			
Avances y Logros:		A 31 de diciembre del 2025 el avance de la meta cuenta con un avance del 100% en la vigencia, y del 50% en el cuatrienio. Durante la vigencia 2025 la Coordinación General de Presupuestos Participativos – CGPP consolidó la ruta técnico-metodológica de Proyecta Local, emitida en la Directiva Conjunta 001 de 2025, que definió el cronograma y adoptó el protocolo para la implementación de los Presupuestos Participativos 2025 – 2028. Este instrumento fue publicado en la Plataforma Bogotá Participa y en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno, garantizando acceso público y transparencia. La ciudadanía construyó y registró 9.983 propuestas, de las cuales 5.917 fueron aprobadas tras la revisión sectorial, alcanzando el mayor porcentaje de aprobación en la historia del proceso. En la etapa de priorización, 299.511 personas participaron en la decisión sobre en qué se invertirá hasta el 50% del presupuesto de sus localidades, definiendo las iniciativas que se materializarán en 2026 para impulsar el desarrollo, transformar los territorios y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la ciudad. En el marco de la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la veeduría ciudadana, se construyó y publicó un tablero de control con información histórica de Proyecta Local, disponible en línea y accesible desde dispositivos móviles, que permite consultar datos por territorio, anualidad, ruta de participación y enfoques diferenciales. Este recurso ha robustecido la transparencia del proceso y la articulación entre ciudadanía y administración distrital, consolidando un impacto positivo en el empoderamiento ciudadano y en la confianza hacia los mecanismos de participación democrática																																																																			
8004-Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C.			\$1.303,11		\$1.267,60	97,27%				\$1.111,13		85,27%																																																									
1 - Desarrollar 100 Porciento las mejoras tecnológicas de la plataforma de participación para promover escenarios de democracia directa como parte integral de Gobierno Abierto, Presupuestos participativos, en las 20 localidades de la ciudad	Creciente	Magnitud:	35,00				35,00	100,00%																																																													
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$357,63		\$348,33	97,40%				\$336,01		93,95%																																																									
2 - Implementar 5 Ruta(s) metodológicas de participación para promover escenarios de democracia directa como parte integral de Gobierno Abierto, Presupuestos Participativos, en las 20 localidades de la ciudad	Suma	Magnitud:	1,00				1,00	100,00%																																																													
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$268,09		\$251,06	93,65%				\$214,70		80,09%																																																									
3 - Construir 5 Documento(s) de rutas metodológicas para el fortalecimiento e implementación del proceso de los Presupuestos Participativos en las Alcaldías Locales.	Suma	Magnitud:	1,00				1,00	100,00%																																																													
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$677,39		\$668,21	98,64%				\$560,42		82,73%																																																									
Total Entidad o Alcaldía Local			\$79.806,24		\$76.766,76	96,19%				\$69.708,90		87,35%																																																									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90